



下葺透湿防水シート施工完了




平葺施工完了



瓦桟施工完了



丸瓦施工完了



瓦葺施工完了

巡

版 22



南面庇野地状況





南面庇瓦桟施工状況



南面庇丸瓦施工状況



南面庇瓦葺施工完了



竹小舞



义

軒天間渡竹



竹小舞 内部より




軒天小舞



下げ苧施工



荒壁土打付け



下げ苧施工完了



下げ苧伏せこみ





軒天土塗



軒天土塗完了



荒壁乾燥状況



左官用下地用耐震ボード中塗り



中塗り目荒し



内部中塗り仕上げ (南面)



内部中塗り仕上げ (北面)



妻面小舞



懸魚廻り中塗り



妻面荒壁塗



登り裏甲砂漆喰塗



破風小舞巻竹打付け



懸魚ヒゲコ打ち



破風砂漆喰



妻面懸魚破風漆喰塗完了





腕木·出桁砂漆喰下地



垂木廻小舞巻竹打付け



軒裏漆喰仕上げ



垂木荒壁塗



化粧隅木廻漆喰塗



軒波型型板打付け



外部漆喰塗状況





ヒゲコ



屋根モックアップ確認



ヒゲコ固定部



目地漆喰位置墨出し



ヒゲコ伏せこみ



吸水防止剤塗布




下地砂漆喰施工

写真図

版 28



鬼裏土塗込み




降棟屋根漆喰施工状況



鬼影盛



大棟砂漆喰施工状況



屋根目地漆喰施工完了



建具目荒し




トンボ・ヒゲコ伏せこみ



片引き戸剥落止部材打付け



片引き戸ヒゲコ・トンボ伏せこみ完了



片引き窓下地



漆喰仕上げ状況



乾燥状況



同上手掛廻詳細



消石灰



角又を篩で濾す



角又



同上



晒スサ



焚き上げた糊に消石灰を投入して攪拌



角又糊煮だし



化粧鋲釘




八双金物、閂廻金物



和釘



閂廻金物



乳金物



坪金物



筋金金物



根巻金物

真 义

版 32 大扉仮組状況




大屝裏面



仕口詳細



搬入状況



大扉、脇扉取付状況



引分け戸建具調整状況



敷居レール取付状況



戸車



石落とし開き戸取付状況



引分け戸内部側



石落とし開き戸設置状況



引分け戸取付状況



同上開放状況



不織布シート敷設



昇降階段基礎



敷砂状況



昇降階段組立



砂利敷きと樹脂マット



昇降階段床組み



砂利敷き完了



昇降階段完了



石段石材搬入



义

一段目据付



石段据付前



二段目据付



不織布敷設



三段目据付完了



砕石敷き均し転圧状況



四段目、手摺取付完了




埋設配管設置状況



埋め戻し転圧状況



埋設標識シート敷設



桜御門配管立ち上げ部



披雲閣分電盤回路増設



披雲閣側プルボックス



披雲閣床下配線



桜御門小屋組配線



スポットライトとピクチャーレール



鯱廻り避雷導線



非常用照明



棟部避雷導線取付状況



分電盤、総合盤中箱取付



降棟廻り避雷導線



埋め込み分電盤取付



避雷導線保護管

义

版 38



接地銅板埋設状況



接地銅棒打ち込み状況



接地端子盤



接地端子盤付コンクリート基礎



1 階天井差動式分布型感知器(空気管)



差動式分布型感知器検出部及び警報ベル



煙式光電スポット感知器検査状況



分電盤、スイッチ、コンセント機器収納箱

工事立会 南面 スロープ状のセメント (南東から)



工事立会 北面 煉瓦蓋水路と縁石 (西から)



工事立会 北面 礎石下半の粗い加工痕



工事立会 北面 煉瓦蓋水路と石垣の位置関係 (西から)



工事立会 南面 スロープ状のセメント (南西から)



工事立会 北面 コンクリ管に開いた孔



工事立会 北面 煉瓦蓋水路とコンクリ管 (西から)



工事立会 北面 桝と配管 (南東から)



門扉の下がり止め



桜御門内部の展示状況



解説パネル (壁掛け)



仕口模型・木材標本 (ハンズオン)



説明板



解説パネル (ポップアップスタンド)



屋根漆喰模型・鯱瓦の型と予備瓦




幔幕保管・展示ケース



木製ベンチ (柱の端材利用)



記録映像投影モニター



着脱式踏板保護板(木製)



下足箱



パンフレットラック



監視カメラ



石落し転落防止パネル

写 真 巡 版 42





桜御門 棟札の表裏



焼損石材の屋外展示





立柱式の様子









上棟式の様子

真図

版

43

報告書抄録

ふりがな	しせきたかまつじょうあと(さくらごもんふくげんせいびこうじ)									
書名	史跡高松坂	成跡(桜御門	門復元	整備	工事)					
副書名	史跡高松城	史跡高松城跡整備報告書								
巻 次	第13冊	第13冊								
シリーズ名	高松市埋蔵文化財調査報告									
シリーズ番号	第 242 集	第 242 集								
編著者名	大嶋 和則·尾越 智代美·高上 拓(高松市)、石井 正明((株)文化財保存計画協会)· 三浦 要一(高知県立大学)·山田 由香里(長崎総合科学大学)									
編集機関	高松市教育委員会									
所 在 地	〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号 TEL087-839-2660									
発行年月日	西暦 2023 年3月 31 日									
ふりがな 所収遺跡名	Luživis 所在地	市町村	ード 遺跡	番号	北緯。//	東経。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	調査期間	調査面積 調		調査原因
しせきたかまつじょうあと 史跡高松城跡	かがわけん 香川県 たかまつし 高松市 たまもよう 玉薬町	37201	102	259	34° 21′ 02″	134° 03′ 00″	2019.12. 24. ~ 2022.6. 23(工事期間)			史跡整備
所収遺跡名	種別	主な時	代	主な遺構		主な遺物		特記事項		
しせきたかまつじょうあと 史跡高松城跡 (桜御門復元整備工事)	城館	近世	復元建		元建造物				歴史的建造物の 復元整備工事	
要約	史跡高松城跡のうち、三の丸と桜の馬場を区画する櫓門である「桜御門」の復元整備工事。木造入母屋造本瓦葺二階建の櫓門で、規模は(一階)主柱間2間、脇幅1間、奥行3間。史跡高松城跡における歴史的建造物の復元の嚆矢となる事業である。古写真・発掘・痕跡・類例等の各種調査を積み重ねて復元を行った。									

高松市埋蔵文化財調査報告第242集

史跡高松城跡 整備報告書 第13冊 史跡高松城跡 (桜御門復元整備工事)

2023年3月31日

編 集 高松市教育委員会

高松市番町一丁目8番 15 号

発 行 高松市•高松市教育委員会

印 刷 株式会社 成光社