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序 

 

岩手県の沿岸部に甚大な被害をもたらした、平成 23 年３月 11 日の東日本大震災津

波の発災から 11 年が経過しました。震災後、各地で災害公営住宅の建設、防災集団移

転事業等、居住地の高台への移転計画が策定されるとともに、復興道路・復興支援道路

の建設が急がれることとなりました。これにより、岩手県教育委員会では、埋蔵文化財

の保護と復興事業の推進を両立させるため、文化庁の調整により、他道府県から延べ

41 名の専門職員を派遣いただき、増員された岩手県職員とともに、沿岸市町村教育委

員会への調査支援を含む、膨大な埋蔵文化財調査に対応してまいりました。沿岸市町

村においても、自治法派遣による全国市町村からの派遣職員の活躍は、復興事業の加

速化に大きく貢献するものとなりました。 

令和３年度現在、復興事業に係る埋蔵文化財調査は、県・市町村事業ともにほぼ終息

を迎え、造成が完了した高台・集団移転地では、大規模開発や個人住宅、企業店舗・施

設の再建等、公共・民間開発事業が着実に進められています。 

また、復興道路である三陸沿岸道路は、国のリーディングプロジェクトとして「命の

道」と位置づけられ、最終区間（久慈～普代間）が令和３年 12 月 18 日に開通し、青

森県八戸市から宮城県仙台市までの 359 ㎞が、一本の自動車専用道路で結ばれること

となりました。 

 本書は、発災から 10 年を経た節目として、おもに岩手県教育委員会が実施した埋蔵

文化財の復興調査を総括する報告書として発刊したものです。本書が震災・復興対応

当時の記録としてのみならず、今後の災害対応の参考となれば幸いです。 

 最後になりましたが、これまでの復興調査及び報告書作成に御協力をいただきまし

た関係機関・各位に厚く感謝を申し上げます。 

 

 令和４年３月 

岩手県教育委員会 

教育長 佐 藤  博 
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例 言 

 
１ 本書は岩手県教育委員会が実施した、県内遺跡発掘調査事業（復興関係）に係る調査成

果の総括報告である。 

２ 本事業は岩手県教育委員会が調査主体となり、（公財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化

財センター（以下、県埋文センターと略記）及び関係市町村教育委員会の協力を得て実施

した。 

３ 令和３年度の組織体制は次のとおりである。 

〈埋蔵文化財担当総括〉上席文化財専門員 半澤 武彦 

〈予算・経理〉文化財専門員 長屋敷 淳史（事業担当兼務） 

〈事業担当〉文化財専門員 佐々木 務・高橋 祐・吉田 充・鎌田 勉 

      会計年度任用職員 尾形 文子・米田 奈美・阿部 彩海 

４ 文章執筆は主にⅠ・Ⅲ章：長屋敷・半澤、Ⅱ章：半澤・佐々木、Ⅳ・Ⅵ・Ⅷ章：高橋、

Ⅴ・Ⅶ章：吉田、Ⅸ章：鎌田が行い、編集・校正は高橋が担当した。 
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Ⅰ章 経過

年年度度 月月日日 文文化化庁庁・・そそのの他他省省庁庁 岩岩手手県県

H23 3/11

3/14～ 沿岸部各市町村教委へ安否確認開始・文化庁への報告継続

3/16
兵庫県教育委員会から阪神淡路大震災当時のマニュアルが届
く

3/25
東北地方太平洋沖地震に伴う復旧工事に係る埋蔵文化財に関
する文化財保護法の規定の適用について（通知）

3/28
平成23年東北地方太平洋沖地震被害に係る緊急要望を文部科
学省へ提出

4/15 第1回東日本大震災復興構想会議 出土文化財レスキュー実施（大槌町）コンテナ100箱

4/18
平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波によって被災した埋
蔵文化財の搬出等 について（依頼）

4/18
埋蔵文化財関係レスキューに係る職員の派遣について（依
頼）

4/20
文化財の復旧に係る財政支援及び弾力的な運用を文部科学省
へ要望

4/21 遺物レスキュー実施（陸前高田市）コンテナ1200箱

4/28
東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに
ついて（通知）

5/13-15 陸前高田市視察（文化庁）

6/14
東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに
ついて（通知）

6/18 生活の平常化に向けた市町村との意見交換会

6/24 東日本大震災復興基本法施行

6/29 岩手県視察（文化庁）
平泉の文化遺産が世界遺産に登録
宮古市　文化財保護の特例制度を復興対策担当大臣へ要望

6/30
災害復興に伴う埋蔵文化財調査等への人的・財政的支援を文
部科学省へ要望

7/11 第1回沿岸市町村埋蔵文化財保護行政担当者会議（宮古市）

7/13 第１回三県一市会議（宮城県）

8/10 宮古市・大船渡市訪問（文化庁）

8/11 岩手県東日本大震災津波復興計画復興基本計画を策定

8/12 総務省打ち合わせ（専門職員派遣について）

9/2 第２回三県一市会議（岩手県）

9/30 埋蔵文化財専門職員の派遣について要請

10/12 第2回沿岸市町村埋蔵文化財保護行政担当者会議（宮古市）

10/23 第３回三県一市会議（福島県）

10/27
東日本大震災からの復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いにつ
いて（通知）

11/7 第４回三県一市会議（宮城県）

12/6-7
平成23年度埋蔵文化財・史跡保護行政担当者会議にて支援要
請

12/13 第５回三県一市会議（東京都）

12/19-21 復興交付金説明会

12/26 東日本大震災復興特別区域法成立

1/6 東日本大震災復興交付金制度要綱制定

1/17 東日本大震災復興交付金交付要綱制定

1/18 第６回三県一市会議（東京都）

1/18 平成24年度派遣に係る説明会

1/20 復興交付金事業計画説明会（岩手県）

2/10 復興庁設置 岩手復興局設置

2/24 東日本大震災に係る派遣の経費を全額国庫負担とする決定

2/26 第７回三県一市会議（東京都）

3/6-7 復興交付金事業計画説明会（宮城県・岩手県）

3/22 第８回三県一市会議（仙台市）

H24 4/2
第９回三県一市会議（福島市）復興交付金第1回交付
職員派遣開始（県教委へ10名・市町村へ11名）

　 4/13 復興道路・復興支援道路の調査を開始（延べ187㎞）

東東　　日日　　本本　　大大　　震震　　災災　　津津　　波波　　のの　　発発　　災災



− 2−

 

年年度度 月月日日 文文化化庁庁・・そそのの他他省省庁庁 岩岩手手県県

H24 4/17
東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに
ついて（通知）

4/23 平成24年度派遣職員会議（福島市）

5/18 被災市町村への職員派遣等連絡会議（第1回）

5/22 第10回三県一市会議（盛岡市）復興局参加開始

5/28 第1回沿岸市町村埋蔵文化財保護行政担当者会議（盛岡市）

6/7 復興庁政務官が山田町の調査現場を視察

6/11 復旧・復興ロードマップ（総括工程表）を発表

6/19 復興交付金事業計画説明会（盛岡市）

6/25 臨時埋蔵文化財担当者会議

6/26 第2回沿岸市町村埋蔵文化財保護行政担当者会議（盛岡市）

7/24 第11回三県一市会議（東京都）

8/1
田野畑村野場Ⅰ遺跡発掘調査開始（防災集団移転に伴う初の
発掘調査）

8/21-22 岩手県沿岸調査現場視察（文化庁）

8/23 県教育長調査現場を視察（野田村・田野畑村）

8/24 第3回沿岸市町村埋蔵文化財保護行政担当者会議（盛岡市）

8/28 第12回三県一市会議(仙台市）

9/1 第1回内陸市町村埋蔵文化財保護行政担当者会議（盛岡市）

9/27
文化庁文化審議会（史跡部会）視察（陸前高田市・大船渡
市・釜石市）

10/17
東東日日本本大大震震災災かかららのの復復興興事事業業にに伴伴うう埋埋蔵蔵文文化化財財のの取取扱扱いい
ににつついいてて（（通通知知））

11/2 平成24年度第２回派遣職員会議（盛岡市）

11/28-29 平成24年度埋蔵文化財・史跡担当者会議で支援要請

12/1 第13回三県一市会議（仙台市）

12/4 文化庁次長視察（田野畑村・宮古市）

12/21 奈文研による調査迅速化デモンストレーション（野田村）

12/26 第4回沿岸市町村埋蔵文化財保護行政担当者会議（盛岡市）

1/16-17 第14回三県一市会議（東京都）

1/21 第5回沿岸市町村埋蔵文化財保護行政担当者会議（盛岡市）

2/16 埋蔵文化財講座・遺跡報告会

2/18
東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに
関する平成23年4月23日付け文化庁次長通知（23庁財第61
号）について（通知）

2/22
第1回住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスク
フォース

2/26-28 岩手県沿岸視察（文化庁）

2/28
文化庁部長・文化財課長視察及び大船渡市・陸前高田市長訪
問

3/4 自民党から発掘調査の迅速化の緊急提言

3/11 安倍首相（当時）が発掘調査の迅速化を明言

3/14 第6回沿岸市町村埋蔵文化財保護行政担当者会議（盛岡市）

3/15

東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに
ついて（通知・回答）東日本大震災の復興に伴う防災集団移
転促進事業における埋蔵文化財発掘調査の実施に関する取扱
いについて（通知）

東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに
ついて（回答）

3/21 第15回三県一市会議（福島市）

3/23 復興道路会議（第２回）

3/25 独立行政法人国立文化財機構に発掘調査支援を要請

H25 4/5
職員派遣（岩手県8名・市町村27名・財団3名）
宮古市・山田町訪問（文化庁）

4/8-26 青森県教育委員会による宮古市への支援

4/19 平成25年度第1回派遣職員会議

4/24  文化庁・沿岸市町村担当者会議（盛岡市）
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年年度度 月月日日 文文化化庁庁・・そそのの他他省省庁庁 岩岩手手県県

H25 5/9 釜石市協議（民間調査組織の導入）

5/10 釜石市・大槌町訪問（文化庁）

　 5/21 復興道路整備促進連絡会議

　 5/28 平成24年度派遣職員の派遣元に対し感謝状を贈呈

　 6/11 第16回三県一市会議（宮城県）

　 7/26  岩手県派遣専門職員会議（盛岡市）

7/30
東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査の
ために派遣された職員の健康管理について（依頼）

9/9-10 奈文研　渡辺特別研究員視察（沿岸・内陸）

10/4
平成25年度第2回派遣職員会議・第17回三県一市会議（福島
県）

10/29 市町村担当者会議

10/31 復興庁岩手復興局視察

11/11 大槌町視察（文化庁）

11/28-29 平成25年度埋蔵文化財・史跡保護行政担当者会議で支援要請

12/5 第18回三県一市会議（東京都）

12/13-14 沿岸担当者会議（盛岡市）

1/24 平成26年度派遣説明会

2/6-7 いわて復興同窓会・感謝の集い

2/13 復興道路整備促進連絡会議

 2/15 埋蔵文化財講座・遺跡報告会

3/13 第19回三県一市会議（盛岡市）

3/31 岩手県東日本大震災津波復興実施計画（第２期）を策定

H26 4/1 職員派遣（岩手県12名・市町村21名・財団6名）

4/24 文化財行政研修

4/25 平成26年度第1回派遣職員会議（盛岡市）

5/16 復興道路会議

5/20
東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査の
迅速化のための域内市町村間の協力について

5/29 陸前高田市視察（文化庁）

6/4 平成25年度文化庁表彰

6/25 第20回三県一市会議（福島市）

7/25 県内派遣職員会議（盛岡市）

8/20-21 陸前高田市・洋野町視察（文化庁）

9/5 岩手県視察（文化庁）

9/24 沿岸担当者会議

10/1 第21回三県一市会議（仙台市）

11/13 平成26年度派遣職員会議（盛岡市）

12/2-3 平成26年度埋蔵文化財・史跡保護行政担当者会議で支援要請

12/15 第22回三県一市会議（仙台市）

1/9 県内派遣職員会議

1/16
復興県土づくりシンポジウム（盛岡市）兵庫県柏原専門員発
表

1/17-18 阪神淡路大震災復興シンポジウムに出席（明石市ほか）

2/14 埋蔵文化財講座・遺跡報告会

3/5 第23回三県一市会議（盛岡市）

H27 4/1 職員派遣（岩手県8名・市町村12名・財団5名）

4/7 復興計画説明会

4/17 市町村教委との意見交換会

4/21 復興道路整備促進連絡会議

4/23 文化財保護行政研修

4/24 派遣専門職員会議（福島市）
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年年度度 月月日日 文文化化庁庁・・そそのの他他省省庁庁 岩岩手手県県

H27 6/17 平成26年度文化庁表彰

7/8
橋野鉄鉱山を含む「明治日本の産業革命遺産」が世界遺産に
登録

7/14 第24回三県一市会議（福島市）

8/28 沿岸担当者会議会議（盛岡市）

10/10-11 平成27年度埋蔵文化財・史跡保護行政担当者会議で支援要請

10/11 国交省連絡会議

10/29 平成27年度派遣職員会議（仙台市）

　 1/14 発掘された日本列島展（岩手県立博物館）

　 1/29 第25回三県一市会議（盛岡市）

2/6 埋蔵文化財講座・遺跡報告会

3/23 第26回三県一市会議（仙台市）

　 東日本大震災の復興と埋蔵文化財保護　中間報告

H28 4/1 職員派遣（岩手県3名・市町村1名・財団3名）

4/21-22 岩手県沿岸視察（文化庁・復興庁）

4/22 平成28年度第1回派遣職員会議（盛岡市）

 4/27 復興道路整備促進連絡会議

4/28 文化財保護行政研修

5/12 沿岸担当者会議出席・復興交付金説明会

6/13 復興道路会議

6/16 平成27年度文化庁表彰

7/27 第27回三県一市会議（福島市）

8/12 文化庁視察（近江調査官）

10/14 平成28年度第2回派遣職員会議（福島市）

1/22
復興県土づくりシンポジウム（盛岡市）沖縄県具志堅専門員
発表

3/9-10 文化庁視察（宮古市・釜石市・大船渡市・陸前高田市）

3/17 第28回三県一市会議（仙台市）

東日本大震災の復興と埋蔵文化財保護の取り組み（報告）行
政対応編・発掘調査の実施と活用へ取組編が刊行

H29 4/27 文化財保護行政研修

6/13 市町村担当者会議

6/19 復興道路整備促進連絡会議

7/6 平成28年度文化庁表彰

1/20
復興県土づくりシンポジウム（盛岡市）埼玉県伴瀬上席専門
員発表

1/23-24 派遣職員説明会（福島県）

3/30 岩手県東日本大震災津波復興実施計画（第3期）を策定

H30 4/1 職員派遣（市町村1名） 岩手県から福島県へ職員派遣（１名）

4/25 文化財保護行政研修

6/14-15 福島県訪問

8/29-31
平成30年度第1回埋蔵文化財担当職員等講習会（文化庁主
催・釜石市会場）

1/17-18 派遣職員説明会（福島県）

1/26 埋蔵文化財講座・遺跡報告会

3/19 派遣職員会議

R1 4/1 岩手県から福島県へ職員派遣（１名）

4/24 文化財保護行政研修

7/4 市町村担当者会議

8/2 発掘された日本列島（花巻市）

2/1 　 埋蔵文化財講座・遺跡報告会

R2 3/26
復興事業により確認された屋形遺跡（釜石市）が国指定史跡
へ

3/30 岩手県文化財保存活用大綱策定

R3 4/21 文化財保護行政研修

1/29 埋蔵文化財講座・遺跡報告会
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Ⅱ章 埋蔵文化財保護への対応（行政）  

 

１ 被災状況 

（１）岩手県における被災状況の概要 

東日本大震災津波による被害状況は、岩手県沿岸北端部に位置する洋野町から、南端

部の陸前高田市に至るまでの５市４町３村 58 ㎢において、津波による壊滅的な被害が

発生し、津波の遡上高は最大で 23.8ｍ、死者 4,672 名、行方不明者 1,126 名、家屋倒壊

数 26,165 棟に及ぶ甚大な被害となった。 

一方、津波の影響がなかった内陸部においても、地震による行方不明者５名、家屋被

害 1,845 棟にのぼった。被災から 10 年を経過し復興が進んだ今でも、現地には未だにそ

の爪痕を残すところが見られる。震災による被害額は、本県における GDP 値１年分（岩

手県復興局による試算）に相当するという。 

（２）文化財への被害状況  

平成 23（2011）年３月 11 日の発災により、岩手県内の文化財も大きな被害を受けた

が、同年４月７日に発生した大規模な余震でも、場所によっては本震よりも大きな被害

となったことを忘れてはならない。 

本震と余震により被害を受けた文化財は、国指定等が 64 件、県指定 28 件、市町村指

定 74 件の計 166 件であった。内訳は、建造物 78 件、伝統的建造物群保存地区１件、美

術工芸品 38 件、史跡及び名勝 21 件、無形民俗文化財 17 件、天然記念物９件、有形民俗

文化財が２件となっている。 

建造物への主な被害として、沿岸部の陸前高田市では、国の登録有形文化財であった

酔仙酒造が津波により滅失（下写真）となり、かつて気仙郡を統括した大肝入の屋敷跡

である吉田家住宅（県指定有形文化財（現 旧吉田家住宅主屋））も甚大な被害を受けた。

一方で内陸部の盛岡市、一関市においても、地震の揺れによる建造物への大きな被害が

あった。 

 

写真 震災直後（H23.4）の酔仙酒造（陸前高田市：国登録有形文化財） 
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（３）安否確認・被害状況の把握 

行方不明者の捜索が最優先されるなかでは、震災直後に文化財や埋蔵文化財包蔵地等

の確認が憚られる状況にあり、被害の確認に着手できるまで時間を要することとなった。

被災後の数週間は、沿岸市町村教育委員会の担当者の安否確認を行ったものの、通信手

段の寸断が続いたことから、個人的な携帯電話や隣接市町村担当者からの情報等を頼り

に、地道な確認作業が続けられた。その結果、避難誘導にあたった陸前高田市教育委員

会の担当者をはじめ、文化財関係者４名が震災の犠牲となったことが判明した。 

  岩手県庁では、震災直後から非常電源が稼働したことにより、PC メールでの県内内陸

市町村担当者や文化庁との連絡手段が確保され、阪神淡路大震災を経験した兵庫県教育

委員会からは、震災直後に御見舞の連絡とともに、震災当時の初動体制をまとめた資料

等がメールで届けられた。 

安否と被害状況の確認作業とともに、今後予想される復興開発事業への対応に備え、

緊急に国土地理院が作成した津波浸水域の地図上に、周知の埋蔵文化財包蔵地を合成さ

せた図面の作成に着手した。作業が進むにつれて、沿岸部の高台に数多くの遺跡が分布

している状況をあらためて認識させられることとなり、メディアから「高台移転」とい

う用語が広く喧伝され始めた。次第に復興事業の進展には、大規模な範囲の埋蔵文化財

調査が不可避であることを認識させられることとなる。 

 

 

遺跡の存在が「高台移転の壁」とされた新聞報道（H24.7.7 読売新聞） 
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 高台移転の「壁」とする報道（H25.4.11 テレビ朝日スーパーJ チャンネル） 

 

 （４）復興に向けた初期の対応 

震災からほぼ１か月が経過しようとする３月の下旬に公用車確保の目途が立ったこと

から、沿岸市町村の国指定史跡や埋蔵文化財包蔵地の現地確認に着手した。国指定史跡

や埋蔵文化財包蔵地は、一部で冠水や崩落が見られたものの、流出・滅失したものはな

かった。被害が甚大なため、４月になっても通常の公共事業が再開される兆しはなく、

県埋文センターの発掘調査事業も、着手ができなかった。 

  やがて、沿岸部の陸前高田市、大槌町、山田町の出土遺物収蔵庫が被災したとの情報

が寄せられたことから、流出した保管遺物の回収が、県教育委員会から内陸市町村等へ

の呼び掛けで始まった。岩手県立博物館、県埋文センター、内陸市町村教育委員会の人

的支援等により、収蔵庫の周辺に埋没・散逸した遺物の回収を行った。特に被害が著し

かった陸前高田市では、県立博物館がその後も継続的な回収作業に取組み、大コンテナ

換算で約 1,200 箱の保管遺物を回収することができた。 

  

 被災により散逸した出土文化財の回収（H23.4 左：陸前高田市、右：大槌町） 

 

また、古文書や書籍類については、津波により海水、海砂、泥による深刻な被害を受

けたことから、内陸部の市町村教育委員会による資料の回収、運搬とともに、国の関係

機関や岩手県立博物館を中心とした文化財レスキューが行われ、11 年を経た現在でも陸



− 8−  

前高田市の被災資料を中心に被災ミュージアム再興事業として、地道な修復作業が続け

られている。 

 

２ 埋蔵文化財保護に向けての諸課題とその対応について 

（１）被災した沿岸部の遺跡調査について 

  本県では内陸部において、東北自動車道や東北新幹線等の大規模事業により、昭和 47

（1972）年から本格的な行政目的の記録保存の発掘調査が行われてきた。 

一方、被災した沿岸部では、内陸部のような大規模事業に伴う開発事業が少なく、埋

蔵文化財調査は限定的なものであったことから、遺跡の把握には、事業予定地の広大な

範囲の現地踏査が不可欠であった。このため、復興事業とともに進められた現地踏査に

よって行われた分布調査や試掘調査では、新規の遺跡発見が相次ぎ、大規模な本発掘調

査が相次いで実施されることとなる。 

 （２）被災地における復興事業計画の策定について 

震災から１か月を経過した頃から、沿岸の市町村では相次いで復興基本方針が策定さ

れ、平成 23 年度内に全ての被災自治体で新たな復興計画が策定された。この計画では、

各市町村が主に「住民生活の再建」、「災害に強いまちづくり」、「産業・経済の再建・復

興」を中心に据えられたが、自治体によっては、「歴史文化を生かしたまちづくり」など、

今後の地域の再興に、「歴史や文化」が不可欠であることを明示したところもあった。 

  復興事業計画は、復興基本方針に沿って具体的な事業が計画されることとなったが、

今後の津波被害を未然に防ぐため、高台に居住地を大規模に移転させる「防災集団移転

促進事業（防集）」、漁業集落の防災機能を強化する「漁業集落防災機能強化事業（漁集）」、

「土地区画整理事業」、「災害公営住宅」等において、各事業の候補地と埋蔵文化財包蔵

地の所在地が重複しないよう、幾度も調整を重ねた。計画の段階で、遺跡や遺跡の可能

性がある土地を回避ができない場合は、試掘調査の実施と開発部局との協議により、遺

跡を回避するための再調整等をあらためて行い、極力、発掘調査に至らないように努め

た自治体も多かった。 

このことは、緊急を要する復興事業といえども、相互の立場で協議を重ねたことによ

り、開発と遺跡保護の両立が可能となったことを示すものである。 

（３）復興道路・復興支援道路への対応について 

震災前までは、沿岸部を縦に結ぶ主要道路は国道 45 号線のみに依存する状況で、昭和

62（1987）年６月の第四次全国総合開発計画（四全総）の閣議決定により、現道を抜本

的に改良する三陸縦貫自動車道（震災後は三陸沿岸道路に改称：以下、三陸道）の建設

が始まったものの、建設と供用はごく一部区間において、細々と行われているに過ぎな

かった。 

しかし震災により、三陸道が津波の影響を受けず、被災者の避難や支援物資の輸送に

大きく貢献したことで、沿岸地域の「命の道」として広く認知されることになったこと

から、平成 23 年 11 月 21 日に国の第三次補正予算の成立を受け、青森県八戸市から宮

城県仙台市までの 359 ㎞を、一本の高規格道路で結ぶ「復興道路」の建設事業が急遽開

始された。 
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これとあわせて、県を横断する道路についても、東北横断自動車道釜石秋田線（釜石

自動車道）の延長工事と、国道 106 号を大幅に改築する宮古盛岡横断道路の計画が「復

興支援道路」として事業採択されることとなり、これまで経験したことのない大規模な

プロジェクトが一気に始動した。 

  このため、平成 23 年度末から 24 年度当初にかけて国土交通省（三陸国道事務所、岩

手河川国道事務所、南三陸国道事務所）、県庁県土整備部との膨大な協議が始まり、全線

を発災後５年（のちに 10 年）で開通させるリーディングプロジェクトとして、埋蔵文化

財調査はよりスピード感を持って臨む体制の構築が不可欠となった。 

 

 

【復興道路】 

三陸沿岸道路（岩手県内分） 213km 

（うち新規事業区間 122 ㎞） 

【復興支援道路】 

 東北横断自動車道 釜石秋田線 80 ㎞ 

 （うち新規事業区間 17 ㎞） 

宮古盛岡横断道路 66 ㎞ 

（うち新規事業区間 48km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な復興道路・復興支援道路（国土交通省東北地方整備局 HP より） 
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  国土交通省からは、復興道路・復興支援道路の新規事業区間（岩手県内分）について、

平成 24 年度と 25 年度で分布調査と試掘調査を完了させ、発掘調査を平成 25 年度に開

始することで、当初の目標どおりに全線の供用が可能となる見通しと示されたことによ

り、県教育委員会では他県からの専門職員の派遣支援を受けて、期限内での事業遂行を

目標に見据えて、分布・試掘調査に着手することとした。 

（４）直面した開発事業と埋蔵文化財保護の課題 

  道路建設や高台移転に伴う復興事業が本格的に動き出すにつれて、事業者側との協議

が幾度も重ねられた。協議の場では毎回のように、周知の埋蔵文化財包蔵地だけでなく、

遺跡の可能性がある場所についても、遺跡の有無を判断する試掘調査を必要としたこと

で、根拠の説明を幾度も求められた。 

この疑問に対しては、工事着手後に予期せぬ遺跡の発見（不時発見）があれば工事の

中断が避けられず、復興事業に大幅な遅滞が生じる可能性を極力防ぐためであることを

丁寧に説明していった。この地道な説明と調整が、結果として復興事業を円滑かつ迅速

に進められる最善の近道であったことを強く実感している。 

（５）復興道路・復興支援道路事業における埋蔵文化財調査の調整 

  調査への本格的な着手にあたり、復興道路の新規事業区間にどの程度埋蔵文化財が所

在または遺跡の可能性があるかを、早期に把握するための分布調査（現地踏査）が必要

となった。前述のとおり、沿岸部では震災前まで大規模な開発事業が少なく、文化財の

専門職員が配置されていない自治体が複数あったことから、未知の埋蔵文化財が相当数

所在している可能性が想定された。平成 24（2012）年には、文化庁の取りまとめによる、

全国の道府県から埋蔵文化財を担当する専門職員 10 名による派遣支援を受けることが

できた。この支援により、人

海戦術による復興道路・復

興支援道路の予定地を中心

とした大規模な分布調査に

着手した。 

その結果、踏査中の遺物

採取や、遺跡の可能性があ

る場所について絞り込み

（全 233 か所、約 300 ㎢）

を行い、順次試掘調査に着

手していくことができた。 

この調査と並行して、埋

蔵文化財調査が不要で工事

着手が可能と判断された箇

所については、早速に事業

者側に通知され、工事が逐

次着工されることとなった。 

全国から集まった派遣専門職員を伝える新聞記事（H24.4.14 岩手日報） 
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復興道路の現地踏査を行う派遣専門職員（H24 左：田野畑村、右：洋野町） 

 

 （６）沿岸市町村による埋蔵文化財調査の調整 

  震災前から専門職員が配置されていた自治体では、震災後の混乱状況下ではあったも

のの、復興事業と埋蔵文化財調査の両立に向けた協議が進められていた。一方で、専門

職員が未配置であった市町村については、県教育委員会が計画段階から参加し支援を行

ったが、市町村によっては、首長部局だけでなく教育委員会内においても、埋蔵文化財

調査は全て県が行う、または行ってくれるものとの誤った認識を持っていたところがあ

った。このことは自治体によっては、埋蔵文化財保護行政の仕組みが十分に認知されて

こなかったものと考えられ、震災を契機に、埋蔵文化財保護行政の理解と専門職員の必

要性をあらためて認識した。 

（７）被災地に特化した埋蔵文化財の取扱い方針について 

  平成 12 年度より、埋蔵文化財の取扱いが国から都道府県に権限委譲されたことが、阪

神淡路大震災からの復興調査時とは異なる部分である。 

埋蔵文化財調査が復興の妨げとならないよう、震災復興調査に特化したマニュアルの

策定を見据え、沿岸地区を中心とした、県内の文化財担当者を対象とした会議を複数回

開催し議論を重ねた。その際に沿岸市町村の担当者から、復興調査に特化したマニュア

ルを別途策定することは理解できるが、「通常分」と「被災分」からなる２種類のマニュ

アルの存在は、被災地に二重の基準をもたらし、新たな混乱が生じる可能性が指摘され

た。確かに、沿岸自治体といえども津波の影響を受けなかった内陸部での事業計画もあ

り、担当者のみならず事業者側にも混乱を生じさせる可能性が十分に考えられた。 

このため、県教育委員会では再度検討を行い、「岩手県では、震災復興調査マニュアル

を策定しない。そのため、人的体制を充実、最新機器を導入することにより、調査の効

率化と迅速化を図り、埋蔵文化財の取扱いは通常通りの基準で進めることとする。」（平

成 24 年 10 月 17 日付け教生第 973 号）とした文書を通知することとした。これにより、

盛土造成時の道路等における取扱いについては、被災三県で異なることとなった。（12 ペ

ージ参照） 
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沿岸市町村の年度別文化財保護法第 93・94 条提出件数（H23～R2） 

 

※届出及び通知件数は沿岸市町村から提出のあった数を集計した。 

※93・94 条を権限移譲している久慈市及び大槌町には件数について協力をいただいた。 

 

被災地でも通常の調査対応を行うこととした通知（平成 24 年 10 月 17 日付け教生第 973 号） 
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Ⅲ章 復興調査における調査体制 

 

１ 本県の調査体制の構築について 

震災以前の本県における調査体制は、国・県事業に係る大規模な公共事業を、県教育委

員会が事前協議から取扱いの判断までを行い、記録保存が必要と判断した場合は（公財）

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター（以下、県埋文センターと呼称）が実施してき

た。市町村では、主に個人住宅や市町村独自の公共工事等を対象に、市町村の教育委員会

が調整から発掘調査まで実施してきたが、場合により県が調整を行い、発掘調査を県埋文

センターが受託した実績はあった。 

また、専門職員が不在の市町村では、要請に応じて県が支援する形で調整や調査を実施

してきたケースもあり、震災前から構築されている県と市町村の役割分担と支援体制を、

震災復興調査でも活かすことが可能と判断した。 

ほとんどの沿岸市町村で復興事業に伴う発掘調査が必要となり、文化財保護部局と復興

事業開発部局との埋蔵文化財保護の調整・協議が開始された。未曾有の大震災からの復興

計画策定は困難を極め、それに伴う埋蔵文化財調査についても保護の在り方、調査方法、

スピードなど今までの常識が当てはまるものではなかった。そこで、県教育員会では、専

門職員未配置の市町村も加えて、市町村との個別協議や沿岸担当者会議を開催し、今後の

復興計画と埋蔵文化財調査への対応の検討を開始したが、何よりも調査に携わる専門職員

が圧倒的に不足している現状が最大の課題であった。 

復興調査の対応について、調査の省略などを求める声も出る中、従来通りの対応とした

のは、文化財保護法を遵守するとともに、これまでのノウハウが崩れ混乱が助長されるこ

とを防ぐことと災害時であっても埋蔵文化財保護を確実に進め地域の宝を大切に扱うこと

が真の復興事業であるという信念に基づくものであった。 

そこで、県、市町村の状況を踏まえ、今後の調査体制について、三県一市会議や沿岸市

町村担当者会議、個別での協議を進め、国の支援により全国自治体からの派遣職員を要請

し、対応を図ることとなった。 

 

２ 県・市町村の体制づくりと派遣職員の要請 

（１）県教育委員会 

本県の埋蔵文化財保護行政の主管は、県教育委員会事務局生涯学習文化課（平成 29 年

度から生涯学習文化財課に改組）の埋蔵文化財担当であるが、震災直後の平成 23 年度当

時は、わずか４名による体制で対応していた。平成 24 年度からは、復興調査が本格化す

る可能性が生じたことから、県職員を９名に増員するとともに、派遣職員を要請し対応

した。復興調査のピークは平成 26 年度といえるが、派遣職員の要請は平成 28 年度まで

継続し、県はもちろん市町村の復興調査にも携わった。県では復興事業の推移を見なが

ら、平成 24 年度から平成 28 年度までの５か年にわたり、のべ 41 名による全国の道府

県から支援をいただいた。派遣者の内訳人数は、北海道４、青森県３、秋田県 ３、群馬

県１、埼玉県２、千葉県 １、山梨県１、静岡県５、滋賀県 ３、大阪府 ２、兵庫県２、
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大分県２、熊本県２、鹿児島県 ２、沖縄県１である（下線は１名で２年継続の派遣があ

ったところ）。また、県職員の市町村への直接派遣も行われた。 

 

県教育委員会における調査体制（人）表 

 
（２）市町村 

  市町村への派遣職員が本格化したのは平成 25 年度からである。それまで、徐々に明ら

かになってきた復興事業計画とそれに伴う調査量増大への対応として、増員された県教

育委員会職員で復興班を構成し支援にあたっていたが、復興事業が加速度的に増加・本

格化し人員不足が顕著となっていた。 

市町村への職員派遣（人）表 

自治体 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

宮古市 0 1 6 5 4 1 0 0 0 0 0 

大船渡市 0 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 

陸前高田市 0 2 5 4 2 1 1 1 0 0 0 

釜石市 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

大槌町 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 

山田町 0 3 5 6 1 0 0 0 0 0 0 

野田村 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 計 0 11 27 21 12 2 1 1 0 0 0 

 

（３）三県一市会議と派遣職員の支援要望 

  復興事業の進捗に伴い、埋蔵文化財調査の急激な本格化が想定されたことから、平成

23 年度から文化庁主催の「東日本大震災に伴う埋蔵文化財保護に関する会議」（以下、

三県一市会議：岩手県・宮城県・福島県・仙台市で構成）が、被災各県と仙台市の持ち

まわりにより開催された。この会議に合わせて、岩手県が会場となった際は、沿岸及び

県内市町村埋蔵文化財担当者による会議を合わせて開催し、復興事業の進展と復興計画

の変更等を見据えながら、事業量の早期把握、対応方法、必要な派遣職員数を集約する

こととした。会議では、本格化する復興調査に対応するために、阪神淡路大震災時にお

ける復興調査での支援体制を参考に、専門職員の派遣に向けて、全国的な調整を文化庁

に要望した。詳細な協議内容は別章で触れるが、三県一市による会議は、平成 28 年度ま

で計 27 回開催された。また、本会議と並行して、奈良文化財研究所客員研究員（文化庁

文化財部非常勤調査員）の渡辺伸行氏（旧神戸市教育委員会）が、被災三県の被災地に

幾度も現地入りされ、阪神淡路大震災対応時の助言をいただいた。 

 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

県職員 4 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 

派遣職員 0 10 8 12 8 3 0 0 0 0 0 

 計 4 19 17 21 17 12 9 8 8 8 8 
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大分県２、熊本県２、鹿児島県 ２、沖縄県１である（下線は１名で２年継続の派遣があ

ったところ）。また、県職員の市町村への直接派遣も行われた。 

 

県教育委員会における調査体制（人）表 

 
（２）市町村 

  市町村への派遣職員が本格化したのは平成 25 年度からである。それまで、徐々に明ら

かになってきた復興事業計画とそれに伴う調査量増大への対応として、増員された県教

育委員会職員で復興班を構成し支援にあたっていたが、復興事業が加速度的に増加・本

格化し人員不足が顕著となっていた。 

市町村への職員派遣（人）表 

自治体 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

宮古市 0 1 6 5 4 1 0 0 0 0 0 

大船渡市 0 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 

陸前高田市 0 2 5 4 2 1 1 1 0 0 0 

釜石市 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

大槌町 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 

山田町 0 3 5 6 1 0 0 0 0 0 0 

野田村 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 計 0 11 27 21 12 2 1 1 0 0 0 

 

（３）三県一市会議と派遣職員の支援要望 

  復興事業の進捗に伴い、埋蔵文化財調査の急激な本格化が想定されたことから、平成

23 年度から文化庁主催の「東日本大震災に伴う埋蔵文化財保護に関する会議」（以下、

三県一市会議：岩手県・宮城県・福島県・仙台市で構成）が、被災各県と仙台市の持ち

まわりにより開催された。この会議に合わせて、岩手県が会場となった際は、沿岸及び

県内市町村埋蔵文化財担当者による会議を合わせて開催し、復興事業の進展と復興計画

の変更等を見据えながら、事業量の早期把握、対応方法、必要な派遣職員数を集約する

こととした。会議では、本格化する復興調査に対応するために、阪神淡路大震災時にお

ける復興調査での支援体制を参考に、専門職員の派遣に向けて、全国的な調整を文化庁

に要望した。詳細な協議内容は別章で触れるが、三県一市による会議は、平成 28 年度ま

で計 27 回開催された。また、本会議と並行して、奈良文化財研究所客員研究員（文化庁

文化財部非常勤調査員）の渡辺伸行氏（旧神戸市教育委員会）が、被災三県の被災地に

幾度も現地入りされ、阪神淡路大震災対応時の助言をいただいた。 

 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

県職員 4 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 

派遣職員 0 10 8 12 8 3 0 0 0 0 0 

 計 4 19 17 21 17 12 9 8 8 8 8 

 

（４）沿岸市町村の体制構築と職員派遣の要望  

文化庁による調整を経て、沿岸市町村に直接、全国からの専門職員が派遣されるのは

平成 25 年度以降であるが、自治体によっては早急に体制を構築するため、独自の災害派

遣協定、内陸自治体との横軸連携、総務省ルートの自治法派遣を活用し、平成 24 年度か

ら専門職員派遣を受け入れた。 

市町村により、事業量の急激な増大や計画変更等が生じ、市町村での対応が困難とな

った場合は、県教育委員会が復興支援班を組織し、市町村教育委員会を支援する形で、

県と市町村共同での調査対応を行った。また、沿岸地区担当者会議において、更に事業

量の増加が想定される平成 25 年度以降については、直接的な専門職員の派遣要望が寄

せられたことから、被災市町村への直接的な派遣を文化庁に要望した。 

 （５）県埋文センターの体制構築 

 復興事業が進み、復興調査が大幅に増加することが見込まれたことから、急遽、体制

の充実を図ることとした。県埋文センターの調査体制の変遷及び調査面積は下表のとお

りである。調査面積は平成 25 年度から５年間にわたって 10 万㎡前後となっている。特

に、復興道路関連では三陸沿岸道路、宮古盛岡横断道路、東北横断自動車釜石秋田線は

全長 359km に及ぶ長大路線であり、広大な面積の発掘調査が実施されるとともに数多く

の新規遺跡発見の契機ともなった。 

 
県埋文センターにおける調査体制（人）表 

 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

財団職員 18 17 19 19 18 19 19 18 15 15 12 

県 派 遣 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 

他財団派遣 0 0 3 6 5 3 4 0 0 0 0 

臨時職員 7 13 19 29 35 25 23 12 6 1 2 

計 25 30 43 56 60 48 47 31 21 16 14 

 
県埋文センターの復興調査事業量（㎡）表 

 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

通常調査 114,622 68,205 22,952 31,890 11,893 5,000 

復興調査（復興道路） 0 0 89,473 99,006 103,088 121,000 

復興調査（市町村支援） 0 25,592 82,799 44,617 55,520 0 

計 114,622 93,797 195,224 175,513 170,501 126,000 

 
 H29 H30 R1 R2 R3 

通常調査 16,100 36,000 95,090 47,072 35,033 

復興調査（復興道路） 95,621 20,000 9,410 2,900 178 

復興調査（市町村支援） 0 0 2,770 0 0 

計 111,721 56,000 107,270 49,972 35,211 



− 16 −  

 

 

 

岩手県教育委員会への派遣職員一覧 

派遣元 派遣年度 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

北海道 藤原 秀樹 宗像 公司 村本 周三 赤井 文人   

青森県  永嶋 豊 齋藤 慶吏 中澤 寛将     

秋田県 宇田川 浩一 宇田川 浩一 加藤 竜 新海 和広   

群馬県 深澤 敦仁         

埼玉県     浅野 晴樹   伴瀬 宗一 

千葉県 安井 健一 安井 健一       

山梨県     今福 利恵     

静岡県 田村 隆太郎 武田 寛生 丸杉 俊一郎 岩名 建太郎 大谷 宏治 

滋賀県 北原 治 北原 治 上垣 幸徳 小竹森 直子 小竹森 直子 

大阪府 横田 明 横田 明 関 真一     

兵庫県     柏原 正民 篠宮 正   

熊本県 長谷部 善一   坂井田 端志郎     

鹿児島県 平 美典 平 美典 上床 真 上床 真   

大分県     小林 昭彦 友岡 信彦   

沖縄県       具志堅 清大   

合合計計  1100  88  1122  88  33  

三陸沿岸道路 分布調査（H24：田野畑村） 生涯学習文化課 復興班分室（H24～28） 

市町村支援 発掘調査（H27：大槌町） 

文化庁主催 派遣専門職員会議（H26：盛岡市） 

三陸沿岸道路 発掘調査（H26：洋野町） 市町村支援 発掘調査（H28：大船渡市） 



− 17 − 

 

 

 

岩手県教育委員会への派遣職員一覧 

派遣元 派遣年度 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

北海道 藤原 秀樹 宗像 公司 村本 周三 赤井 文人   

青森県  永嶋 豊 齋藤 慶吏 中澤 寛将     

秋田県 宇田川 浩一 宇田川 浩一 加藤 竜 新海 和広   

群馬県 深澤 敦仁         

埼玉県     浅野 晴樹   伴瀬 宗一 

千葉県 安井 健一 安井 健一       

山梨県     今福 利恵     

静岡県 田村 隆太郎 武田 寛生 丸杉 俊一郎 岩名 建太郎 大谷 宏治 

滋賀県 北原 治 北原 治 上垣 幸徳 小竹森 直子 小竹森 直子 

大阪府 横田 明 横田 明 関 真一     

兵庫県     柏原 正民 篠宮 正   

熊本県 長谷部 善一   坂井田 端志郎     

鹿児島県 平 美典 平 美典 上床 真 上床 真   

大分県     小林 昭彦 友岡 信彦   
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三陸沿岸道路 発掘調査（H26：洋野町） 市町村支援 発掘調査（H28：大船渡市） 

 

Ⅳ章 埋蔵文化財保護への対応（調査） 

 

１ 各種調査 

（１）分布調査 

 本県では踏査による所在確認調査を「分布調査」として取扱っている。本県は県土が

広大であるため、埋蔵文化財の所在確認が必ずしも十分に行われていないのが現状であ

った。そのため、周知の埋蔵文化財包蔵地の現状確認をはじめ、開発が及ぶ土地につい

ては、可能な限り現地踏査の対象とした。 

また、当課では、周知の埋蔵文化財包蔵地以外にも、周知の埋蔵文化財包蔵地に隣接

する地域で地形が遺跡の立地と同様であるような場所や、遺物が表面採集された場合、

周辺の遺跡の立地状況から、未周知の埋蔵文化財包蔵地が所在する可能性がある場所に

ついて、「遺跡隣接地」ないし「可能性あり」として、事業者に協力をいただき試掘調

査の対象としてきた。 

復興事業の開発の多くは、後世の津波から回避できるよう、未開発の高台を基本とし

ていることも関係して、地元の埋蔵文化財担当者でも未確認の場所も多々あった。 

現地踏査は、事前に周辺遺跡の立地状況を整理した上で行った。特に、復興道路とし

て位置づけられた三陸沿岸道路の計画路線は、三陸海岸の海岸段丘及び谷底の渓谷を縦

断する計画であったため、山越え谷越えと、計画予定地を縦走する形となり、派遣職員

の応援があってこそ踏査することができた。 

遺跡の立地については、各地域で培われてきた土地の成り立ちにより、それぞれの特

色があるものであり、地域への愛着や誇りへと繋がるものである。踏査において、全国

の派遣職員のそれぞれの経験から意見を交わし、総合的に「可能性あり」を判断ができ

たことは、踏査したことのない場所がその多くを占めていたことや、多くの埋蔵文化財

調査の始まりが本踏査であったことを考えれば、大きな意義があった。 

本線工事が本格的に着手されると、工事に係る作業スペースの確保、工事用道路（一

時的なものからそのまま道路として残すものまで）、掘削して生じた残土の置場等の付

帯工事に係る埋蔵文化財の取扱い協議の照会が始まった。現地の地形等に多分に影響を

受ける付帯工事の多くは、突発的なものが多く、時間の制約から、現地での協議を分布

調査に置き換えて対応とすることで、迅速に対応することとした。 

そのため、付帯工事の取扱いは、本線の埋蔵文化財の取扱いに準じることとして、

「遺跡隣接地」や「可能性ありの隣接地」であれば、事業者の了承のもと試掘調査対象

として取扱った。事業者にとっても、「遺跡隣接地」や「可能性あり」であっても試掘

調査で取扱いを判断されたほうが不時発見の可能性が低くなるため、工事に入りやすい

といった良い面の声も聞かれた。一方で、「遺跡隣接地」や「可能性あり」で試掘する

根拠を求められることもあり、事業者へ丁寧に説明し理解をいただいた。それ以外の場

合については、現地協議対応者の視点で判断したため、分布調査の意味合いが薄れたこ

とは否めないが、本線に係る分布調査が十分に行われたことにより、適切に判断がされ

たものと思われる。 
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（２）試掘調査 

当課では、周知の埋蔵文化財包蔵地の地下遺構の確認を行う掘削作業を「試掘調査」

として扱っており、この言葉は、先述の「遺跡隣接地」や「可能性あり」にも当てはめ

て使用している。調査の手法については、各調査員の判断に委ねている状況であった。

そのため、全国からの派遣職員の方には、決まった型がない分、戸惑ったかもしれない

が、派遣元での経験を活かして調査にあたっていただいた。調査体制としては、年度に

より県職員や派遣職員の人数が異なるため、一様にはならなかったものの、基本的には

複数名の班体制を組織し、可能な限り岩手県職員も１名ずつ各班に入るように組織した。 

（３）発掘調査 

本県では開発事業に係る記録保存調査について、県の調整により県埋文センターが記

録保存調査を行ってきた（事業者と県埋文センターの二者契約）。また、調査委託する

には適さない小規模の発掘調査は、必要に応じて当課で記録保存調査を行い、「直営調

査」として区別していた。復興事業に係る発掘調査件数は年々増加し、県埋文センター

の発掘調査計画にも組み込めないもので、次年度まで待てない事業については、派遣職

員の応援を受けて直営調査で対応することとした。直営調査は、県埋文センターと同等

の測量機器や記録用カメラを借受けて調査にあたり、それ以外の作業員や重機などの発

掘調査に係る一切の手配は、すべて事業者に用意していただくことを条件に調査を引き

受けた。本来であれば県職員が調査の中心になるべきところを、人員の関係で必ずしも

県職員が配置できないことも多く、派遣職員の方々には調査の中心的役割を担っていた

だいた。埋蔵文化財に関する知見や、発掘調査に係る豊富な技術や経験を持つ派遣職員

の力があってこそ対応できたと言えるものである。 

 

２ 調査一覧 

これまでの調査について一覧にまとめた。年度毎の件数は各報告書を参照いただきたい。

取扱いが不明のものは空白のままである。記録の管理不足を痛感せざるを得ないものであ

り、戒めも兼ねてそのまま報告する。 

 

３ 調査費用 

 被災地の埋蔵文化財の所在確認等に係る費用については、復興事業という性質から限ら

れた期間で対応が求められたことや、人員不足や事業規模も多大であったことから、契約

事務が滞ってしまっていることが復興事業開始当初から浮彫となった。そのため、緊急対

応という性質から、その多くは事業者の協力を賜り、試掘調査を進めたのが現状であった。

結果として、ほぼすべての事業について、協力を賜れたことは、大変ありがたいことでは

ある。一方で、埋蔵文化財保護業務を担う当課による主体的な調査を行っていく上では、

今後の大規模災害の際への対策として、検討していかなくてはいけない課題である。 
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一般国道106号宮古盛岡横断道路 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所

盛岡市

遺跡名 コード 所在地 分布結果 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり6 盛岡市簗川第4地割 平成24年10月9日・11日 要試掘 平成26年1月27日 着手可

可能性あり7 盛岡市簗川 平成24年10月9日・11日 要試掘 平成26年1月27.28日 着手可

可能性あり8（中村遺跡） LF20-1054 盛岡市簗川 平成24年10月9日・11日 要試掘 平成26年1月27日 要発掘 生文課

可能性あり9 盛岡市簗川第5地割 平成24年10月9日・11日 要試掘 平成26年1月28日 着手可

可能性あり10 盛岡市簗川 平成24年10月9日・11日 要試掘 平成26年1月27日 着手可

可能性あり11 盛岡市簗川 平成24年10月9日・11日 要試掘 平成26年1月27日 着手可

可能性あり12 盛岡市簗川第6地割 平成24年10月9日・11日 要試掘 平成26年1月28日 着手可

可能性あり1 盛岡市簗川第2地割地内（飛鳥林道　杭№84～85付近） 平成26年8月7日 要試掘 平成26年9月11日 着手可

可能性あり2 盛岡市簗川第2地割地内（飛鳥林道　杭№74～79付近） 平成26年8月7日 要試掘 平成26年8月26.27日 着手可

可能性あり3 盛岡市簗川第2地割地内 平成26年8月7日 立会

可能性あり4 盛岡市簗川第2地割地内 平成26年8月7日 立会

可能性あり5 盛岡市簗川第2地割地内 平成26年8月7日 立会

可能性あり6
盛岡市簗川第2地割地内（飛鳥林道　杭№0～3付近、簗川
3号線杭№0～3付近）

平成26年8月7日 要試掘 平成26年9月11日.11月25日 着手可

可能性あり7 盛岡市簗川第2地割地内（簗川3号杭№9～12付近） 平成26年8月7日 要試掘 平成26年11月25日 着手可

可能性あり8 盛岡市簗川第2地割地内(工事用道路) 平成26年8月7日 要試掘 平成26年11月25日 着手可

可能性あり9 盛岡市簗川第2地割地内(工事用道路) 平成26年8月7日 要試掘 平成26年11月25日 着手可

可能性あり10（盆花遺跡） LF20-2223 盛岡市簗川第2地割地内(工事用道路) 平成26年8月7日 要試掘 平成26年11月7日 要発掘 埋文セ

可能性あり11 盛岡市簗川第2地割地内 平成26年8月7日 要試掘 平成26年8月26日 着手可

田ノ沢Ｂ遺跡 LE28-1021 盛岡市川目第8地割地内 平成24年12月25日 着手可

新道Ⅰ遺跡 LE27-1168 盛岡市手代森第6地割地内 平成25年6月24日 着手可

宮古市

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり1 宮古市平津戸 平成24年10月9日～10日 要試掘
平成25年9月26日、平成30年4月
27日

着手可

可能性あり2 宮古市岩井 平成24年10月9日～10日 要試掘 平成25年9月26日 着手可

可能性あり3 宮古市門馬田代 平成24年10月9日～10日 要試掘 平成25年9月26日 着手可

可能性あり4 宮古市門馬田代 平成24年10月9日～10日 要試掘 平成25年9月25.26日 着手可

可能性あり5 宮古市門馬田代 平成24年10月9日～10日 要試掘 平成25年9月24日 着手可

可能性あり6 宮古市門馬田代 平成24年10月9日～10日 要試掘 平成25年9月25日 着手可

可能性あり7 宮古市松草 平成24年10月9日～10日 要試掘 平成25年9月25日 着手可

可能性あり8 宮古市松草 平成24年10月9日～10日 要試掘 平成25年9月25日 着手可

可能性あり1 宮古市区界去石地内 平成24年10月9日・11日 要試掘 平成26年1月29日 着手可

可能性あり2 宮古市区界第2地割 平成24年10月9日・11日 要試掘 平成26年1月29日 着手可

可能性あり3 宮古市区界去石地内 平成24年10月9日・11日 要試掘 平成26年1月29日 着手可

可能性あり4 宮古市区界第1地割 平成24年10月9日・11日 要試掘
平成26年1月30.31日、　平成25
年10月31日、　平成26年6月19
日、平成28年4月5日

着手可

可能性あり5 宮古市区界 平成24年10月9日・11日 要試掘 平成25年10月28.30日 着手可

可能性あり1 宮古市区界去石　地内 平成25年10月18日 要試掘 平成25年11月11～13日 着手可

可能性あり1（工事用残土置
場）

宮古市区界去石地内 平成27年7月27日 要試掘 平成27年8月5～7日 着手可

可能性あり2 宮古市区界去石地内 平成27年7月27日 要試掘

可能性あり3隣接地（岩井沢
遺跡）

LF33-2221 宮古市門馬地内 平成27年11月12日・13日 要発掘 埋文セ

可能性あり（区界沈砂池） 宮古市区界第1地割地内 平成28年11月8日 着手可

一般国道283号釜石花巻道路 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所

遠野市

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

平野原Ⅱ遺跡及び隣接地 MF76-0028 遠野市上郷町平野原2地割 平成24年4月16日 要試掘
平成25年6月12.13日、平成29年
12月5日,22日

着手可

可能性あり1 遠野市上郷町平野原1地割・平倉34地割ほか 平成24年4月16日 要試掘 平成25年6月13.14日 着手可

可能性あり2 遠野市上郷町平倉字平野原地内 平成24年4月16日 要試掘

可能性あり3（平野原Ⅲ遺
跡）

MF76-0023 遠野市上郷町平倉34地割 平成24年4月16日 要試掘 平成25年5月22日 要発掘 埋文セ

可能性あり4 遠野市上郷町平倉34地割 平成24年4月16日 要試掘 平成25年5月22日 着手可

可能性あり5 遠野市上郷町平倉字平野原地内 平成24年4月16日 要試掘 平成25年2月18日 着手可

可能性あり6 遠野市上郷町平倉地内 平成24年4月16日 要試掘

可能性あり7（範囲拡大含
む）

遠野市上郷町平倉地内 平成24年4月16日、5月14日 要試掘 平成25年2月20日 着手可

可能性あり8 遠野市上郷町平倉字廻立地内 平成24年4月16日 要試掘 平成25年2月19日 着手可

可能性あり9 遠野市上郷町平倉字廻立地内 平成24年4月16日 要試掘 平成25年2月18日 着手可

可能性あり10 遠野市上郷町平倉19地割ほか地内 平成24年4月16日 要試掘 平成25年8月6.7日 着手可

可能性あり11 遠野市上郷町来内4地割 平成24年4月18日 要試掘 平成25年5月21日 着手可

可能性あり12 遠野市上郷町来内4地割 平成24年4月18日 要試掘 平成25年5月21日 着手可

可能性あり13 遠野市上郷町来内地内 平成24年4月18日 要試掘 平成25年2月27日 着手可

可能性あり14 遠野市上郷町来内地内 平成24年4月18日 要試掘 平成25年2月26日 着手可

可能性あり15 遠野市上郷町来内地内 平成24年4月18日 要試掘 平成25年2月26日 着手可

可能性あり16 遠野市上郷町来内地内 平成24年4月18日 要試掘 平成25年2月27日 着手可

可能性あり17 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月18日 要試掘 平成25年2月21日 着手可

事前調査一覧表（１）
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一般国道283号釜石花巻道路 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所

遠野市

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり18 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月18日 要試掘 平成25年8月22日 着手可

可能性あり19 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月18日 要試掘 平成25年9月11日 着手可

可能性あり20 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月18日 要試掘 平成25年9月11日 着手可

可能性あり21（〆田Ⅱ遺
跡）（範囲拡大含む）

MF55-2067 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月18日、5月14日 要試掘 平成25年12月6日 要発掘 工法変更

可能性あり22 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年8月29日 着手可

可能性あり23 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年10月3日 着手可

可能性あり24 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年9月20日 着手可

可能性あり25 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年10月23日 着手可

〆田遺跡 MF55-2016 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年11月26日 着手可

可能性あり26 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年11月26日 着手可

可能性あり27 遠野市遠野町32地割 平成24年4月19日 要試掘 平成25年7月30日 着手可

可能性あり28 遠野市遠野町31地割、32地割 平成24年4月19日 要試掘 平成25年6月20日 着手可

可能性あり29（栃洞Ⅲ遺
跡）

MF55-1023 遠野市遠野町31地割地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年7月11日 要発掘 埋文セ

可能性あり30（栃洞Ⅳ遺
跡）

MF55-0091 遠野市遠野町大字九重沢地内 平成24年4月19日 要試掘 平成28年6月13日 要発掘 埋文セ

可能性あり31（九重沢Ⅲ遺
跡）

MF55-0071 遠野市上郷町来内地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年2月28日、3月7.8日 要発掘 埋文セ

可能性あり32 遠野市遠野町2地割.3地割 平成24年4月19日 要試掘 平成25年5月14～16日 着手可

可能性あり33 遠野市遠野町1地割・2地割地内 平成24年4月23日 要試掘 平成25年6月5.6日 着手可

可能性あり34 遠野市遠野町1地割地内 平成24年4月23日 要試掘 平成25年6月6日 着手可

可能性あり35 遠野市遠野町1地割地内 平成24年4月23日 要試掘 平成25年6月7日 着手可

新里愛宕裏遺跡 MF54-0227 遠野市綾織町新里30地割 平成24年4月23日 要試掘 平成25年4月24日～5月8日 要発掘 埋文セ

新里新滝遺跡 MF54-0225 遠野市綾織町新里31地割 平成24年4月23日 要試掘 平成25年5月8日 着手可

新里間木野遺跡及び隣接地 MF54-0213 遠野市綾織町新里31地割ほか 平成24年4月23日 要試掘 平成25年3月14日.4月16～18日 着手可

可能性あり36 遠野市綾織町新里28地割 平成24年4月23日 要試掘 平成25年5月14日 着手可

可能性あり37 遠野市綾織町新里28地割 平成24年4月23日 要試掘 平成25年5月9.10日 着手可

可能性あり38 遠野市綾織町新里25地割、28地割 平成24年4月23日 要試掘 平成25年11月6.7日 着手可

可能性あり39 遠野市上郷町平倉地内 平成24年5月14日 要試掘

十王堂遺跡隣接地 MF53-1110 遠野市綾織町下綾織37地割地内 平成25年6月13日 要試掘 平成25年11月12日 着手可

平倉遺跡 MF66-2093 遠野市上郷町平倉第24･32･33地割　地内 平成25年12月20日 要試掘 平成26年1月29日 着手可

可能性あり5 遠野市綾織町下綾織37地割205-2地内 平成24年2月27日 着手可

新里愛宕裏遺跡 MF54-0227 遠野市綾織町新里31地割地内 平成24年11月20日 着手可

可能性あり6 遠野市綾織町37地割地内 平成25年6月5日 着手可

可能性あり7 遠野市綾織町37地割地内 平成25年6月5日 着手可

可能性あり31(鍋倉城跡含
む)

MF45-2091 遠野市遠野町29地割地内 平成26年5月26日～28日 着手可

一般国道45号三陸沿岸道路 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所

洋野町

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり1 洋野町種市第44地割（№123～131） 平成24年5月7日 要試掘
平成25年5月7.8日、平成30年5月28日、
12月7日

着手可

可能性あり2（田ノ端Ⅱ遺跡） IF37-2343 洋野町種市第44地割（№132～136） 平成24年5月7日 要試掘 平成25年5月8.9日 要発掘 埋文セ

伝吉Ⅱ遺跡及び隣接地 IF37-2392 洋野町種市第44地割（№139～165） 平成24年5月7日 要試掘
平成25年5月8～10.23日、平成31年2月12
日

着手可
要発掘

埋文セ

伝吉Ⅰ遺跡及び隣接地 IF37-2369 洋野町種市第44地割（№166～176） 平成24年5月7日 要試掘
平成29年2月27.28日、平成30年1月16日
平成31年2月12日

着手可
慎重工事

可能性あり3（北ノ沢Ⅰ遺跡） IF47-0345 洋野町種市第37地割（№177～184） 平成24年5月7日 要試掘 平成25年2月12日 要発掘 埋文セ

可能性あり4 洋野町種市第37地割（№186～191） 平成24年5月7日 要試掘 平成25年2月13日 着手可

西平内遺跡及び隣接地（西平内Ⅰ遺
跡）

IF48-0041 洋野町種市第37地割（№197～204） 平成24年5月8日 要試掘 平成25年2月13日 要発掘 埋文セ

可能性あり5 洋野町種市第37地割（№208～225） 平成24年5月8日 要試掘 平成25年1月15.16日 着手可

可能性あり6 洋野町種市第37地割（№231～247） 平成24年5月8日 要試掘 平成25年1月16日 着手可

可能性あり7 洋野町種市第34地割（№261～283） 平成24年5月9日 要試掘 平成25年1月17.18.21日 着手可

可能性あり8 洋野町種市第31地割（№295～302） 平成24年5月9日 要試掘 平成24年12月5日 着手可

可能性あり9（南川尻遺跡） IF48-1197 洋野町種市第28地割（№309～314） 平成24年5月9日 要試掘 平成24年10月25.26日 要発掘 埋文セ

可能性あり10（サンニヤⅠ遺跡） IF48-2128 洋野町種市第25地割（№319～341） 平成24年5月10日 要試掘 平成24年12月12日、平成25年5月13.14日
着手可
要発掘

埋文セ

可能性あり11（サンニヤⅢ遺跡） IF48-2250 洋野町種市第25地割（№344～349） 平成24年5月10日 要試掘
平成24年12月11日、平成28年6月27～29
日、8月1～5日

着手可
要発掘

埋文セ

可能性あり12 洋野町種市第21地割（№351～355） 平成24年5月10日 要試掘 平成24年12月10日 着手可

可能性あり13 洋野町種市第21地割（№360～364） 平成24年5月10日 要試掘 平成24年12月7日 着手可

可能性あり14（板橋Ⅱ遺跡） IF58-0234 洋野町種市第21地割（№369～384） 平成24年5月14日 要試掘 平成24年12月3.4日、平成30年2月14日
着手可
要発掘

埋文セ

可能性あり15（荒津内遺跡） IF58-0245
洋野町種市第20地割字荒津内130-1地内（№
388～413）

平成24年5月14日 要試掘
平成24年12月13.14日、平成27年12月15
日、平成28年5月24～26日

着手可
要発掘

埋文セ

可能性あり16（北鹿糠遺跡） IF58-0288 洋野町種市第18地割地内（№415～428） 平成24年5月14日 要試掘 平成25年3月13.14日 要発掘 埋文セ

可能性あり17（南鹿糠Ⅰ遺跡） IF58-1333 洋野町種市第16地割（№428～457） 平成24年5月14日 要試掘 平成25年3月11.12日、平成27年2月4.5日
着手可
要発掘

埋文セ
生文課

事前調査一覧表（２）
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一般国道283号釜石花巻道路 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所

遠野市

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり18 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月18日 要試掘 平成25年8月22日 着手可

可能性あり19 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月18日 要試掘 平成25年9月11日 着手可

可能性あり20 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月18日 要試掘 平成25年9月11日 着手可

可能性あり21（〆田Ⅱ遺
跡）（範囲拡大含む）

MF55-2067 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月18日、5月14日 要試掘 平成25年12月6日 要発掘 工法変更

可能性あり22 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年8月29日 着手可

可能性あり23 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年10月3日 着手可

可能性あり24 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年9月20日 着手可

可能性あり25 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年10月23日 着手可

〆田遺跡 MF55-2016 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年11月26日 着手可

可能性あり26 遠野市遠野町32地割地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年11月26日 着手可

可能性あり27 遠野市遠野町32地割 平成24年4月19日 要試掘 平成25年7月30日 着手可

可能性あり28 遠野市遠野町31地割、32地割 平成24年4月19日 要試掘 平成25年6月20日 着手可

可能性あり29（栃洞Ⅲ遺
跡）

MF55-1023 遠野市遠野町31地割地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年7月11日 要発掘 埋文セ

可能性あり30（栃洞Ⅳ遺
跡）

MF55-0091 遠野市遠野町大字九重沢地内 平成24年4月19日 要試掘 平成28年6月13日 要発掘 埋文セ

可能性あり31（九重沢Ⅲ遺
跡）

MF55-0071 遠野市上郷町来内地内 平成24年4月19日 要試掘 平成25年2月28日、3月7.8日 要発掘 埋文セ

可能性あり32 遠野市遠野町2地割.3地割 平成24年4月19日 要試掘 平成25年5月14～16日 着手可

可能性あり33 遠野市遠野町1地割・2地割地内 平成24年4月23日 要試掘 平成25年6月5.6日 着手可

可能性あり34 遠野市遠野町1地割地内 平成24年4月23日 要試掘 平成25年6月6日 着手可

可能性あり35 遠野市遠野町1地割地内 平成24年4月23日 要試掘 平成25年6月7日 着手可

新里愛宕裏遺跡 MF54-0227 遠野市綾織町新里30地割 平成24年4月23日 要試掘 平成25年4月24日～5月8日 要発掘 埋文セ

新里新滝遺跡 MF54-0225 遠野市綾織町新里31地割 平成24年4月23日 要試掘 平成25年5月8日 着手可

新里間木野遺跡及び隣接地 MF54-0213 遠野市綾織町新里31地割ほか 平成24年4月23日 要試掘 平成25年3月14日.4月16～18日 着手可

可能性あり36 遠野市綾織町新里28地割 平成24年4月23日 要試掘 平成25年5月14日 着手可

可能性あり37 遠野市綾織町新里28地割 平成24年4月23日 要試掘 平成25年5月9.10日 着手可

可能性あり38 遠野市綾織町新里25地割、28地割 平成24年4月23日 要試掘 平成25年11月6.7日 着手可

可能性あり39 遠野市上郷町平倉地内 平成24年5月14日 要試掘

十王堂遺跡隣接地 MF53-1110 遠野市綾織町下綾織37地割地内 平成25年6月13日 要試掘 平成25年11月12日 着手可

平倉遺跡 MF66-2093 遠野市上郷町平倉第24･32･33地割　地内 平成25年12月20日 要試掘 平成26年1月29日 着手可

可能性あり5 遠野市綾織町下綾織37地割205-2地内 平成24年2月27日 着手可

新里愛宕裏遺跡 MF54-0227 遠野市綾織町新里31地割地内 平成24年11月20日 着手可

可能性あり6 遠野市綾織町37地割地内 平成25年6月5日 着手可

可能性あり7 遠野市綾織町37地割地内 平成25年6月5日 着手可

可能性あり31(鍋倉城跡含
む)

MF45-2091 遠野市遠野町29地割地内 平成26年5月26日～28日 着手可

一般国道45号三陸沿岸道路 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所

洋野町

遺跡名 コード 所在地 分布結果 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり18（鹿糠浜Ⅱ遺跡） IF58-1354 洋野町種市第16地割（№462～472） 平成24年5月14日 要試掘 平成25年3月14.15日 要発掘 埋文セ

可能性あり19 洋野町種市第15地割（№472～496） 平成24年5月15日 要試掘 平成25年1月22.23日 着手可

可能性あり20（鹿糠浜Ⅰ遺跡） IF58-1399 洋野町種市第15地割（№497～503） 平成24年5月15日 要試掘 平成25年1月23日 要発掘 埋文セ

可能性あり21（北玉川遺跡） IF59-2021 洋野町種市第14地割（№510～519） 平成24年5月15日 要試掘 平成27年6月24.25日 要発掘 埋文セ

可能性あり22
洋野町種市第14地割北玉川地内（№532～
553）

平成24年5月15日 要試掘
平成25年5月14.15日、平成27年5月26.27
日、平成29年9月5日、平成29年11月7日

着手可

可能性あり23 洋野町種市第11地割（№563～574） 平成24年5月15日 要試掘 平成25年6月18.19日 着手可

可能性あり24 洋野町種市第10地割（№579～592） 平成24年5月16日 要試掘 平成25年8月26.27日、平成30年10月23日 着手可

可能性あり25 洋野町種市第10地割（№593～618） 平成24年5月16日 要試掘 平成25年4月24～26日 着手可

可能性あり26 洋野町種市第7地割地内（№620～647） 平成24年5月16日 要試掘 平成25年2月27日 着手可

可能性あり27 洋野町種市第7地割地内（№647～657） 平成24年5月16日 要試掘 平成25年2月26.27日 着手可

可能性あり28 洋野町種市第6地割（№658～663） 平成24年5月16日 要試掘 平成25年3月8日 着手可

可能性あり29（宿戸遺跡） IF69-1199 洋野町種市第6地割（№664～679） 平成24年5月17日 要試掘 平成25年3月7日 要発掘 埋文セ

可能性あり30 洋野町種市第6地割 平成24年5月17日 要試掘

可能性あり31（宿戸遺跡） IF69-1199 洋野町種市第6地割（№681～691） 平成24年5月17日 要試掘 平成25年3月6日 要発掘 埋文セ

可能性あり32 洋野町種市第3地割（№713～718） 平成24年5月17日 要試掘 平成25年2月22日 着手可

可能性あり33（小田ノ沢遺跡） IF69-2273 洋野町種市第3地割（№721～728） 平成24年5月17日 要試掘 平成25年2月28日 要発掘 埋文セ

可能性あり34 洋野町種市第3地割（№737～745） 平成24年5月17日 要試掘 平成25年3月14.15日 着手可

可能性あり35 洋野町種市第2地割（№757～763） 平成24年5月21日 要試掘 平成25年3月13日 着手可

可能性あり36 洋野町種市第2地割（№767～769） 平成24年5月21日 要試掘 平成25年3月13日 着手可

可能性あり37 洋野町種市第1地割（№772～775） 平成24年5月21日 要試掘 平成25年3月13日 着手可

可能性あり38（南八木遺跡） IF79-1217 洋野町種市第1地割（№777～801） 平成24年5月21日 要試掘 平成25年3月11.12日 要発掘 埋文セ

可能性あり39 洋野町小子内第1地割（№803～810） 平成24年5月21日 要試掘 平成24年12月5.6日 着手可

可能性あり40 洋野町小子内第1地割（№815～828） 平成24年5月22日 要試掘 平成25年6月4日 着手可

可能性あり41 洋野町小子内第7地割（№849～860） 平成24年5月22日 要試掘 平成25年6月5日 着手可

可能性あり42 洋野町有家第1地割（№865～870） 平成24年5月22日 要試掘 平成25年2月14日 着手可

可能性あり43 洋野町有家第1地割（№873～883） 平成24年5月22日 要試掘 平成25年2月15.18日 着手可

可能性あり44 洋野町有家第1地割（№884～914） 平成24年5月22日 要試掘 平成25年2月15.18～20日 着手可

上のマッカ遺跡及び隣接地 IF89-0340 洋野町有家第5地割（№915～932） 平成24年5月22日 要試掘
平成25年6月11.12.18日、平成27年6月24
～26日、平成31年2月15日

要発掘
着手可
慎重工事

埋文セ

可能性あり45 洋野町有家第6地割（№935～940） 平成24年5月23日 要試掘 平成25年5月16日 着手可

可能性あり46 洋野町有家第9地割（№944～964） 平成24年5月23日 要試掘 平成24年10月23.24日 着手可

可能性あり47（下向遺跡・中野城内
遺跡）

IF89-1394
IF89-2323

洋野町中野第6地割（№987～1037） 平成24年5月21日 要試掘
平成24年10月24.25日、平成25年5月
16.17.20.21日、平成30年3月5日

着手可
要発掘

埋文セ

可能性あり48 洋野町中野第6地割（№1043～1047） 平成24年5月23日 要試掘 平成30年9月18日 着手可

可能性あり49 洋野町中野第13地割（№1051～1078） 平成24年5月24日 要試掘 平成25年8月26.27日、平成31年1月29日 着手可

可能性あり50 洋野町中野第7地割（№1079～1099） 平成24年5月24日 要試掘 平成25年2月20.21日 着手可

工事用道路57 洋野町中野地内 平成25年6月7日 着手可

角川目Ⅱ遺跡及び隣接地 IF38-2001 洋野町種市第39地割～第40地割地内 平成25年10月31日 要試掘 平成27年1月20日 着手可

可能性あり1 洋野町種市第39地割～第40地割地内 平成25年10月31日 要試掘 平成27年1月20日 着手可

可能性あり1(工事用道路1)(黒坂遺
跡)

IF89-1322 洋野町有家第9地割字黒坂地内 平成26年3月5日 要試掘 平成26年3月11～12日、5月22日 要発掘 生文課

可能性あり（29号工事用道路）（南
鹿糠Ⅰ遺跡）

IF58-1333 洋野町種市第25地割地内 平成26年8月29日 要試掘 平成26年10月7日 要発掘 埋文セ

可能性あり 洋野町種市第17地割　地内 平成27年11月28日 着手可

可能性あり1 洋野町種市第4地割地内 平成27年5月12日 要試掘

可能性あり2 洋野町種市第3地割地内 平成27年5月12日 要試掘

なし 洋野町種市第14地割字伝吉地内 平成30年11月20日 着手可

板橋Ⅱ遺跡隣接地 IF58-0234 洋野町種市第21地割　地内 平成31年1月30日 要試掘 平成31年2月8日 着手可

なし 洋野町中野第8地割地内 平成31年1月30日 着手可

なし 洋野町種市第45地割　地内 平成31年1月30日 着手可

なし 洋野町中野第1地割字下向地内 平成30年11月20日 着手可

北玉川遺跡隣接地 IF59-2021 洋野町種市第14地割字北玉川地内 平成30年11月6日 着手可

小田ノ沢遺跡隣接地 IF69-2273 洋野町種市第3地割字小田沢地内 令和1年5月13日 着手可

なし 洋野町有家第9地割　地内 令和3年2月10日 着手可

可能性あり 洋野町種市第10地割地内 令和3年1月12日 着手可

工事用道路70 洋野町種市第21地割 平成25年6月7日 着手可

可能性あり（第2号工事用道路）
（サンニヤⅡ遺跡）

IF48-2231 洋野町種市第25地割地内 平成26年9月2日 要発掘 生文課

八森遺跡及び隣接地 IF89-0314 洋野町有家第3地割八森地内 平成27年8月25日～26日 要発掘 埋文セ

南川尻遺跡 IF48-1197 洋野町種市第28地割地内 平成28年3月10日 要発掘 生文課

小田ノ沢遺跡隣接地 IF69-2273 洋野町種市第3地割字地内 平成28年2月9日・10日 着手可

サンニヤⅠ遺跡及び隣接地 IF48-2128 洋野町種市第25地割33-1地内 平成28年4月20日 要発掘 生文課

サンニヤⅠ遺跡及び隣接地 IF48-2128 洋野町種市第25地割33-1地内 平成28年5月17.18日 要発掘 埋文セ

可能性あり7（函渠施工時の迂回
路）

洋野町種市第25地割地内 平成28年9月1日 着手可

鹿糠浜Ⅰ遺跡隣接地（5号工事用道
路）

IF58-1399 洋野町種市第15地割地内 平成29年1月17日 着手可

鹿糠浜Ⅰ遺跡隣接地（5号工事用道
路）

IF58-1399 洋野町種市第15地割地内 平成29年2月21.22日 着手可

サンニヤⅢ遺跡隣接地 IF48-2250 洋野町種市第25地割内 平成29年2月27.28日 要発掘 埋文セ

可能性あり1(県境部残他） 洋野町種市第42地割地内 平成29年5月31日 着手可

鹿糠浜Ⅰ遺跡及び隣接地 IF58-1399 洋野町鹿糠浜第15地割地内 平成29年7月6日～7日 要発掘 埋文セ

サンニヤⅢ遺跡隣接地 IF48-2250 洋野町種市第25地割地内 平成29年11月6日 着手可

サンニヤⅢ遺跡隣接地 IF48-2250 洋野町種市第25地割地内 平成30年1月17日 着手可

可能性あり 洋野町有家第4地割字滝川原地内 平成31年2月15日 着手可

可能性あり 洋野町中野第13地割字大粒來地内 平成30年11月20日 着手可

サンニヤⅢ遺跡 IF48-2250 洋野町種市第25地割地内 令和1年11月8日 慎重工事

板橋Ⅰ遺跡 IF58-1170 洋野町種市第21地割地内 令和2年9月23日～26日 慎重工事

一般国道45号三陸沿岸道路 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所

洋野町

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり1 洋野町種市第44地割（№123～131） 平成24年5月7日 要試掘
平成25年5月7.8日、平成30年5月28日、
12月7日

着手可

可能性あり2（田ノ端Ⅱ遺跡） IF37-2343 洋野町種市第44地割（№132～136） 平成24年5月7日 要試掘 平成25年5月8.9日 要発掘 埋文セ

伝吉Ⅱ遺跡及び隣接地 IF37-2392 洋野町種市第44地割（№139～165） 平成24年5月7日 要試掘
平成25年5月8～10.23日、平成31年2月12
日

着手可
要発掘

埋文セ

伝吉Ⅰ遺跡及び隣接地 IF37-2369 洋野町種市第44地割（№166～176） 平成24年5月7日 要試掘
平成29年2月27.28日、平成30年1月16日
平成31年2月12日

着手可
慎重工事

可能性あり3（北ノ沢Ⅰ遺跡） IF47-0345 洋野町種市第37地割（№177～184） 平成24年5月7日 要試掘 平成25年2月12日 要発掘 埋文セ

可能性あり4 洋野町種市第37地割（№186～191） 平成24年5月7日 要試掘 平成25年2月13日 着手可

西平内遺跡及び隣接地（西平内Ⅰ遺
跡）

IF48-0041 洋野町種市第37地割（№197～204） 平成24年5月8日 要試掘 平成25年2月13日 要発掘 埋文セ

可能性あり5 洋野町種市第37地割（№208～225） 平成24年5月8日 要試掘 平成25年1月15.16日 着手可

可能性あり6 洋野町種市第37地割（№231～247） 平成24年5月8日 要試掘 平成25年1月16日 着手可

可能性あり7 洋野町種市第34地割（№261～283） 平成24年5月9日 要試掘 平成25年1月17.18.21日 着手可

可能性あり8 洋野町種市第31地割（№295～302） 平成24年5月9日 要試掘 平成24年12月5日 着手可

可能性あり9（南川尻遺跡） IF48-1197 洋野町種市第28地割（№309～314） 平成24年5月9日 要試掘 平成24年10月25.26日 要発掘 埋文セ

可能性あり10（サンニヤⅠ遺跡） IF48-2128 洋野町種市第25地割（№319～341） 平成24年5月10日 要試掘 平成24年12月12日、平成25年5月13.14日
着手可
要発掘

埋文セ

可能性あり11（サンニヤⅢ遺跡） IF48-2250 洋野町種市第25地割（№344～349） 平成24年5月10日 要試掘
平成24年12月11日、平成28年6月27～29
日、8月1～5日

着手可
要発掘

埋文セ

可能性あり12 洋野町種市第21地割（№351～355） 平成24年5月10日 要試掘 平成24年12月10日 着手可

可能性あり13 洋野町種市第21地割（№360～364） 平成24年5月10日 要試掘 平成24年12月7日 着手可

可能性あり14（板橋Ⅱ遺跡） IF58-0234 洋野町種市第21地割（№369～384） 平成24年5月14日 要試掘 平成24年12月3.4日、平成30年2月14日
着手可
要発掘

埋文セ

可能性あり15（荒津内遺跡） IF58-0245
洋野町種市第20地割字荒津内130-1地内（№
388～413）

平成24年5月14日 要試掘
平成24年12月13.14日、平成27年12月15
日、平成28年5月24～26日

着手可
要発掘

埋文セ

可能性あり16（北鹿糠遺跡） IF58-0288 洋野町種市第18地割地内（№415～428） 平成24年5月14日 要試掘 平成25年3月13.14日 要発掘 埋文セ

可能性あり17（南鹿糠Ⅰ遺跡） IF58-1333 洋野町種市第16地割（№428～457） 平成24年5月14日 要試掘 平成25年3月11.12日、平成27年2月4.5日
着手可
要発掘

埋文セ
生文課

事前調査一覧表（３）
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桑畑第Ⅳ遺跡 IF90-1110 久慈市侍浜町桑畑第3地割（№1118～1152） 平成24年5月24日 要試掘 平成25年4月23.24日 着手可

桑畑Ⅻ遺跡及び隣接地 IF90-1120 久慈市侍浜町桑畑第3地割（№1118～1152） 平成24年5月24日 要試掘 平成25年4月23.24日 着手可

可能性あり51 久慈市侍浜町桑畑第2地割（№1152～1162） 平成24年5月24日 要試掘 平成25年4月22.23日 着手可

田子沢遺跡 JG50-1200 久慈市宇部町地内（№709～715） 平成24年5月18日 要試掘

可能性あり21 久慈市宇部町地内（№720～733.5） 平成24年5月18日 要試掘 平成25年2月6日 着手可

可能性あり22 久慈市宇部町地内（№733.5～747） 平成24年5月18日 要試掘 平成25年2月6.7日 着手可

可能性あり23 久慈市宇部町地内（№757～761.5） 平成24年5月18日 要試掘 平成25年2月7日 着手可

可能性あり24 久慈市宇部町地内（№761.5～769） 平成24年5月18日 要試掘 平成25年2月7日 着手可

可能性あり25 久慈市宇部町地内（№774～790） 平成24年5月18日 要試掘 平成25年2月12日 着手可

宇部館遺跡 JG50-0028 久慈市宇部町第3地割地内（№794～799） 平成24年5月18日 要試掘 平成25年5月20.21日 要発掘 埋文セ

可能性あり26（北ノ越遺跡） JG50-0027 久慈市宇部町第3地割地内（№795～812.5） 平成24年5月18日 要試掘 平成25年5月20.21日 要発掘 埋文セ

可能性あり27
久慈市宇部町地内（№812～819及び取付道
路）

平成24年5月21日 要試掘

可能性あり28 久慈市宇部町地内（№821～825.5） 平成24年5月21日 要試掘

可能性あり29（芦ヶ沢Ⅰ遺跡） JF49-1313 久慈市宇部町第17地割地内（№925～932） 平成24年5月21日 要試掘 平成25年1月24.25日 要発掘 埋文セ

可能性あり30
久慈市宇部町第17地割地内（№953.5～
963）

平成24年5月21日 要試掘 平成25年5月22日 着手可

可能性あり31
久慈市宇部町第17地割地内（№965.5～
969.5）

平成24年5月21日 要試掘 平成25年5月21.22日 着手可

可能性あり32
久慈市宇部町第17地割地内（№989.5～
991.5）

平成24年5月22日 要試掘 平成25年5月23日 着手可

可能性あり33 久慈市長内町地内（№1009～1018） 平成24年5月22日 要試掘 平成24年11月20.21日 着手可

可能性あり34
久慈市長内町地内（№1019.5～1024.5及び
取付道路）

平成24年5月22日 要試掘 平成24年11月20日 着手可

可能性あり35 久慈市長内町地内（№1030.5～1042.5） 平成24年5月22日 要試掘 平成24年11月19.20日 着手可

上長内Ⅰ遺跡 JG30-2047
久慈市長内町第18地割地内（№1043～
1056.5）

平成24年5月22日 要試掘 平成25年5月23日 着手可

可能性あり36 久慈市長内町地内（№1155～1176） 平成24年5月30日 要試掘

可能性あり1 久慈市夏井町鳥谷地内 平成25年4月17日 要試掘

可能性あり2 久慈市夏井町鳥谷地内 平成25年6月13日 要試掘

可能性あり（機能補償道路） 久慈市夏井町鳥谷第5地割地内 平成27年8月19日 要試掘 平成27年9月30日 着手可

可能性あり 久慈市夏井町鳥谷第4地割地内 平成29年5月17日 着手可

なし 久慈市長内町第18地割地内 平成30年11月26日 着手可

なし 久慈市長内町第35地割地内 平成30年11月26日 着手可

なし 久慈市長内町第19地割地内 平成30年11月26日 着手可

なし 久慈市長内町第17地割地内 平成30年11月26日 着手可

なし 久慈市長内町第7地割地内 平成30年11月26日 着手可

なし 久慈市長内町第17地割地内 平成30年11月26日 着手可

上長内Ⅰ遺跡 JG30-2047 久慈市長内町第18地割地内 平成31年3月12日 慎重工事

可能性あり2 久慈市侍浜町字外屋敷地内 平成24年7月3日～5日 着手可

可能性あり6（北野ⅩⅡ遺跡） JG00-1088 久慈市侍浜町字北野地内 平成24年7月3日～5日 要発掘
久慈市教
委

桑畑Ⅶ遺跡 IG90-1161 久慈市侍浜地内 平成24年10月16日 着手可

木戸場遺跡 JG00-0135 久慈市侍浜地内 平成24年11月5.6.8～14日 着手可

宇津目Ⅰ遺跡 JG10-1077 久慈市夏井町鳥谷7地内 平成24年10月17日 着手可

可能性あり1（外屋敷ⅩⅨ遺跡） IG90-2105 久慈市侍浜地内 平成24年10月17～24日 要発掘 埋文セ

可能性あり3 久慈市侍浜地内 平成24年10月24～29日.11月7.8日 着手可

可能性あり4 久慈市侍浜地内 平成24年11月14～21日 着手可

可能性あり5（北野ⅩⅢ遺跡） JG00-1122 久慈市侍浜地内 平成24年10月30日～11月1日 要発掘 埋文セ

可能性あり6（北野ⅩⅡ遺跡） JG00-1088 久慈市侍浜地内 平成24年11月22～30日 要発掘
久慈市教
委

可能性あり9 久慈市夏井町鳥谷地内 平成24年10月16日 着手可

可能性あり10 久慈市夏井町地内 平成24年10月17日 着手可

可能性あり11 久慈市夏井町地内 平成24年10月18日 着手可

可能性あり12 久慈市夏井町地内 平成24年10月18.19日 着手可

可能性あり1（外屋敷ⅩⅨ遺跡） IG90-2105 久慈市侍浜地内 平成25年4月15日 要発掘 埋文セ

可能性あり1 久慈市侍浜町外屋敷 平成25年5月22日 着手可

外屋敷Ⅵ遺跡及び隣接地 IG90-2116 久慈市侍浜町外屋敷 平成25年5月22日 着手可

木戸場遺跡 JG00-0135 久慈市侍浜地内 平成25年4月12日 着手可

可能性あり5 久慈市侍浜地内 平成25年4月10日 着手可

北野Ⅻ遺跡（可能性あり6） JG00-1088 久慈市侍浜地内 平成25年4月10.11日 要発掘 埋文セ

可能性あり7 久慈市夏井町地内 平成25年4月16日 着手可

可能性あり8 久慈市夏井町地内 平成25年4月16日 着手可

宇津目Ⅰ遺跡 JG10-1077 久慈市夏井町字鳥谷7地内 平成25年4月9日 着手可

可能性あり11 久慈市夏井町字鳥谷7地内 平成25年4月9日 着手可

工事用道路1 久慈市夏井町第4地割地内 平成25年6月13日 着手可

桑畑Ⅻ遺跡 IG90-1120 久慈市侍浜桑畑第3地割地内 平成25年6月6.7.10日 着手可

桑畑Ⅶ遺跡隣接地 IG90-1161 久慈市侍浜桑畑第3地割地内 平成25年6月6.7.10日 着手可

工事用道路80 久慈市侍浜町桑畑第3地割地内 平成25年6月6日 着手可

工事用道路81 久慈市侍浜町桑畑 平成25年6月6日 着手可

可能性あり3 久慈市侍浜町本町第9地割地内 平成26年6月9日～6月10日 着手可

木戸場遺跡 JG00-0135 久慈市侍浜町本町第9地割地内 平成26年6月9日 着手可

木戸場遺跡 JG00-0135 久慈市侍浜町本町第9地割地内 平成26年9月3日 着手可

可能性あり5 久慈市侍浜町本町第10地割地内 平成26年9月25日～26日 着手可

事前調査一覧表（４）
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桑畑第Ⅳ遺跡 IF90-1110 久慈市侍浜町桑畑第3地割（№1118～1152） 平成24年5月24日 要試掘 平成25年4月23.24日 着手可

桑畑Ⅻ遺跡及び隣接地 IF90-1120 久慈市侍浜町桑畑第3地割（№1118～1152） 平成24年5月24日 要試掘 平成25年4月23.24日 着手可

可能性あり51 久慈市侍浜町桑畑第2地割（№1152～1162） 平成24年5月24日 要試掘 平成25年4月22.23日 着手可

田子沢遺跡 JG50-1200 久慈市宇部町地内（№709～715） 平成24年5月18日 要試掘

可能性あり21 久慈市宇部町地内（№720～733.5） 平成24年5月18日 要試掘 平成25年2月6日 着手可

可能性あり22 久慈市宇部町地内（№733.5～747） 平成24年5月18日 要試掘 平成25年2月6.7日 着手可

可能性あり23 久慈市宇部町地内（№757～761.5） 平成24年5月18日 要試掘 平成25年2月7日 着手可

可能性あり24 久慈市宇部町地内（№761.5～769） 平成24年5月18日 要試掘 平成25年2月7日 着手可

可能性あり25 久慈市宇部町地内（№774～790） 平成24年5月18日 要試掘 平成25年2月12日 着手可

宇部館遺跡 JG50-0028 久慈市宇部町第3地割地内（№794～799） 平成24年5月18日 要試掘 平成25年5月20.21日 要発掘 埋文セ

可能性あり26（北ノ越遺跡） JG50-0027 久慈市宇部町第3地割地内（№795～812.5） 平成24年5月18日 要試掘 平成25年5月20.21日 要発掘 埋文セ

可能性あり27
久慈市宇部町地内（№812～819及び取付道
路）

平成24年5月21日 要試掘

可能性あり28 久慈市宇部町地内（№821～825.5） 平成24年5月21日 要試掘

可能性あり29（芦ヶ沢Ⅰ遺跡） JF49-1313 久慈市宇部町第17地割地内（№925～932） 平成24年5月21日 要試掘 平成25年1月24.25日 要発掘 埋文セ

可能性あり30
久慈市宇部町第17地割地内（№953.5～
963）

平成24年5月21日 要試掘 平成25年5月22日 着手可

可能性あり31
久慈市宇部町第17地割地内（№965.5～
969.5）

平成24年5月21日 要試掘 平成25年5月21.22日 着手可

可能性あり32
久慈市宇部町第17地割地内（№989.5～
991.5）

平成24年5月22日 要試掘 平成25年5月23日 着手可

可能性あり33 久慈市長内町地内（№1009～1018） 平成24年5月22日 要試掘 平成24年11月20.21日 着手可

可能性あり34
久慈市長内町地内（№1019.5～1024.5及び
取付道路）

平成24年5月22日 要試掘 平成24年11月20日 着手可

可能性あり35 久慈市長内町地内（№1030.5～1042.5） 平成24年5月22日 要試掘 平成24年11月19.20日 着手可

上長内Ⅰ遺跡 JG30-2047
久慈市長内町第18地割地内（№1043～
1056.5）

平成24年5月22日 要試掘 平成25年5月23日 着手可

可能性あり36 久慈市長内町地内（№1155～1176） 平成24年5月30日 要試掘

可能性あり1 久慈市夏井町鳥谷地内 平成25年4月17日 要試掘

可能性あり2 久慈市夏井町鳥谷地内 平成25年6月13日 要試掘

可能性あり（機能補償道路） 久慈市夏井町鳥谷第5地割地内 平成27年8月19日 要試掘 平成27年9月30日 着手可

可能性あり 久慈市夏井町鳥谷第4地割地内 平成29年5月17日 着手可

なし 久慈市長内町第18地割地内 平成30年11月26日 着手可

なし 久慈市長内町第35地割地内 平成30年11月26日 着手可

なし 久慈市長内町第19地割地内 平成30年11月26日 着手可

なし 久慈市長内町第17地割地内 平成30年11月26日 着手可

なし 久慈市長内町第7地割地内 平成30年11月26日 着手可

なし 久慈市長内町第17地割地内 平成30年11月26日 着手可

上長内Ⅰ遺跡 JG30-2047 久慈市長内町第18地割地内 平成31年3月12日 慎重工事

可能性あり2 久慈市侍浜町字外屋敷地内 平成24年7月3日～5日 着手可

可能性あり6（北野ⅩⅡ遺跡） JG00-1088 久慈市侍浜町字北野地内 平成24年7月3日～5日 要発掘
久慈市教
委

桑畑Ⅶ遺跡 IG90-1161 久慈市侍浜地内 平成24年10月16日 着手可

木戸場遺跡 JG00-0135 久慈市侍浜地内 平成24年11月5.6.8～14日 着手可

宇津目Ⅰ遺跡 JG10-1077 久慈市夏井町鳥谷7地内 平成24年10月17日 着手可

可能性あり1（外屋敷ⅩⅨ遺跡） IG90-2105 久慈市侍浜地内 平成24年10月17～24日 要発掘 埋文セ

可能性あり3 久慈市侍浜地内 平成24年10月24～29日.11月7.8日 着手可

可能性あり4 久慈市侍浜地内 平成24年11月14～21日 着手可

可能性あり5（北野ⅩⅢ遺跡） JG00-1122 久慈市侍浜地内 平成24年10月30日～11月1日 要発掘 埋文セ

可能性あり6（北野ⅩⅡ遺跡） JG00-1088 久慈市侍浜地内 平成24年11月22～30日 要発掘
久慈市教
委

可能性あり9 久慈市夏井町鳥谷地内 平成24年10月16日 着手可

可能性あり10 久慈市夏井町地内 平成24年10月17日 着手可

可能性あり11 久慈市夏井町地内 平成24年10月18日 着手可

可能性あり12 久慈市夏井町地内 平成24年10月18.19日 着手可

可能性あり1（外屋敷ⅩⅨ遺跡） IG90-2105 久慈市侍浜地内 平成25年4月15日 要発掘 埋文セ

可能性あり1 久慈市侍浜町外屋敷 平成25年5月22日 着手可

外屋敷Ⅵ遺跡及び隣接地 IG90-2116 久慈市侍浜町外屋敷 平成25年5月22日 着手可

木戸場遺跡 JG00-0135 久慈市侍浜地内 平成25年4月12日 着手可

可能性あり5 久慈市侍浜地内 平成25年4月10日 着手可

北野Ⅻ遺跡（可能性あり6） JG00-1088 久慈市侍浜地内 平成25年4月10.11日 要発掘 埋文セ

可能性あり7 久慈市夏井町地内 平成25年4月16日 着手可

可能性あり8 久慈市夏井町地内 平成25年4月16日 着手可

宇津目Ⅰ遺跡 JG10-1077 久慈市夏井町字鳥谷7地内 平成25年4月9日 着手可

可能性あり11 久慈市夏井町字鳥谷7地内 平成25年4月9日 着手可

工事用道路1 久慈市夏井町第4地割地内 平成25年6月13日 着手可

桑畑Ⅻ遺跡 IG90-1120 久慈市侍浜桑畑第3地割地内 平成25年6月6.7.10日 着手可

桑畑Ⅶ遺跡隣接地 IG90-1161 久慈市侍浜桑畑第3地割地内 平成25年6月6.7.10日 着手可

工事用道路80 久慈市侍浜町桑畑第3地割地内 平成25年6月6日 着手可

工事用道路81 久慈市侍浜町桑畑 平成25年6月6日 着手可

可能性あり3 久慈市侍浜町本町第9地割地内 平成26年6月9日～6月10日 着手可

木戸場遺跡 JG00-0135 久慈市侍浜町本町第9地割地内 平成26年6月9日 着手可

木戸場遺跡 JG00-0135 久慈市侍浜町本町第9地割地内 平成26年9月3日 着手可

可能性あり5 久慈市侍浜町本町第10地割地内 平成26年9月25日～26日 着手可
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久慈市

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

芦ヶ沢遺跡及び隣接地(芦ケ沢Ⅱ遺
跡)

JG49-1304 久慈市長内町第17地割地内 平成27年10月20日・21日 要発掘 埋文セ

可能性あり（高家川工事用道路） 久慈市侍浜町桑畑第2地割地内 平成28年9月8日 着手可

芦ヶ沢遺跡及び隣接地(芦ケ沢Ⅱ遺
跡)

JG49-1304 久慈市長内町第17地割地内 平成27年12月3日 要発掘 埋文セ

桑畑Ⅶ遺跡及び隣接地 LG90-1161 久慈市桑畑第3地割45-2地内 平成28年4月25.26日 要発掘 生文課

北野XⅡ遺跡 JG00-1088 久慈市侍浜町堀切第10地割 平成28年10月26日 着手可

北野XⅢ遺跡及び隣接地 JG00-1122 久慈市侍浜町北野第3地割 平成28年10月26日 着手可

木戸場遺跡及び隣接地 JG00-0135 久慈市侍浜町本町第9地割地内 平成28年12月6日 要発掘 埋文セ

宇津目Ⅰ遺跡及び隣接地 JG10-1077 久慈市夏井町字鳥谷第7地割地内 平成29年3月22日 着手可

芦ヶ沢Ⅱ遺跡及び隣接地 JG49-1304 久慈市長内町第17地割地内 平成29年6月8日 慎重工事

可能性あり3（残地） 久慈市侍浜町本町第9地割地内 平成29年8月29日 着手可

木戸場遺跡隣接地 JG00-0135 久慈市侍浜町本町第9地割 地内 平成29年9月27日 着手可

木戸場遺跡及び隣接地 JG00-0135 久慈市侍浜町本町 令和元年10月31日～11月1日 要発掘 埋文セ

芦ケ沢Ⅱ遺跡 JG49-1304 久慈市長内町第17地割　地内 令和2年10月23日 慎重工事

野田村

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり4 野田村玉川地内（№292～298.5） 平成24年5月15日 要試掘

可能性あり5 野田村玉川地内（№298.5～313） 平成24年5月15日 要試掘

可能性あり6 野田村玉川地内（№399～403.5） 平成24年5月16日 要試掘 平成24年11月21日、平成26年8月8日 着手可

可能性あり7 野田村大字野田地内（№422.5～428.5） 平成24年5月16日 要試掘 平成25年2月19日 着手可

可能性あり8 野田村大字野田地内（№434～446.5） 平成24年5月16日 要試掘 平成25年2月19.20日 着手可

可能性あり9（上代川遺跡） JG61-2057 野田村米田地内（№447～456） 平成24年5月16日 要試掘 平成24年11月28～30日 要発掘 埋文セ

可能性あり10 野田村米田地内（№484.5～487.5） 平成24年5月16日 要試掘 平成24年11月22日 着手可

可能性あり11 野田村米田地内（№499～503.5） 平成24年5月17日 要試掘 平成24年11月26日、平成29年7月10日 着手可

可能性あり12 野田村野田地内（№509.5～516） 平成24年5月17日 要試掘 平成25年2月18日 着手可

可能性あり13 野田村米田地内（№517～529） 平成24年5月17日 要試掘 平成24年11月27日 着手可

可能性あり14（上泉沢遺跡） JG60-0367 野田村上泉沢地内（№599～561） 平成24年5月17日 要試掘 平成24年11月27日 要発掘 埋文セ

可能性あり15 野田村野田地内（№563.5～569） 平成24年5月17日 要試掘 平成25年1月30日 着手可

可能性あり16 野田村野田第13地割地内（№571～585） 平成24年5月17日 要試掘
平成25年1月30.31日、平成27年10月
20.21日

着手可

野田竪穴（中平）遺跡 JG60-0258
野田村大字野田第13地割大平野地内（№586
～597）

平成24年5月17日 要試掘 平成25年2月19日 要発掘 埋文セ

大平野遺跡及び隣接地 JG60-0306
野田村大字野田第13地割大平野地内（№586
～597）

平成24年5月17日 要試掘 平成25年2月19日 要発掘 埋文セ

可能性あり17 野田村野田地内（№597.5～609） 平成24年5月17日 要試掘 平成25年1月31日 着手可

伏津館跡及び隣接地 JG50-2353 野田村野田地内（№610～627.5） 平成24年5月17日 要試掘 平成25年1月31日、5月28.29日 要発掘 埋文セ

可能性あり18 野田村大字第25地割（№629～633） 平成24年5月17日 要試掘 平成25年1月23日 着手可

可能性あり19 野田村米田地内（№632.5～636） 平成24年5月17日 要試掘 平成24年12月17日 着手可

可能性あり20 野田村米田地内（№645～652） 平成24年5月17日 要試掘 平成24年12月18日 着手可

可能性あり2 野田村野田 平成24年12月6日 要試掘

なし 野田村大字野田第9地割地内 平成30年11月26日 着手可

野田竪穴（中平）遺跡 JG60-0258 野田村大字野田第13地割地内 平成31年3月12日 要試掘 中止 中止

可能性あり（工事用道路野田14） 野田村大字野田第10地割地内 平成25年1月22日 着手可

可能性あり27 野田村大字野田地内 平成25年1月28日～31日 着手可

可能性あり28 野田村大字野田地内 平成25年1月28日～31日 着手可

可能性あり36 野田村大字野田地内 平成25年1月28日～31日 着手可

田子沢遺跡 JG50-1200 野田村大字野田地内 平成25年1月28日～31日 着手可

可能性あり1（村道拡幅） 野田村野田第13地割地内ほか 平成27年7月8日 着手可

可能性あり2（村道拡幅） 野田村野田第13地割地内ほか 平成27年7月8日 着手可

可能性あり（玉川工事用道路） 野田村大字玉川第4地割地内 平成30年4月12日 着手可

普代村

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり11 普代村柏木平地内 平成24年5月9日 要試掘 平成28年12月14日～15日 着手可

可能性あり12 普代村柏木平地内 平成24年5月9日 要試掘 平成24年12月10.12日 着手可

可能性あり13 普代村柏木平地内 平成24年5月9日 要試掘 平成24年12月6.7日 着手可

可能性あり14 普代村芦渡地内 平成24年5月9日 要試掘 平成24年12月12日 着手可

力持遺跡及び隣接地 JG92-0137 普代村第16地割地内（№7.5～16.5） 平成24年5月11日 要試掘 平成25年3月18日、令和3年2月2日 要発掘 埋文セ

力持Ⅱ遺跡隣接地 JG92-0117
普代村第17地割字野胡桃ほか（№17～
19.5）

平成24年5月11日 要試掘 平成25年1月21日 着手可

可能性あり1
普代村第19地割字白井地内（№109.5～
126.5）

平成24年5月11日 要試掘 平成25年4月22～25日 着手可

可能性あり2
普代村第19地割字白井地内（№130.5～
133）

平成24年5月11日 要試掘 平成25年2月21日 着手可

可能性あり3（長途遺跡） JE82-1007
普代村第19地割字白井地内（付替道路№50
～67.5）

平成24年5月11日 要試掘 平成25年4月24～26日 要発掘 埋文セ

可能性あり（普代川付替え） 普代村第12地割字中村地内 平成26年9月19日 要試掘 平成26年10月23日 着手可

可能性あり（普代川大橋工事用道
路）

普代村第11地割字柏木平地内 平成29年4月28日 着手可

可能性あり13隣接地（芦渡橋工事用
仮設道路）

普代村柏木平地内 平成30年3月9日 着手可

事前調査一覧表（５）
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田野畑村

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり1 田野畑村真木沢地内 平成24年4月13日 要試掘 平成25年2月15日 着手可

可能性あり2 田野畑村真木沢地内 平成24年4月13日 要試掘 平成25年2月5日 着手可

真木沢Ⅲ遺跡及び隣接地 KG43-0039 田野畑村真木沢54-6 平成24年4月13日 要試掘 平成25年1月28.29日、平成29年1月24日 着手可

浜岩泉Ⅱ遺跡及び隣接地 KG43-0016 田野畑村大芦36及び字浜岩泉124ほか 平成24年4月13日 要試掘 平成25年1月30.31日 着手可

浜岩泉Ⅲ遺跡 KG33-2096 田野畑村大芦14及び字浜岩泉135ほか 平成24年4月13日 要試掘 平成25年1月30.31日 要発掘 埋文セ

大芦Ⅰ遺跡及び隣接地 KG33-2069 田野畑村大芦地内№66～74 平成24年4月13日 要試掘 平成25年3月4.5日 着手可

可能性あり3（島越ⅩⅣ遺跡） KG33-2058 田野畑村島越地内№74～77 平成24年4月13日 要試掘 平成25年2月4日 要発掘 埋文セ

島越Ⅱ遺跡及び隣接地 KG33-2047 田野畑村島越地内№79.5～87 平成24年4月13日 要試掘 平成25年2月1～4日 着手可

可能性あり4（島越Ⅱ遺跡） KG33-2047 田野畑村浜岩泉地内№87～91.5 平成24年4月13日 要試掘 平成24年11月26.27日 要発掘 埋文セ

可能性あり5 田野畑村浜岩泉地内№98～104.5 平成24年4月13日 要試掘 平成24年11月27.28日 着手可

浜岩泉Ⅴ遺跡及び隣接地 KG33-2003 田野畑村浜岩泉地内№106～111 平成24年4月13日 要試掘 平成26年2月24.25日、平成27年2月24日 着手可

島越Ⅸ遺跡 KG33-1095 田野畑村浜島越地内№111～112 平成24年4月13日 要試掘 平成26年2月24.25日、平成27年2月24日 着手可

可能性あり6 田野畑村浜岩泉地内№112～127 平成24年4月16日 要試掘 平成25年1月16日 着手可

可能性あり7 田野畑村浜岩泉地内№135～141.5 平成24年4月16日 要試掘 平成25年1月17日 着手可

浜岩泉Ⅵ遺跡及び隣接地 KG33-1030 田野畑村浜岩泉地内№141.5～160 平成24年4月16日 要試掘
平成25年1月17.18.24日、2月12日、平成
29年7月25日、平成30年7月30日

着手可
慎重工事

可能性あり8 田野畑村菅窪地内№199.5～211.5 平成24年4月16日 要試掘
平成24年12月3.4日、平成25年2月13.14
日

着手可

可能性あり9 田野畑村菅窪地内№216～221 平成24年4月17日 要試掘 平成25年1月24日 着手可

菅窪遺跡及び隣接地 KG22-2354 田野畑村菅窪地内№225～240.5 平成24年4月17日 要試掘 平成25年3月5.6日、平成25年7月9日 要発掘 埋文セ

可能性あり⑩ 田野畑村菅窪地内№243付近 平成24年4月17日 要試掘 平成24年12月18日 着手可

可能性あり⑪ 田野畑村菅窪地内№244～247.5 平成24年4月17日 要試掘 平成24年12月18日 着手可

可能性あり⑫（菅窪長屋構Ⅱ遺跡） KG22-2330 田野畑村菅窪地内№253.5～259.5 平成24年4月17日 要試掘 平成24年11月29日 要発掘 埋文セ

可能性あり⑬ 田野畑村菅窪地内№261～264 平成24年4月17日 要試掘 平成24年11月28.29日 着手可

可能性あり⑭（菅窪長屋構Ⅲ遺跡） KG22-2219 田野畑村菅窪地内№266～266.5 平成24年4月17日 要試掘 平成24年11月28.30日 要発掘 埋文セ

可能性あり⑮ 田野畑村菅窪地内№270.5～272.5 平成24年4月17日 要試掘 平成25年1月25日 着手可

可能性あり⑯ 田野畑村菅窪地内№273～273.5 平成24年4月17日 要試掘 平成24年11月30日 着手可

可能性あり⑰ 田野畑村菅窪地内№278～279 平成24年4月17日 要試掘 平成24年11月30日、12月6日 着手可

可能性あり1（沼袋Ⅲ遺跡） KG21-0213 田野畑村沼袋地内 平成24年5月7日 要試掘 平成24年12月13～18日 要発掘 埋文セ

可能性あり2（沼袋Ⅲ遺跡） KG21-0213 田野畑村沼袋地内 平成24年5月7日 要試掘 平成24年12月13～18日 要発掘 埋文セ

可能性あり3（沼袋Ⅱ遺跡） KG11-2263 田野畑村沼袋地内 平成24年5月7日 要試掘 平成24年12月4～6日 要発掘 埋文セ

可能性あり4（沼袋Ⅱ遺跡） KG11-2263 田野畑村沼袋地内 平成24年5月7日 要試掘 平成24年12月4～6日 要発掘 埋文セ

可能性あり5 田野畑村一の渡地内 平成24年5月7日 要試掘 平成24年12月18日 着手可

可能性あり6 田野畑村一の渡地内 平成24年5月7日 要試掘 平成24年12月18.19日 着手可

可能性あり7 田野畑村一の渡地内 平成24年5月7日 要試掘 平成25年3月6.7日 着手可

可能性あり8 田野畑村一の渡地内 平成24年5月7日 要試掘 平成25年3月6.7日 着手可

可能性あり9 田野畑村一の渡地内 平成24年5月7日 要試掘 平成25年4月15.16日 着手可

オヤッキ沢遺跡及び隣接地 KG11-0297 田野畑村一の渡地内 平成24年5月7日 要試掘
平成25年4月15.16日、平成28年12月
14.15日

着手可

可能性あり10 田野畑村萩牛地内 平成24年5月9日 要試掘 平成25年4月17日 着手可

可能性あり
（工事用道路-16）

田野畑村一の渡地内 平成26年8月22日 要試掘 平成26年8月27日 着手可

可能性あり 田野畑村菅窪地内 平成26年9月18日 要試掘

可能性あり（村道付替え） 田野畑村菅窪　地内 平成26年1月14日 着手可

可能性あり1 田野畑村菅窪地内 平成27年5月12日 要試掘 平成28年11月29.30日 着手可

可能性あり2（和野新墾神社遺跡） KG22-1262 田野畑村菅窪地内 平成27年5月12日 要試掘 平成28年11月29日 要発掘 埋文セ

可能性あり3 田野畑村菅窪地内 平成27年5月12日 要試掘 平成28年11月28.29日 着手可

なし 田野畑村尾肝要81-1地内 平成30年11月28日 着手可

なし 田野畑村尾肝要57-11地内 平成30年11月28日 着手可

浜岩泉Ⅳ遺跡隣接地 KG33-2044 田野畑村島越399-2地内 平成30年11月28日 要試掘 令和1年5月14日 着手可

なし 田野畑村尾肝要96-1地内 平成30年11月28日 着手可

なし 田野畑村菅52,61,75,151,206,223外　地内 平成31年3月12日 着手可

浜岩泉Ⅵ遺跡隣接地 KG33-1030 田野畑村浜岩泉209地内 令和1年6月24日 着手可

菅窪遺跡 KG22-2354 田野畑村菅窪68地内 令和1年6月24日 慎重工事

沼袋Ⅱ遺跡隣接地 KG11-2263 田野畑村尾肝要151-1地内 令和1年6月24日 要試掘 中止 中止

なし 田野畑村尾肝要151-4 令和2年6月16日 着手可

可能性あり8（その3） 田野畑村 平成25年2月13日～14日

岩泉町

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり4（小成Ⅱ遺跡） KG64-1048 岩泉町小本地内 平成24年3月14.15日 要試掘 平成24年11月5～9日 要発掘 埋文セ

なし 岩泉町岩泉字沢中地内 令和2年9月24日 着手可

小成Ⅱ遺跡 MG64-1048 岩泉町小本地内 平成27年7月21日～22日 要発掘 生文課

宮古市

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布調査 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

千徳城遺跡群 LG33-0197
宮古市千徳第5・8・16・18地割、近内第11
地割地内

平成24年3月14.15日 要試掘 平成26年12月15～18日、12月8～11日 要発掘 埋文セ

近内寺本Ⅰ遺跡 LG33-0138 宮古市近内第2地割寺本地内 平成24年3月14.15日 要試掘 平成25年8月20.21日 着手可

近内寺本Ⅱ遺跡 LG33-0138 宮古市近内第2地割寺本地内 平成24年3月14.15日 要試掘 平成25年8月20.21日 着手可

青猿Ⅰ遺跡 LG33-0221
宮古市近内第2地割寺本地内、千徳第3地割
青猿地内

平成24年3月14.15日 要試掘 平成26年12月8～11日 要発掘 埋文セ

可能性あり1 宮古市山口2丁目 平成24年3月14.15日 要試掘 平成25年9月24日 着手可

事前調査一覧表（６）
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一般国道45号三陸沿岸道路 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所

田野畑村

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり1 田野畑村真木沢地内 平成24年4月13日 要試掘 平成25年2月15日 着手可

可能性あり2 田野畑村真木沢地内 平成24年4月13日 要試掘 平成25年2月5日 着手可

真木沢Ⅲ遺跡及び隣接地 KG43-0039 田野畑村真木沢54-6 平成24年4月13日 要試掘 平成25年1月28.29日、平成29年1月24日 着手可

浜岩泉Ⅱ遺跡及び隣接地 KG43-0016 田野畑村大芦36及び字浜岩泉124ほか 平成24年4月13日 要試掘 平成25年1月30.31日 着手可

浜岩泉Ⅲ遺跡 KG33-2096 田野畑村大芦14及び字浜岩泉135ほか 平成24年4月13日 要試掘 平成25年1月30.31日 要発掘 埋文セ

大芦Ⅰ遺跡及び隣接地 KG33-2069 田野畑村大芦地内№66～74 平成24年4月13日 要試掘 平成25年3月4.5日 着手可

可能性あり3（島越ⅩⅣ遺跡） KG33-2058 田野畑村島越地内№74～77 平成24年4月13日 要試掘 平成25年2月4日 要発掘 埋文セ

島越Ⅱ遺跡及び隣接地 KG33-2047 田野畑村島越地内№79.5～87 平成24年4月13日 要試掘 平成25年2月1～4日 着手可

可能性あり4（島越Ⅱ遺跡） KG33-2047 田野畑村浜岩泉地内№87～91.5 平成24年4月13日 要試掘 平成24年11月26.27日 要発掘 埋文セ

可能性あり5 田野畑村浜岩泉地内№98～104.5 平成24年4月13日 要試掘 平成24年11月27.28日 着手可

浜岩泉Ⅴ遺跡及び隣接地 KG33-2003 田野畑村浜岩泉地内№106～111 平成24年4月13日 要試掘 平成26年2月24.25日、平成27年2月24日 着手可

島越Ⅸ遺跡 KG33-1095 田野畑村浜島越地内№111～112 平成24年4月13日 要試掘 平成26年2月24.25日、平成27年2月24日 着手可

可能性あり6 田野畑村浜岩泉地内№112～127 平成24年4月16日 要試掘 平成25年1月16日 着手可

可能性あり7 田野畑村浜岩泉地内№135～141.5 平成24年4月16日 要試掘 平成25年1月17日 着手可

浜岩泉Ⅵ遺跡及び隣接地 KG33-1030 田野畑村浜岩泉地内№141.5～160 平成24年4月16日 要試掘
平成25年1月17.18.24日、2月12日、平成
29年7月25日、平成30年7月30日

着手可
慎重工事

可能性あり8 田野畑村菅窪地内№199.5～211.5 平成24年4月16日 要試掘
平成24年12月3.4日、平成25年2月13.14
日

着手可

可能性あり9 田野畑村菅窪地内№216～221 平成24年4月17日 要試掘 平成25年1月24日 着手可

菅窪遺跡及び隣接地 KG22-2354 田野畑村菅窪地内№225～240.5 平成24年4月17日 要試掘 平成25年3月5.6日、平成25年7月9日 要発掘 埋文セ

可能性あり⑩ 田野畑村菅窪地内№243付近 平成24年4月17日 要試掘 平成24年12月18日 着手可

可能性あり⑪ 田野畑村菅窪地内№244～247.5 平成24年4月17日 要試掘 平成24年12月18日 着手可

可能性あり⑫（菅窪長屋構Ⅱ遺跡） KG22-2330 田野畑村菅窪地内№253.5～259.5 平成24年4月17日 要試掘 平成24年11月29日 要発掘 埋文セ

可能性あり⑬ 田野畑村菅窪地内№261～264 平成24年4月17日 要試掘 平成24年11月28.29日 着手可

可能性あり⑭（菅窪長屋構Ⅲ遺跡） KG22-2219 田野畑村菅窪地内№266～266.5 平成24年4月17日 要試掘 平成24年11月28.30日 要発掘 埋文セ

可能性あり⑮ 田野畑村菅窪地内№270.5～272.5 平成24年4月17日 要試掘 平成25年1月25日 着手可

可能性あり⑯ 田野畑村菅窪地内№273～273.5 平成24年4月17日 要試掘 平成24年11月30日 着手可

可能性あり⑰ 田野畑村菅窪地内№278～279 平成24年4月17日 要試掘 平成24年11月30日、12月6日 着手可

可能性あり1（沼袋Ⅲ遺跡） KG21-0213 田野畑村沼袋地内 平成24年5月7日 要試掘 平成24年12月13～18日 要発掘 埋文セ

可能性あり2（沼袋Ⅲ遺跡） KG21-0213 田野畑村沼袋地内 平成24年5月7日 要試掘 平成24年12月13～18日 要発掘 埋文セ

可能性あり3（沼袋Ⅱ遺跡） KG11-2263 田野畑村沼袋地内 平成24年5月7日 要試掘 平成24年12月4～6日 要発掘 埋文セ

可能性あり4（沼袋Ⅱ遺跡） KG11-2263 田野畑村沼袋地内 平成24年5月7日 要試掘 平成24年12月4～6日 要発掘 埋文セ

可能性あり5 田野畑村一の渡地内 平成24年5月7日 要試掘 平成24年12月18日 着手可

可能性あり6 田野畑村一の渡地内 平成24年5月7日 要試掘 平成24年12月18.19日 着手可

可能性あり7 田野畑村一の渡地内 平成24年5月7日 要試掘 平成25年3月6.7日 着手可

可能性あり8 田野畑村一の渡地内 平成24年5月7日 要試掘 平成25年3月6.7日 着手可

可能性あり9 田野畑村一の渡地内 平成24年5月7日 要試掘 平成25年4月15.16日 着手可

オヤッキ沢遺跡及び隣接地 KG11-0297 田野畑村一の渡地内 平成24年5月7日 要試掘
平成25年4月15.16日、平成28年12月
14.15日

着手可

可能性あり10 田野畑村萩牛地内 平成24年5月9日 要試掘 平成25年4月17日 着手可

可能性あり
（工事用道路-16）

田野畑村一の渡地内 平成26年8月22日 要試掘 平成26年8月27日 着手可

可能性あり 田野畑村菅窪地内 平成26年9月18日 要試掘

可能性あり（村道付替え） 田野畑村菅窪　地内 平成26年1月14日 着手可

可能性あり1 田野畑村菅窪地内 平成27年5月12日 要試掘 平成28年11月29.30日 着手可

可能性あり2（和野新墾神社遺跡） KG22-1262 田野畑村菅窪地内 平成27年5月12日 要試掘 平成28年11月29日 要発掘 埋文セ

可能性あり3 田野畑村菅窪地内 平成27年5月12日 要試掘 平成28年11月28.29日 着手可

なし 田野畑村尾肝要81-1地内 平成30年11月28日 着手可

なし 田野畑村尾肝要57-11地内 平成30年11月28日 着手可

浜岩泉Ⅳ遺跡隣接地 KG33-2044 田野畑村島越399-2地内 平成30年11月28日 要試掘 令和1年5月14日 着手可

なし 田野畑村尾肝要96-1地内 平成30年11月28日 着手可

なし 田野畑村菅52,61,75,151,206,223外　地内 平成31年3月12日 着手可

浜岩泉Ⅵ遺跡隣接地 KG33-1030 田野畑村浜岩泉209地内 令和1年6月24日 着手可

菅窪遺跡 KG22-2354 田野畑村菅窪68地内 令和1年6月24日 慎重工事

沼袋Ⅱ遺跡隣接地 KG11-2263 田野畑村尾肝要151-1地内 令和1年6月24日 要試掘 中止 中止

なし 田野畑村尾肝要151-4 令和2年6月16日 着手可

可能性あり8（その3） 田野畑村 平成25年2月13日～14日

岩泉町

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり4（小成Ⅱ遺跡） KG64-1048 岩泉町小本地内 平成24年3月14.15日 要試掘 平成24年11月5～9日 要発掘 埋文セ

なし 岩泉町岩泉字沢中地内 令和2年9月24日 着手可

小成Ⅱ遺跡 MG64-1048 岩泉町小本地内 平成27年7月21日～22日 要発掘 生文課

宮古市

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布調査 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

千徳城遺跡群 LG33-0197
宮古市千徳第5・8・16・18地割、近内第11
地割地内

平成24年3月14.15日 要試掘 平成26年12月15～18日、12月8～11日 要発掘 埋文セ

近内寺本Ⅰ遺跡 LG33-0138 宮古市近内第2地割寺本地内 平成24年3月14.15日 要試掘 平成25年8月20.21日 着手可

近内寺本Ⅱ遺跡 LG33-0138 宮古市近内第2地割寺本地内 平成24年3月14.15日 要試掘 平成25年8月20.21日 着手可

青猿Ⅰ遺跡 LG33-0221
宮古市近内第2地割寺本地内、千徳第3地割
青猿地内

平成24年3月14.15日 要試掘 平成26年12月8～11日 要発掘 埋文セ

可能性あり1 宮古市山口2丁目 平成24年3月14.15日 要試掘 平成25年9月24日 着手可

一般国道45号三陸沿岸道路・一般国道106号宮古盛岡道路 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所

宮古市

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布調査 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

山口駒込Ⅰ遺跡 LG23-2244 宮古市山口2丁目 平成24年3月14.15日 要試掘
平成25年11月6.7日、12月9.10日、平成
26年4月15～17日,12月11日

着手可
要発掘

埋文セ

高根遺跡 LG23-1253 宮古市山口第11地割赤畑 平成24年3月28日 要試掘 平成25年9月25.26日、平成26年10月29日 要発掘 埋文セ

牛沢遺跡 LG23-1233 宮古市山口第13地割牛沢 平成24年3月28日 要試掘
平成24年8月30日.9月20日、平成26年2月
24.25日

要発掘 生文課

一の渡Ⅰ遺跡 LG13-1316 宮古市崎山第5地割内ノ沢 平成24年3月28日 要試掘 平成25年7月22～24日 着手可

可能性あり2 宮古市田老字小林地内 平成24年3月29日 要試掘 平成25年12月11日 着手可

可能性あり3（乙部野Ⅱ遺跡） KG84-2107 宮古市田老字重津部地内 平成24年3月26日 要試掘
平成26年4月21～23日、9月29日～10月2
日

着手可
要発掘

埋文セ

乙部遺跡 KG84-0069 宮古市田老字青野滝南171 平成24年3月26日 要試掘 平成24年9月25日、平成25年4月15.16日
着手可
要発掘

埋文セ

小堀内遺跡 KG84-0110 宮古市田老字小堀内南地内 平成24年3月27日 要試掘 平成25年4月16.17日 着手可

向新田Ⅲ遺跡 KG74-2133 宮古市田老字向新田地内 平成24年3月27日 要試掘
平成25年5月8.9日、平成26年2月24.25
日、7月14～17日

着手可
要発掘

埋文セ

荷竹日影Ⅱ遺跡 LG63-0280 宮古市津軽石第15地割荷竹日影地内 平成24年3月7日 要試掘 平成25年1月10.11日 要発掘 埋文セ

荷竹日向Ⅰ遺跡 LG63-0231 宮古市津軽石第16地割荷竹日向地内 平成24年3月7日 要試掘 平成25年2月27.28日、11月20日 要発掘 埋文セ

払川Ⅲ遺跡 LG63-0200 宮古市津軽石第14地割地内 平成24年3月7日 要試掘 平成24年9月19.20日.11月14.15日 要発掘 埋文セ

払川Ⅱ遺跡 LG53-2291 宮古市津軽石第14地割地内 平成24年3月7日 要試掘
平成24年9月19.20日.11月14.15日、平成
25年8月26日

着手可
要発掘

埋文セ

根井沢穴田Ⅳ遺跡 LG53-2201 宮古市津軽石第19地割穴田 平成24年3月7日 要試掘 平成24年11月13日～14日 要発掘 埋文セ

根井沢穴田Ⅰ遺跡 LG53-1273 宮古市津軽石地内 平成24年3月12.13日 要試掘 平成25年2月8日、4月9日 着手可

沼里館遺跡 LG53-1266
宮古市津軽石第6地割沼里、第19地割穴田地
内

平成24年3月12.13日 要試掘 平成25年4月10日 着手可

沼里遺跡 LG53-1225 宮古市津軽石第4地割大森・沼里地内 平成24年3月12.13日 要試掘 平成25年2月5～7日、平成25年6月27日
着手可
要発掘

埋文セ

津軽石大森遺跡 LG53-1207 宮古市津軽石第4地割大森地内 平成24年3月12.13日 要試掘
平成25年2月4.5日、平成25年11月20日、
平成28年6月21日、平成29年3月8日

着手可
要発掘

埋文セ

馬越Ⅰ遺跡 LG53-0268 宮古市津軽石地内 平成24年3月12.13日 要試掘 平成25年1月10日 着手可

可能性あり2 宮古市津軽石地内 平成24年3月12.13日 要試掘 平成25年1月10.11日 着手可

金浜Ⅴ遺跡 LG53-0313
宮古市津軽石第5地割馬越・第7地割船川原
地内

平成24年3月12.13日 要試掘 平成25年2月7.8日 要発掘 埋文セ

可能性あり3 宮古市津軽石地内 平成24年3月12.13日 要試掘 平成24年9月18日～19日 着手可

金浜Ⅱ遺跡 LG43-2363 宮古市金浜地内 平成24年3月12.13日 要試掘 平成24年9月18日.19日 着手可

可能性あり4 宮古市津軽石地内 平成24年3月12.13日 要試掘 平成25年2月25日 着手可

賽の神Ⅲ遺跡または金浜Ⅰ遺跡隣接
地

LG482853.L
G48-2342

宮古市金浜第1地割地内 平成24年3月12.13日 要試掘 平成25年11月19日 着手可

磯鶏石崎遺跡及び隣接地 LG34ｰ1048 宮古市磯鶏第1地割石崎地内 平成24年8月23日 要試掘 平成25年5月13～15日 要発掘 埋文セ

上村Ⅳ遺跡及び隣接地 LG34ｰ1091 宮古市小山田地内 平成24年8月21日 要試掘

小山田Ⅲ遺跡及び隣接地 LG33-1389 宮古市小山田地内 平成24年8月21日 要試掘

可能性あり1 宮古市小山田地内 平成24年8月21日 要試掘

可能性あり2 宮古市千徳地内 平成24年8月22日 要試掘 平成25年1月23日 着手可

可能性あり3 宮古市千徳地内 平成24年8月22日 要試掘 平成24年10月2.3日 着手可

可能性あり4 宮古市千徳地内 平成24年8月22日 要試掘 平成25年1月22日 着手可

可能性あり5 宮古市千徳地内 平成24年8月22日 要試掘 平成24年10月2日 着手可

可能性あり6 宮古市千徳地内 平成24年8月23日 要試掘 平成24年9月21日、平成25年4月22日 着手可

木戸井内Ⅱ遺跡及び隣接地 LG33-2214 宮古市千徳第14地割木戸井内地内 平成24年8月22日 要試掘 平成24年10月2日、平成25年1月22～24日 着手可

可能性あり7 宮古市千徳第14地割木戸井内 平成24年8月22日 要試掘 平成24年10月3.4日 着手可

可能性あり8 宮古市千徳第14地割木戸井内 平成24年8月22日 要試掘 平成24年10月2.3日 着手可

可能性あり9 宮古市千徳地内 平成24年8月22日 要試掘 平成24年9月20.21日 着手可

可能性あり10（木戸井内Ⅵ遺跡） LG33-2149 宮古市千徳、松山地内 平成24年8月23日 要試掘 平成25年4月18.23.24日、10月28～30日
着手可
要発掘

埋文セ

可能性あり1 宮古市田老新田 平成24年12月5日 要試掘 平成25年7月2.3日 着手可

小山田Ⅰ遺跡 LG33-1380 宮古市小山田第5地割地内 平成25年2月7日 要試掘 平成25年4月24日 要発掘

可能性あり1 宮古市田老字青野滝北 平成25年2月25日 要試掘 平成25年6月18日 着手可

可能性あり2（青野滝Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ遺
跡）

KG84-0379
KG84-0386
KG84-0384

宮古市田老字青野滝北 平成25年2月25日 要試掘 平成25年6月18日～7月2日 要発掘 埋文セ

可能性あり3 宮古市田老字青野滝北 平成25年2月25日 要試掘 平成25年7月4日 着手可

可能性あり4 宮古市田老字青野滝北 平成25年2月25日 要試掘 平成25年7月2日～4日 着手可

可能性あり5 宮古市田老字青野滝北 平成25年2月25日 要試掘 平成25年7月3.4日 着手可

可能性あり6 宮古市田老字青野滝北 平成25年2月25日 要試掘 平成25年6月20日 着手可

物見峠Ⅱ遺跡隣接地 KG84-0240 宮古市田老字青野滝北 平成25年2月25日 要試掘 平成25年6月18～20日 着手可

可能性あり7 宮古市田老字青野滝北 平成25年2月26日 要試掘 平成25年6月17.18日 着手可

可能性あり8（青野滝Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ遺
跡）

KG84-0379
KG84-0386
KG84-0384

宮古市田老字青野滝北 平成25年2月26日 要試掘 平成25年6月20日～7月1日 要発掘 埋文セ

可能性あり1 宮古市箱石地内（NO.319～329） 平成25年4月10日 要試掘 平成25年8月1日 着手可

可能性あり2 宮古市箱石地内（NO.331＋10m～336) 平成25年4月10日 要試掘 平成25年7月31日 着手可

可能性あり3
宮古市川井第1地割地内（NO.235＋10m～
238）

平成25年4月10日 要試掘
平成25年11月26日、平成27年11月5日.12
月17日

着手可

可能性あり4
宮古市川井地内（NO.205付近インターチェ

ンジ予定地）（道路中心杭1-7･8-19）
平成25年4月10日 要試掘 平成25年7月30.31日 着手可

可能性あり5
宮古市川井地内（NO.103付近の工事用道
路）（道路中心杭1-12と切土部分）

平成25年4月10日 要試掘 平成25年7月30日 着手可

事前調査一覧表（７）
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可能性あり6
宮古市腹帯第3地割地内（NO.326～339橋梁
脚予定地）

平成25年4月10日 要試掘 平成25年11月26.27日 着手可

可能性あり7 宮古市腹帯地内（NO.290～313） 平成25年4月10日 要試掘 平成25年6月24日～26日 着手可

可能性あり8 宮古市腹帯地内（NO.275～287） 平成25年4月10日 要試掘 平成25年6月26日 着手可

可能性あり9 宮古市腹帯地内（NO.268＋10m～275） 平成25年4月10日 要試掘 平成25年6月24日～27日 着手可

可能性あり10
宮古市茂市第5地割地内（NO.128～NO.139）
茂市インター予定地

平成25年4月10日 要試掘
平成25年11月27日、平成27年10月6.12月
17日

着手可

なし 宮古市田老町地内(田老地区1) 平成25年7月12日、31日 着手可

なし 宮古市田老町地内(田老地区1) 平成25年7月12日、31日 着手可

可能性あり5
宮古市津軽石第15地割・山田町石峠第2地割
地内（工事杭No.477～497付近）

平成25年8月26日 要試掘 平成25年10月23.24日 着手可

腹帯配石遺構群及び隣接地 LG40-1097 宮古市腹帯第4地割地内 平成25年7月29日.12月6日 要試掘 平成27年4月16日・6月16日 要発掘 工法変更

山口駒込Ⅰ遺跡 LG23-2244 宮古市山口2丁目地内 平成25年12月26日 要試掘
平成26年4月15～17日、平成28年10月20
日、11月29日

着手可
要発掘

埋文セ

山口駒込Ⅱ遺跡 LG23-2231 宮古市山口2丁目地内 平成25年12月26日 要試掘 平成26年4月16.17日 着手可

可能性あり1（構造変更箇所1第3号
工事用道路）

宮古市山口2丁目地内 平成25年12月26日 要試掘 平成26年4月15.16日 着手可

可能性あり2（構造変更箇所1第5号
工事用道路）

宮古市山口2丁目地内 平成25年12月26日 要試掘 平成26年4月14.15日 着手可

可能性あり1（構造変更箇所2第18号
工事用道路）駿達Ⅰ遺跡

KG94-0214 宮古市田老駿達、字滝の沢地内 平成25年12月26日 要試掘 平成26年3月11.12日 要発掘 生文課

可能性あり1（構造変更箇所3第19-2
工事用道路）

宮古市田老字重津部地内 平成25年12月26日・27日 要試掘 平成26年4月21.22日 着手可

可能性あり2（構造変更箇所3第19号
工事用道路）乙部野Ⅱ遺跡

KG84-2107 宮古市田老字重津部地内 平成25年12月26日・27日 要試掘
平成26年4月21日～23日、9月29日～10月
2日

着手可
要発掘

埋文セ

可能性あり3（構造変更箇所3第19号
工事用道路）乙部野Ⅱ遺跡

KG84-2107 宮古市田老字重津部地内 平成25年12月26日・27日 要試掘
平成26年4月21日～23日、9月29日～10月
2日

着手可
要発掘

埋文セ

可能性あり1（構造変更箇所4第20工
事用道路）

宮古市田老字重津部地内 平成25年12月27日 要試掘 平成26年5月26～29日 着手可

なし 宮古市藤原～小山田（工事用道路1） 平成26年1月15日 着手可

磯鶏石崎遺跡及び隣接地 LG34-1048 宮古市藤原～小山田（工事用道路2） 平成26年1月15日 慎重工事

なし 宮古市藤原～小山田（工事用道路3） 平成26年1月15日 着手可

金浜Ⅴ遺跡 LG53-0313 宮古市金浜第4・5・7地割地内 平成26年4月17日 要試掘 平成26年5月14.15日 着手可

根井沢穴田Ⅰ遺跡隣接地 LG53-1278 宮古市津軽石第6地割、第19地割地内 平成26年4月17日 着手可

沼里館遺跡隣接地 LG53-1266 宮古市津軽石第6地割、第19地割地内 平成26年4月17日 着手可

荷竹日向Ⅰ遺跡 LG63-0231 宮古市津軽石第16地割地内 平成26年4月17日 要試掘 平成26年5月13日、平成28年2月17日 着手可

荷竹日向Ⅰ遺跡隣接地 LG63-0231 宮古市津軽石第16地割地内 平成26年4月17日 要試掘 平成26年5月19.20日 要発掘 埋文セ

可能性あり1（機能補償道路） 宮古市津軽石第15地割地内 平成27年2月5日 要試掘 平成27年3月10日 着手可

可能性あり2（機能補償道路）荷竹
日影Ⅱ遺跡

LG63-0280 宮古市津軽石第15地割地内 平成27年2月5日 要試掘 平成27年3月10日 要発掘 生文課

可能性あり3（機能補償道路） 宮古市津軽石第15地割地内 平成27年2月5日 要試掘 平成27年3月10日 着手可

可能性あり4（機能補償道路） 宮古市津軽石第15地割地内 平成27年2月5日 要試掘 平成27年3月10日 着手可

可能性あり（新箱石トンネル施工
ヤード）

宮古市箱石第2地割地内 平成27年4月10日 要試掘 平成27年5月19日 着手可

なし 宮古市箱石第2地割地内 平成27年4月10日 着手可

可能性あり1（残土処理場） 宮古市田老字青野滝北地内 平成27年6月22日～6月26日 要試掘 平成27年11月18日～12月8日 着手可

可能性あり2（残土処理場） 宮古市田老字青野滝北地内 平成27年6月22日～6月26日 要試掘 平成27年11月18.19日 着手可

可能性あり3（残土処理場） 宮古市田老字青野滝北地内 平成27年6月22日～6月26日 要試掘 平成27年11月18日 着手可

可能性あり4（残土処理場） 宮古市田老字青野滝北地内 平成27年6月22日～6月26日 要試掘 平成27年11月16～18日 着手可

調査区Ⅰ 宮古市区界第2地割地内 平成27年7月29日 着手可

可能性あり 宮古市区界第2地割地内 平成27年7月29日 要試掘

可能性あり1 宮古市小国第2地割　地内 平成27年8月19日 要試掘 平成27年10月26～28日 着手可

可能性あり2 宮古市小国第2地割　地内 平成27年8月19日 要試掘 平成27年10月26～28日 着手可

可能性あり3 宮古市小国第2地割　地内 平成27年8月19日 要試掘 平成27年10月29日 着手可

可能性あり（蟇目工事用仮設ヤー
ド）

宮古市蟇目第2地割地内 平成29年2月3日 要試掘 平成30年3月9日 着手可

可能性あり 宮古市腹帯第4地割 平成30年11月19日 着手可

向新田Ⅺ遺跡 KG74-1290 宮古市田老字青野滝北8-1地内 平成31年1月8日、9日 要試掘 令和元年6月12.13日 慎重工事

なし 宮古市腹帯第3地割 令和3年1月5日 着手可

可能性あり（20号工事用道路） 宮古市千徳地内 平成25年1月24日 着手可

可能性あり1（19号-1工事用道路） 宮古市田老新田地内 平成25年7月2.3日 着手可

沼里遺跡 LG53-1225 宮古市津軽石地内 平成26年2月12日～14日 不明

払川Ⅰ遺跡隣接地 LG53-2294 宮古市津軽石第14地割地内 平成26年11月26日 着手可

可能性あり6（腹帯Ⅳ遺跡） LG40-2030 宮古市腹帯第4地割地内 平成27年7月16日 要発掘 生文課

金浜Ⅱ遺跡 LG43-2363 宮古市金浜第2地割地内 平成27年6月30日 着手可

可能性あり（腹帯第3トンネル施工
ヤード）（腹帯Ⅴ遺跡）

LF49-2349 宮古市腹帯第3地割地内 平成27年11月10日・11日 要発掘 工法変更

可能性あり（新規レベルバンク）
（向新田ⅩⅩ遺跡）

KG74-2172 宮古市田老乙部野地内 平成27年11月16日～17日 要発掘 生文課

可能性あり(事務所・宿舎建造) 宮古市腹帯第1地割地内 平成27年4月16日 着手可

茂市雲南遺跡隣接地 LG40-0324 宮古市茂市第5地割地内 平成27年4月16日 着手可

乙部遺跡 KG84-0069 宮古市 平成27年4月14日 要発掘 生文課

腹帯Ⅳ遺跡及び隣接地 LG40-2030 宮古市腹帯第3地割 平成28年6月22日 要発掘 生文課

千徳城遺跡群 LG33-0197 宮古市千徳4-3地内 平成29年8月1日 慎重工事

千徳城遺跡群 LG33-0197 宮古市千徳4-3地内 平成30年2月6日 慎重工事

腹帯Ⅳ遺跡 LG40-2030 宮古市腹帯第3地割地内 平成30年11月19日 慎重工事

事前調査一覧表（８）
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可能性あり6
宮古市腹帯第3地割地内（NO.326～339橋梁
脚予定地）

平成25年4月10日 要試掘 平成25年11月26.27日 着手可

可能性あり7 宮古市腹帯地内（NO.290～313） 平成25年4月10日 要試掘 平成25年6月24日～26日 着手可

可能性あり8 宮古市腹帯地内（NO.275～287） 平成25年4月10日 要試掘 平成25年6月26日 着手可

可能性あり9 宮古市腹帯地内（NO.268＋10m～275） 平成25年4月10日 要試掘 平成25年6月24日～27日 着手可

可能性あり10
宮古市茂市第5地割地内（NO.128～NO.139）
茂市インター予定地

平成25年4月10日 要試掘
平成25年11月27日、平成27年10月6.12月
17日

着手可

なし 宮古市田老町地内(田老地区1) 平成25年7月12日、31日 着手可

なし 宮古市田老町地内(田老地区1) 平成25年7月12日、31日 着手可

可能性あり5
宮古市津軽石第15地割・山田町石峠第2地割
地内（工事杭No.477～497付近）

平成25年8月26日 要試掘 平成25年10月23.24日 着手可

腹帯配石遺構群及び隣接地 LG40-1097 宮古市腹帯第4地割地内 平成25年7月29日.12月6日 要試掘 平成27年4月16日・6月16日 要発掘 工法変更

山口駒込Ⅰ遺跡 LG23-2244 宮古市山口2丁目地内 平成25年12月26日 要試掘
平成26年4月15～17日、平成28年10月20
日、11月29日

着手可
要発掘

埋文セ

山口駒込Ⅱ遺跡 LG23-2231 宮古市山口2丁目地内 平成25年12月26日 要試掘 平成26年4月16.17日 着手可

可能性あり1（構造変更箇所1第3号
工事用道路）

宮古市山口2丁目地内 平成25年12月26日 要試掘 平成26年4月15.16日 着手可

可能性あり2（構造変更箇所1第5号
工事用道路）

宮古市山口2丁目地内 平成25年12月26日 要試掘 平成26年4月14.15日 着手可

可能性あり1（構造変更箇所2第18号
工事用道路）駿達Ⅰ遺跡

KG94-0214 宮古市田老駿達、字滝の沢地内 平成25年12月26日 要試掘 平成26年3月11.12日 要発掘 生文課

可能性あり1（構造変更箇所3第19-2
工事用道路）

宮古市田老字重津部地内 平成25年12月26日・27日 要試掘 平成26年4月21.22日 着手可

可能性あり2（構造変更箇所3第19号
工事用道路）乙部野Ⅱ遺跡

KG84-2107 宮古市田老字重津部地内 平成25年12月26日・27日 要試掘
平成26年4月21日～23日、9月29日～10月
2日

着手可
要発掘

埋文セ

可能性あり3（構造変更箇所3第19号
工事用道路）乙部野Ⅱ遺跡

KG84-2107 宮古市田老字重津部地内 平成25年12月26日・27日 要試掘
平成26年4月21日～23日、9月29日～10月
2日

着手可
要発掘

埋文セ

可能性あり1（構造変更箇所4第20工
事用道路）

宮古市田老字重津部地内 平成25年12月27日 要試掘 平成26年5月26～29日 着手可

なし 宮古市藤原～小山田（工事用道路1） 平成26年1月15日 着手可

磯鶏石崎遺跡及び隣接地 LG34-1048 宮古市藤原～小山田（工事用道路2） 平成26年1月15日 慎重工事

なし 宮古市藤原～小山田（工事用道路3） 平成26年1月15日 着手可

金浜Ⅴ遺跡 LG53-0313 宮古市金浜第4・5・7地割地内 平成26年4月17日 要試掘 平成26年5月14.15日 着手可

根井沢穴田Ⅰ遺跡隣接地 LG53-1278 宮古市津軽石第6地割、第19地割地内 平成26年4月17日 着手可

沼里館遺跡隣接地 LG53-1266 宮古市津軽石第6地割、第19地割地内 平成26年4月17日 着手可

荷竹日向Ⅰ遺跡 LG63-0231 宮古市津軽石第16地割地内 平成26年4月17日 要試掘 平成26年5月13日、平成28年2月17日 着手可

荷竹日向Ⅰ遺跡隣接地 LG63-0231 宮古市津軽石第16地割地内 平成26年4月17日 要試掘 平成26年5月19.20日 要発掘 埋文セ

可能性あり1（機能補償道路） 宮古市津軽石第15地割地内 平成27年2月5日 要試掘 平成27年3月10日 着手可

可能性あり2（機能補償道路）荷竹
日影Ⅱ遺跡

LG63-0280 宮古市津軽石第15地割地内 平成27年2月5日 要試掘 平成27年3月10日 要発掘 生文課

可能性あり3（機能補償道路） 宮古市津軽石第15地割地内 平成27年2月5日 要試掘 平成27年3月10日 着手可

可能性あり4（機能補償道路） 宮古市津軽石第15地割地内 平成27年2月5日 要試掘 平成27年3月10日 着手可

可能性あり（新箱石トンネル施工
ヤード）

宮古市箱石第2地割地内 平成27年4月10日 要試掘 平成27年5月19日 着手可

なし 宮古市箱石第2地割地内 平成27年4月10日 着手可

可能性あり1（残土処理場） 宮古市田老字青野滝北地内 平成27年6月22日～6月26日 要試掘 平成27年11月18日～12月8日 着手可

可能性あり2（残土処理場） 宮古市田老字青野滝北地内 平成27年6月22日～6月26日 要試掘 平成27年11月18.19日 着手可

可能性あり3（残土処理場） 宮古市田老字青野滝北地内 平成27年6月22日～6月26日 要試掘 平成27年11月18日 着手可

可能性あり4（残土処理場） 宮古市田老字青野滝北地内 平成27年6月22日～6月26日 要試掘 平成27年11月16～18日 着手可

調査区Ⅰ 宮古市区界第2地割地内 平成27年7月29日 着手可

可能性あり 宮古市区界第2地割地内 平成27年7月29日 要試掘

可能性あり1 宮古市小国第2地割　地内 平成27年8月19日 要試掘 平成27年10月26～28日 着手可

可能性あり2 宮古市小国第2地割　地内 平成27年8月19日 要試掘 平成27年10月26～28日 着手可

可能性あり3 宮古市小国第2地割　地内 平成27年8月19日 要試掘 平成27年10月29日 着手可

可能性あり（蟇目工事用仮設ヤー
ド）

宮古市蟇目第2地割地内 平成29年2月3日 要試掘 平成30年3月9日 着手可

可能性あり 宮古市腹帯第4地割 平成30年11月19日 着手可

向新田Ⅺ遺跡 KG74-1290 宮古市田老字青野滝北8-1地内 平成31年1月8日、9日 要試掘 令和元年6月12.13日 慎重工事

なし 宮古市腹帯第3地割 令和3年1月5日 着手可

可能性あり（20号工事用道路） 宮古市千徳地内 平成25年1月24日 着手可

可能性あり1（19号-1工事用道路） 宮古市田老新田地内 平成25年7月2.3日 着手可

沼里遺跡 LG53-1225 宮古市津軽石地内 平成26年2月12日～14日 不明

払川Ⅰ遺跡隣接地 LG53-2294 宮古市津軽石第14地割地内 平成26年11月26日 着手可

可能性あり6（腹帯Ⅳ遺跡） LG40-2030 宮古市腹帯第4地割地内 平成27年7月16日 要発掘 生文課

金浜Ⅱ遺跡 LG43-2363 宮古市金浜第2地割地内 平成27年6月30日 着手可

可能性あり（腹帯第3トンネル施工
ヤード）（腹帯Ⅴ遺跡）

LF49-2349 宮古市腹帯第3地割地内 平成27年11月10日・11日 要発掘 工法変更

可能性あり（新規レベルバンク）
（向新田ⅩⅩ遺跡）

KG74-2172 宮古市田老乙部野地内 平成27年11月16日～17日 要発掘 生文課

可能性あり(事務所・宿舎建造) 宮古市腹帯第1地割地内 平成27年4月16日 着手可

茂市雲南遺跡隣接地 LG40-0324 宮古市茂市第5地割地内 平成27年4月16日 着手可

乙部遺跡 KG84-0069 宮古市 平成27年4月14日 要発掘 生文課

腹帯Ⅳ遺跡及び隣接地 LG40-2030 宮古市腹帯第3地割 平成28年6月22日 要発掘 生文課

千徳城遺跡群 LG33-0197 宮古市千徳4-3地内 平成29年8月1日 慎重工事

千徳城遺跡群 LG33-0197 宮古市千徳4-3地内 平成30年2月6日 慎重工事

腹帯Ⅳ遺跡 LG40-2030 宮古市腹帯第3地割地内 平成30年11月19日 慎重工事
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遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

大沢川遺跡及び隣接地 MG24-0013 山田町船越地内
平成23年10月6日、11月
17.18日

要試掘 平成25年5月22.23日 着手可

扇平遺跡及び隣接地 MG14-2086 山田町船越地内
平成23年10月6日、11月
17.18日

要試掘 平成25年5月24日 着手可

家の沢遺跡及び隣接地 MG14-1119 山田町船越地内
平成23年11月18日、12月15
日

要試掘 平成24年10月29.30日 着手可

沢田Ⅲ遺跡 LG94-0024 山田町山田第4地割 平成24年3月6日 要試掘 平成25年1月9.10日、平成25年2月26日 要発掘 埋文セ

間木戸Ⅲ遺跡 LG94-0025 山田町山田第3地割 平成24年3月6日 要試掘 平成24年11月16日 着手可

間木戸Ⅰ遺跡 LG94-0005 山田町山田第3地割 平成24年3月6日 要試掘 平成25年1月8.9日、平成28年4月19日 要発掘 埋文セ

間木戸Ⅱ遺跡 LG94-0007 山田町山田第3地割 平成24年3月6日 要試掘 平成25年1月8.9日 要発掘 埋文セ

間木戸Ⅳ遺跡 LG84-2096 山田町山田第3地割 平成24年3月6日 要試掘 平成25年1月8日、平成25年4月10日 要発掘 生文課

間木戸Ⅴ遺跡 LG84-2098 山田町山田第3地割 平成24年3月6日 要試掘 平成25年1月8.9日 要発掘 埋文セ

下田名部Ⅱ遺跡 LG73-1390 山田町豊間根地内 平成24年3月6日 要試掘 平成24年11月14日 着手可

豊間根新田Ⅰ遺跡 LG73-1264 山田町豊間根地内 平成24年3月6日 要試掘 平成24年11月15.16日 要発掘 埋文セ

可能性あり1 山田町豊間根地内 平成24年3月6日 要試掘 平成24年8月2.3日 着手可

石峠Ⅱ遺跡 LG63-2129 山田町豊間根地内 平成24年3月7日 要試掘 平成24年9月20.21日.11月12.13日 要発掘 埋文セ

内館遺跡 LG63-2109 山田町豊間根地内 平成24年3月7日 要試掘

大沢川遺跡及び隣接地 MG24-0013 山田町船越第2地割地内 平成25年5月27日 慎重工事

なし 山田町織笠～山田地内(山田地区1) 平成25年7月12日、31日 着手可

なし 山田町織笠～山田地内(山田地区2) 平成25年7月12日、31日 着手可

なし 山田町織笠～山田地内(山田地区3) 平成25年7月12日、31日 着手可

可能性あり6
山田町石峠第2地割地内
（工事杭No.477～497付近）

平成25年8月26日 要試掘 平成25年10月24日 着手可

新開地Ⅱ遺跡及び隣接地 LG84-2146 山田町大沢第5地割地内 平成25年10月30日 要試掘 平成26年1月30日 着手可

可能性あり1 山田町豊間根地内 平成25年2月27日 着手可

間木戸Ⅳ遺跡 LG84-2096 山田町山田第3地割地内 平成25年4月10日 着手可

大沢川遺跡 MG24-0013 山田町船越第2地割地内 平成27年6月4日 着手可

沢田Ⅰ遺跡 LG94-0032 山田町山田第14地割地内 平成27年5月12日 着手可

石峠Ⅱ遺跡及び隣接地 LG63-2129 山田町石峠第3地割地内 平成27年8月4日 着手可
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遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

沢山遺跡 MG33-0097 大槌町第23地割字沢山地内 平成23年10月5日 要試掘 平成24年12月13日、平成26年7月1日 着手可

金敷棒遺跡 MG23-2225 大槌町吉里吉里地内 平成23年10月5日 要試掘 平成24年12月14日 着手可

白石遺跡及び隣接地 MG23-1279 大槌町吉里吉里地内 平成23年10月5.6日 要試掘
平成24年12月14～18日、平成26年7月2.3
日

要発掘 埋文セ

菖蒲ヶ沢遺跡及び隣接地 MG23-1391 大槌町吉里吉里地内
平成23年10月5.6日、11月
17日

要試掘 平成24年12月18.19日、平成27年10月8日 着手可

田屋遺跡及び隣接地 MG23-1373 大槌町吉里吉里地内
平成23年10月5.6日、11月
17.18日

要試掘
平成24年12月20～平成25年1月18日、平
成27年12月2.3日

要発掘 埋文セ

松磯遺跡及び隣接地 MG23-1354 大槌町吉里吉里地内
平成23年10月5.6日、11月
17.18日

要試掘 平成24年12月25日～平成25年1月18日 要発掘 埋文セ

可能性あり 大槌町浪板地内 平成23年10月6日 要試掘

金敷棒遺跡及び隣接地 MG23-2225 大槌町吉里吉里地内 平成25年4月22日 要試掘 平成25年5月21日 着手可

可能性あり1 大槌町小槌地内 平成25年4月22日 要試掘 平成25年5月21日 着手可

大沢川遺跡隣接地 MG24-0013
大槌町吉里吉里第12地割～山田町船越第2地
割地内

平成25年5月27日 着手可

吉里吉里Ⅱ遺跡 MG33-0397 大槌町吉里吉里一丁目、二丁目 平成25年7月12日、7月31日 慎重工事

新館遺跡 MG33-0348 大槌町吉里吉里三丁目 平成25年7月12日、7月31日 要試掘
平成25年9月12日、平成27年3月3日、平
成28年2月26日、平成29年5月31日、平成
29年9月20日

着手可
慎重工事

アサガ尻砲台場跡遺跡 MG23-2398 大槌町吉里吉里第14地割 平成25年7月12日、7月31日 慎重工事

可能性あり3 大槌町吉里吉里地内 平成26年7月24日 要試掘 平成26年11月12日 着手可

可能性あり4 大槌町吉里吉里地内 平成26年7月24日 要試掘

なし 大槌町小槌地内（№18-1） 平成26年8月8日 着手可

挟田館遺跡 MG33-0092 大槌町大槌地内 平成24年12月7日 要発掘 埋文セ

辺地沢Ⅰ遺跡 MG32-0359 大槌町大槌 平成24年12月10日～12日 着手可

可能性あり 大槌町大槌 平成24年12月12日 着手可

迫田Ⅰ遺跡 MG33-0061 大槌町大槌地内 平成24年12月12日 要発掘 埋文セ

可能性あり 大槌町吉里吉里 平成24年12月13日 着手可

辺地沢Ⅰ遺跡及び隣接地 MG32-0359 大槌町大槌第15地割地内 平成27年6月18日～19日 着手可

辺地沢Ⅰ遺跡 MG32-0359 大槌町大槌第15地割地内 平成28年1月13日 着手可

松磯遺跡隣接地（浪板工事用道路） MG23-1354 大槌町吉里吉里地内 平成29年2月7日 着手可

辺地沢Ⅰ遺跡 MG32-0359 大槌町大槌地内 平成29年5月10日 着手可

辺地沢Ⅰ遺跡 MG32-0359 大槌町大槌地内 平成29年11月7日 慎重工事

事前調査一覧表（９）
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遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

荒川和山遺跡 MG91-2369 釜石市唐丹町荒川地内 平成24年2月21日 要試掘 平成24年10月24日 着手可

荒川砂子渡遺跡 MG92-2055 釜石市唐丹町荒川地内 平成24年2月21日 要試掘
平成24年10月24日、平成29年5月24日、
平成30年9月12日

着手可
慎重工事

可能性あり2 釜石市唐丹町荒川地内 平成24年2月22.23日 要試掘 平成24年10月10日 着手可

小白浜遺跡 MG92-0133 釜石市唐丹町小白浜地内 平成24年2月22.23日 要試掘
平成27年5月13日、平成28年1月19日、6
月21日

着手可

可能性あり3 釜石市甲子町向定内地内 平成24年2月27.28日 要試掘 平成24年10月23日 着手可

大沢2遺跡 MG71-2352 釜石市甲子町向定内地内 平成24年2月27.28日 要試掘 平成24年10月22日 着手可

大沢1遺跡隣接地 MG71-2209 釜石市甲子町向定内地内 平成24年2月27.28日 要試掘 平成26年4月23日、平成30年1月25日 着手可

可能性あり4 釜石市甲子町向定内地内 平成24年2月27.28日 要試掘 平成24年10月10日、平成25年7月30日 着手可

可能性あり1 釜石市甲子町坪内地内 平成24年3月1日 要試掘 平成24年10月9日 着手可

大畑団地遺跡 MG70-2209 釜石市甲子町第9地割地内 平成24年3月7日 要試掘 平成25年1月18日 着手可

不動ノ滝遺跡 MG70-2207 釜石市甲子町大畑地内 平成24年3月8日 要試掘
平成24年3月26日、6月14日.平成25年1月
17日

要発掘 埋文セ

なし 釜石市甲子町梶ヶ沢地内 平成25年5月27日 着手可

なし 釜石市大字平田～松原町(平田・嬉石地区1) 平成25年7月12日、31日 着手可

平田遺跡 MG72-2352 釜石市大字平田～松原町(平田・嬉石地区1) 平成25年7月12日、31日 工事立会

なし 釜石市大字平田～松原町(平田・嬉石地区1) 平成25年7月12日、31日 着手可

なし 釜石市両石町市内(両石地区1) 平成25年7月12日、31日 着手可

なし 釜石地区両石町地内(両石地区2) 平成25年7月12日、31日 着手可

なし 釜石市両石町地内(両石地区3) 平成25年7月12日、31日 着手可

なし 釜石市鵜住居町～片岸町(鵜住居地区1) 平成25年7月12日、31日 着手可

上通遺跡 MG42-2238 釜石市鵜住居町第15地割 平成25年7月12日、31日 慎重工事

片岸貝塚 MG42-1305 釜石市片岸町第9地割 平成25年7月12日、31日 慎重工事

可能性あり2 釜石市唐丹町小白浜地内 平成26年7月24日 要試掘 平成26年8月1.25日 着手可

大沢2遺跡及び隣接地 MG71-2352 釜石市甲子町第13地割地内。（№17） 平成26年8月8日 慎重工事 平成27年10月8日 着手可

坪内遺跡 MG70-1391 釜石市甲子町第9地割地内（№32-1） 平成26年8月8日 要試掘 平成26年8月29日 着手可

沢山遺跡 MG62-2032 釜石市八雲町地内 平成27年2月13日 着手可

小白浜遺跡及び隣接地 MG92-0133 釜石市唐丹町字小白浜地内 平成26年12月10.11日 要発掘 埋文セ

大沢2遺跡 MG71-2352 釜石市 平成28年2月3日

大船渡市

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

中井遺跡隣接地 NG11-1260 大船渡市吉浜字中井地内 平成24年2月20日 要試掘 平成24年9月25日 着手可

可能性あり1 大船渡市吉浜地内 平成24年2月20日 要試掘 平成24年10月30日 着手可

なし 大船渡市三陸町吉浜字上野地内 平成25年5月27日 着手可

可能性あり1 大船渡市三陸町吉浜地内 平成26年7月24日 要試掘 平成26年8月1日 着手可

可能性あり1（工事用道路）（扇洞
遺跡）

NG11-0269 大船渡市三陸町吉浜字上野地内（№10） 平成26年8月8日 要試掘 平成26年8月28日、9月16.17日 要発掘 生文課

中井遺跡 NG11-1260 大船渡市三陸町吉浜字中井地内 平成23年11月7.8日 着手可

吉浜城遺跡隣接地 NG11-1235 大船渡市吉浜字中井地内 平成24年2月29日 着手可

陸前高田市

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり1 陸前高田市気仙町地内 平成24年2月9.10日 要試掘 平成25年7月24日 着手可

可能性あり2 陸前高田市気仙町地内 平成24年2月9.10日 要試掘 平成24年10月2日 着手可

牧田貝塚 NF76-1315 陸前高田市気仙町字牧田地内 平成24年2月9.10日 要試掘

可能性あり3 陸前高田市気仙町地内 平成24年2月13～16日 要試掘 平成24年10月2日 着手可

可能性あり4（愛宕下遺跡） NF88-1278 陸前高田市気仙町地内 平成24年2月13～16日 要試掘 平成25年7月29日・30日 要発掘
陸前高田
市教委

可能性あり5 陸前高田市気仙町地内 平成24年2月13～16日 要試掘 平成24年10月3日 着手可

可能性あり7（水上Ⅱ遺跡） NF77-1050 陸前高田市気仙町 平成25年1月11日 要試掘 平成25年2月13.14日 要発掘
陸前高田
市教委

可能性あり1 陸前高田市気仙沼町～米崎町(高田地区1) 平成25年7月12日、31日 要試掘

なし 陸前高田市気仙沼町～米崎町(高田地区2) 平成25年7月12日、31日 着手可

なし 陸前高田市気仙沼町～米崎町(高田地区3) 平成25年7月12日、31日 着手可

可能性あり2 陸前高田市気仙沼町～米崎町(高田地区4) 平成25年7月12日、31日 要試掘

可能性あり 陸前高田市気仙町要谷地内 平成28年12月8日 着手可

可能性あり1 陸前高田市竹駒字相川地内 平成23年5月11日 着手可

可能性あり2 陸前高田市高田町字大隅地内 平成23年5月11日 着手可

可能性あり1 陸前高田市竹駒町字相川地内 平成23年10月7日 着手可

可能性あり1 陸前高田市竹駒町字相川地内 平成24年1月16日 着手可

瓜畑遺跡 NF57-2241 陸前高田市高田町字大隅地内 平成23年11月1日 着手可

上長部館遺跡及び隣接地 NF77-1033 陸前高田市気仙町字牧田地内 平成24年12月20日 要発掘 埋文セ

水上Ⅱ遺跡隣接地 NF77-1050 陸前高田市気仙町地内 平成28年10月11日 着手可

水上Ⅱ遺跡隣接地 NF77-1050 陸前高田市気仙町地内 平成29年5月16日 着手可

事前調査一覧表（10）
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一般国道45号三陸沿岸道路 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所・南三陸国道事務所

釜石市

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

荒川和山遺跡 MG91-2369 釜石市唐丹町荒川地内 平成24年2月21日 要試掘 平成24年10月24日 着手可

荒川砂子渡遺跡 MG92-2055 釜石市唐丹町荒川地内 平成24年2月21日 要試掘
平成24年10月24日、平成29年5月24日、
平成30年9月12日

着手可
慎重工事

可能性あり2 釜石市唐丹町荒川地内 平成24年2月22.23日 要試掘 平成24年10月10日 着手可

小白浜遺跡 MG92-0133 釜石市唐丹町小白浜地内 平成24年2月22.23日 要試掘
平成27年5月13日、平成28年1月19日、6
月21日

着手可

可能性あり3 釜石市甲子町向定内地内 平成24年2月27.28日 要試掘 平成24年10月23日 着手可

大沢2遺跡 MG71-2352 釜石市甲子町向定内地内 平成24年2月27.28日 要試掘 平成24年10月22日 着手可

大沢1遺跡隣接地 MG71-2209 釜石市甲子町向定内地内 平成24年2月27.28日 要試掘 平成26年4月23日、平成30年1月25日 着手可

可能性あり4 釜石市甲子町向定内地内 平成24年2月27.28日 要試掘 平成24年10月10日、平成25年7月30日 着手可

可能性あり1 釜石市甲子町坪内地内 平成24年3月1日 要試掘 平成24年10月9日 着手可

大畑団地遺跡 MG70-2209 釜石市甲子町第9地割地内 平成24年3月7日 要試掘 平成25年1月18日 着手可

不動ノ滝遺跡 MG70-2207 釜石市甲子町大畑地内 平成24年3月8日 要試掘
平成24年3月26日、6月14日.平成25年1月
17日

要発掘 埋文セ

なし 釜石市甲子町梶ヶ沢地内 平成25年5月27日 着手可

なし 釜石市大字平田～松原町(平田・嬉石地区1) 平成25年7月12日、31日 着手可

平田遺跡 MG72-2352 釜石市大字平田～松原町(平田・嬉石地区1) 平成25年7月12日、31日 工事立会

なし 釜石市大字平田～松原町(平田・嬉石地区1) 平成25年7月12日、31日 着手可

なし 釜石市両石町市内(両石地区1) 平成25年7月12日、31日 着手可

なし 釜石地区両石町地内(両石地区2) 平成25年7月12日、31日 着手可

なし 釜石市両石町地内(両石地区3) 平成25年7月12日、31日 着手可

なし 釜石市鵜住居町～片岸町(鵜住居地区1) 平成25年7月12日、31日 着手可

上通遺跡 MG42-2238 釜石市鵜住居町第15地割 平成25年7月12日、31日 慎重工事

片岸貝塚 MG42-1305 釜石市片岸町第9地割 平成25年7月12日、31日 慎重工事

可能性あり2 釜石市唐丹町小白浜地内 平成26年7月24日 要試掘 平成26年8月1.25日 着手可

大沢2遺跡及び隣接地 MG71-2352 釜石市甲子町第13地割地内。（№17） 平成26年8月8日 慎重工事 平成27年10月8日 着手可

坪内遺跡 MG70-1391 釜石市甲子町第9地割地内（№32-1） 平成26年8月8日 要試掘 平成26年8月29日 着手可

沢山遺跡 MG62-2032 釜石市八雲町地内 平成27年2月13日 着手可

小白浜遺跡及び隣接地 MG92-0133 釜石市唐丹町字小白浜地内 平成26年12月10.11日 要発掘 埋文セ

大沢2遺跡 MG71-2352 釜石市 平成28年2月3日

大船渡市

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

中井遺跡隣接地 NG11-1260 大船渡市吉浜字中井地内 平成24年2月20日 要試掘 平成24年9月25日 着手可

可能性あり1 大船渡市吉浜地内 平成24年2月20日 要試掘 平成24年10月30日 着手可

なし 大船渡市三陸町吉浜字上野地内 平成25年5月27日 着手可

可能性あり1 大船渡市三陸町吉浜地内 平成26年7月24日 要試掘 平成26年8月1日 着手可

可能性あり1（工事用道路）（扇洞
遺跡）

NG11-0269 大船渡市三陸町吉浜字上野地内（№10） 平成26年8月8日 要試掘 平成26年8月28日、9月16.17日 要発掘 生文課

中井遺跡 NG11-1260 大船渡市三陸町吉浜字中井地内 平成23年11月7.8日 着手可

吉浜城遺跡隣接地 NG11-1235 大船渡市吉浜字中井地内 平成24年2月29日 着手可

陸前高田市

遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

可能性あり1 陸前高田市気仙町地内 平成24年2月9.10日 要試掘 平成25年7月24日 着手可

可能性あり2 陸前高田市気仙町地内 平成24年2月9.10日 要試掘 平成24年10月2日 着手可

牧田貝塚 NF76-1315 陸前高田市気仙町字牧田地内 平成24年2月9.10日 要試掘

可能性あり3 陸前高田市気仙町地内 平成24年2月13～16日 要試掘 平成24年10月2日 着手可

可能性あり4（愛宕下遺跡） NF88-1278 陸前高田市気仙町地内 平成24年2月13～16日 要試掘 平成25年7月29日・30日 要発掘
陸前高田
市教委

可能性あり5 陸前高田市気仙町地内 平成24年2月13～16日 要試掘 平成24年10月3日 着手可

可能性あり7（水上Ⅱ遺跡） NF77-1050 陸前高田市気仙町 平成25年1月11日 要試掘 平成25年2月13.14日 要発掘
陸前高田
市教委

可能性あり1 陸前高田市気仙沼町～米崎町(高田地区1) 平成25年7月12日、31日 要試掘

なし 陸前高田市気仙沼町～米崎町(高田地区2) 平成25年7月12日、31日 着手可

なし 陸前高田市気仙沼町～米崎町(高田地区3) 平成25年7月12日、31日 着手可

可能性あり2 陸前高田市気仙沼町～米崎町(高田地区4) 平成25年7月12日、31日 要試掘

可能性あり 陸前高田市気仙町要谷地内 平成28年12月8日 着手可

可能性あり1 陸前高田市竹駒字相川地内 平成23年5月11日 着手可

可能性あり2 陸前高田市高田町字大隅地内 平成23年5月11日 着手可

可能性あり1 陸前高田市竹駒町字相川地内 平成23年10月7日 着手可

可能性あり1 陸前高田市竹駒町字相川地内 平成24年1月16日 着手可

瓜畑遺跡 NF57-2241 陸前高田市高田町字大隅地内 平成23年11月1日 着手可

上長部館遺跡及び隣接地 NF77-1033 陸前高田市気仙町字牧田地内 平成24年12月20日 要発掘 埋文セ

水上Ⅱ遺跡隣接地 NF77-1050 陸前高田市気仙町地内 平成28年10月11日 着手可

水上Ⅱ遺跡隣接地 NF77-1050 陸前高田市気仙町地内 平成29年5月16日 着手可

医療局

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

大槌病院・山田病院・高田病院新築 可能性あり 山田町織笠第14地割地内 平成25年4月9日 要試掘

大槌病院・山田病院・高田病院新築 寺野Ⅲ遺跡隣接地 MG32-2214 大槌町小槌第22地割地内 平成25年4月3日 着手可

大槌病院・山田病院・高田病院新築 なし 陸前高田市高田町大田地内 平成25年4月15日 着手可

県警察本部警務部会計課

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

警察施設災害復旧事業 なし 宮古市松山第6地割50 平成25年2月18日 着手可

警察施設災害復旧事業 なし 釜石市平田第2地割77-4 平成25年2月5日 着手可

警察施設災害復旧事業 なし 大船渡市大船渡町字地ノ森36-5 平成25年2月5日 着手可

警察施設災害復旧事業（大船渡警察署綾里駐

在所建設事業）
宮野貝塚 NG40-2398 大船渡市三陸町綾里字宮野地内 平成25年2月6日 要発掘 埋文セ

警察施設災害復旧事業 なし 陸前高田市気仙町字二日市地内 平成25年2月5日 着手可

県土整備部建築住宅課

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

東日本大震災に係る災害公営住宅整備事業 赤松Ⅶ遺跡 MG03-0304 山田町飯岡第2地割地区 平成24年5月29日 着手可

災害公営住宅整備事業（妻の神団地） 細浦Ⅶ遺跡隣接地 MG04-0056 山田町織笠第10地割、14地割地内 平成25年7月25日 着手可

災害公営住宅整備事業
吉里吉里Ⅱ遺跡及

び隣接地
MG33-0397 大槌町吉里吉里地内 平成23年12月21.27日 着手可

災害公営住宅整備事業 なし 釜石市鵜住居町第29地割地内 平成25年1月7日 着手可

災害公営住宅建設工事 可能性あり 大船渡市末崎町字平林地内 平成24年9月6日 要試掘

災害公営住宅建設工事 可能性あり 大船渡市三陸町綾里字清水地内 平成24年9月6日 要試掘

災害公営住宅整備事業 清水遺跡隣接地 NG50-0316 大船渡市三陸町清水 平成25年1月17日 着手可

災害公営住宅建設工事 なし 陸前高田市高田町字中田地内 平成24年9月6日 着手可

沿岸広域振興局

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

災害復旧事業 可能性あり1 釜石市箱崎町箱崎地内 平成26年8月19日 要試掘

県北広域振興局土木部

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

社会資本整備総合交付金（復興枠）事業【地

域連携道路整備事業】一般国道281号　久慈

市山形町案内工区

外山Ⅵ遺跡 JF46-1064 久慈市山形町川井2地割 平成25年7月3日 着手可

一般県道普代小屋瀬線道路改築事業　芦渡の

1工区
なし 普代村芦渡地内 平成26年8月18日 着手可

一般県道普代小屋瀬線道路改築事業　芦渡の

2工区
可能性あり1 普代村芦渡地内 平成26年8月18日 要試掘

一般県道普代小屋瀬線道路改築事業　芦渡の

3工区
可能性あり2 普代村芦渡地内 平成26年8月18日 要試掘

砂防堰堤事業　普代の沢工区 なし 下閉伊郡普代村普代地内 平成26年8月22日 着手可

県北広域振興局農政部農村整備室

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

農用地災害関連区画整理事業　宇部川地区 上新山遺跡隣接地 JG50-1308 久慈市宇部町地内 平成25年10月29日 着手可

沿岸広域振興局土木部

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

地域連携道路整備事業 平林遺跡 MG92-2067 釜石市唐丹町字上荒川地内 平成24年12月14日 着手可

沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

地域連携道路整備事業　一般県道大川松草線

本町～大広地区
可能性あり 岩泉町大川地内 平成26年3月24日 着手可

地域連携道路整備事業　一般県道大川松草線

本町～大広地区

寺庭遺跡及び隣接

地
KF77-0260 岩泉町大川地内 平成26年3月24日 着手可

沿岸広域振興局土木部宮古土木センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

港湾海岸災害復旧事業　磯鶏・藤原地区 磯鶏沖遺跡 LG34-2123 宮古市藤原地内 平成24年6月28日 着手可

港湾海岸災害復旧事業　磯鶏・藤原地区 磯鶏石崎遺跡 LG34-1048 宮古市藤原地内 平成24年6月28日 着手可

港湾海岸災害復旧事業　高浜地区 高浜Ⅴ下地神遺跡 LG43-1398 宮古市高浜地内 平成24年6月28日 着手可

港湾海岸災害復旧事業　高浜地区 高浜Ⅳ横須賀遺跡 LG43-1369 宮古市高浜地内 平成24年6月28日 着手可

河川等災害復旧事業　二級市道沼の浜青の滝

線　沼の浜地区
重津部Ⅰ遺跡 KG84-1259 宮古市田老字重津部地内 平成25年6月12日 要試掘 平成26年11月6.7日 要発掘 埋文セ

急傾斜地崩壊対策事業山口五丁目地区 高根遺跡隣接地 LG23-1253 宮古市山口五丁目地内 平成26年3月11日 着手可

地域連携道路整備事業　一般国道106号宮古

西道路
可能性あり6 宮古市松山地内 平成23年10月27日 着手可

地域連携道路整備事業　一般国道107号宮古

西道路
松山館跡 LG33-2086

宮古市田鎖第5地割鰻内、松山第13地

割大久保沢
平成23年10月27.28日 要発掘 埋文セ

一般国道106号宮古西道路　地域連携道路整

備事業

田鎖車堂前遺跡隣

接地
LG33-2040 宮古市田鎖車堂前地内 平成24年11月6日 着手可

一般国道106号宮古西道路　地域連携道路整

備事業
田鎖車堂前遺跡 LG33-2040 宮古市田鎖地内

平成25年2月18日～19

日
要発掘 埋文セ

主要地方道重茂半島千鶏地区地域連携道路整

備事業
千鶏Ⅳ遺跡 LG75-0248 宮古市重茂第12地割地内 平成25年11月25日 要発掘 埋文セ

主要地方道重茂半島線堀内～津軽石地区地域

連携道路整備事業

可能性あり1（赤

前Ⅲ遺跡ほか隣接

地）

LG54-1025
宮古市赤前第4，8地割、津軽石第7地

割地内
平成26年12月12日 着手可

主要地方道重茂半島線川代地区地域連携道路

整備事業
川代Ⅲ遺跡 LG85-0183 宮古市重茂第22地割地内 平成25年12月13日 着手可

一般国道106号宮古西道路　地域連携道路整

備事業
田鎖遺跡 LG32-2358 宮古市田鎖第2地割地内 平成26年11月25.26日 要発掘 埋文セ

地域連携道路整備事業 袰帯遺跡隣接地 LF19-2060 宮古市和井内地内
平成26年10月15日.12

月2日
要発掘 埋文セ

事前調査一覧表（11）
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沿岸広域振興局土木部宮古土木センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

一般国道106号宮古西道路　地域連携道路整

備事業

田鎖館遺跡（三号

並館）
LG32-2333 宮古市田鎖地内 平成27年7月7日 要発掘 埋文セ

一般国道106号宮古西道路地域連携道路整備

事業

田鎖館遺跡（三合

並館）
LG32-2333 宮古市田鎖地内 平成28年1月18日 着手可

一般国道106号宮古西道路　地域連携道路整

備事業

田鎖館遺跡（三合

並館）
LG32-2333 宮古市田鎖地内 平成28年3月8日 着手可

主要地方道重茂半島線大沢～浜川目地区地域

連携道路整備事業

可能性あり5（浜

川目沢田Ⅰ遺跡）
LG84-2393 山田町大沢浜川目地内 平成25年12月19日 要発掘 生文課

主要地方道重茂半島線大沢～浜川目地区地域

連携道路整備事業
多門遺跡 LG84-2377 山田町大沢浜川目地内 平成25年12月19日 着手可

主要地方道重茂半島線大沢～浜川目地区　地

域連携道路整備事業
浜川目沢田Ⅰ遺跡 LG84-2393 山田町大沢浜川目地内 平成27年6月18.19日 要発掘 埋文セ

主要地方道重茂半島線大沢～浜川目地区　地

域連携道路整備事業
浜川目沢田Ⅱ遺跡 LG84-2381 山田町大沢浜川目地内 平成27年7月28～31日 要発掘 埋文セ

船越南地区海岸災害復旧工事（迂回路） 岩ヶ沢遺跡 MG14-0321 山田町船越地内 平成27年10月14日 着手可

沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

越喜来地区海岸災害復旧事業 中村貝塚隣接地 NG21-1193
大船渡市三陸町越喜来字浪板・杉下地

内
平成24年6月11日 要試掘

地域連携道路整備事業

復興交付金　「末崎～碁石地区」
可能性あり5 大船渡市末崎町地内 平成24年12月13日 要試掘

地域連携道路整備事業

復興交付金　「末崎～碁石地区」
可能性あり6 大船渡市末崎町地内 平成24年12月13日 要試掘

地域連携道路整備事業

復興交付金　「船河原地区」
峯岸遺跡 NF69-0063 大船渡市末崎町字峯岸地内 平成24年12月14日 要試掘 平成28年6月27～29日 着手可

地域連携道路整備事業復興交付金「船河原地

区」
可能性あり1 大船渡市末崎町地内 平成24年12月14日 要試掘 平成28年6月27～29日 着手可

地域連携道路整備事業

復興交付金　「船河原地区」
内田貝塚 NF69-0083 大船渡市末崎町内田地内 平成24年12月14日 要試掘 平成28年6月22～24日 要発掘 埋文セ

地域連携道路整備事業

復興交付金　「船河原地区」
可能性あり2 大船渡市末崎町地内 平成24年12月14日 要試掘

地域連携道路整備事業

復興交付金　「船河原地区」
可能性あり3 大船渡市末崎町地内 平成24年12月14日 要試掘

地域連携道路整備事業

復興交付金　「船河原地区」
可能性あり4 大船渡市末崎町地内 平成24年12月14日 要試掘

地域連携道路整備事業

復興交付金　「越喜来地区」
前田Ⅱ遺跡 NG21-1150 大船渡市三陸町越喜来字前田地内 平成24年12月18日 着手可

地域連携道路整備事業

復興交付金　「越喜来地区」
本丸館遺跡 NG21-1162 大船渡市三陸町越喜来杉下地内 平成24年12月18日 着手可

地域連携道路整備事業

復興交付金　「越喜来地区」
中村貝塚 NG21-1193

大船渡市三陸町越喜来字浪板・杉下地

内
平成24年12月18日 着手可

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区 礼林遺跡 NF49-2218 大船渡市赤崎町字山口 平成25年4月11日～12日 要試掘
平成27年7月7～9

日.14.15日
着手可

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区

可能性あり1

（尾久根山遺跡隣

接地）

NF49-0294 大船渡市赤崎町字跡浜 平成25年4月11日～12日 要試掘

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区

可能性あり2

（大洞貝塚隣接

地）

NF49-1341 大船渡市赤崎町字大洞 平成25年4月11日～12日 要試掘
平成27年7月7～9

日.14.15日
着手可

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区 可能性あり3 大船渡市赤坂町内 平成25年4月11日～12日 要試掘

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区 可能性あり4 大船渡市赤崎町字山口地内 平成25年4月11日～12日 要試掘
平成27年7月7～9

日.14.15日、8月19日
着手可

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区

可能性あり5

（礼林遺跡隣接

地）

NF49-2218 大船渡市赤崎町内 平成25年4月11日～12日 要試掘
平成27年7月7～9

日.14.15日、8月19日
着手可

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区 可能性あり6 大船渡市赤崎町字山口地内 平成25年4月11日～12日 要試掘
平成27年7月7～9

日.14.15日
着手可

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区 可能性あり7 大船渡市赤崎町内 平成25年4月11日～12日 要試掘

平成28年11月14日～22

日,平成29年７月24日

～27日

着手可

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区 可能性あり8 大船渡市赤崎町内 平成25年4月11日～12日 要試掘

平成28年11月14日～22

日,平成29年７月24日

～27日

着手可

地域連携道路整備事業（復興交付金）赤崎地

区
可能性あり9 大船渡市赤崎町内 平成25年4月11日～12日 要試掘

平成28年11月14日～22

日,平成29年７月24日

～27日

着手可

地域連携道路整備事業（社総交「復興枠」）

「山谷」

世田米城（下館・

新城）跡
NF26-0006 住田町世田米字大崎 平成24年12月10日 要試掘 平成26年12月4日 要発掘 埋文セ

地域連携道路整備事業（社総交「復興枠」）

「山谷」
山谷遺跡 NF26-1153 住田町世田米字山谷 平成24年12月10日 着手可

地域連携道路整備事業（復興交付金）竹駒地

区
古館遺跡(府本館) NF56-1380 陸前高田市竹駒町地内 平成24年11月1日 着手可

地域連携道路整備事業（復興交付金）竹駒地

区
軍見洞遺跡 NF56-2311 陸前高田市竹駒町地内 平成24年11月1日 着手可

地域連携道路整備事業（復興交付金）竹駒地

区
細根沢石塚遺跡 NF56-2314 陸前高田市竹駒町地内 平成24年11月1日 着手可

地域連携道路整備事業（復興交付金）竹駒地

区
細根沢遺跡 NF56-2315 陸前高田市竹駒町地内 平成24年11月1日 着手可

地域連携道路整備事業

復興交付金　「広田町地区」
平館遺跡 NF89-1031 陸前高田市広田町字平畑地内 平成24年12月13日 慎重工事

地域連携道路整備事業

復興交付金　「久保～泊地区」
久保Ⅰ遺跡隣接地 NF88-2269 陸前高田市広田町字久保地内 平成24年12月13日 着手可

地域連携道路整備事業

復興交付金　「久保～泊地区」
内田遺跡 NF88-2239 陸前高田市広田町字中沢地内 平成24年12月13日 慎重工事

事前調査一覧表（12）
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沿岸広域振興局土木部宮古土木センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

一般国道106号宮古西道路　地域連携道路整

備事業

田鎖館遺跡（三号

並館）
LG32-2333 宮古市田鎖地内 平成27年7月7日 要発掘 埋文セ

一般国道106号宮古西道路地域連携道路整備

事業

田鎖館遺跡（三合

並館）
LG32-2333 宮古市田鎖地内 平成28年1月18日 着手可

一般国道106号宮古西道路　地域連携道路整

備事業

田鎖館遺跡（三合

並館）
LG32-2333 宮古市田鎖地内 平成28年3月8日 着手可

主要地方道重茂半島線大沢～浜川目地区地域

連携道路整備事業

可能性あり5（浜

川目沢田Ⅰ遺跡）
LG84-2393 山田町大沢浜川目地内 平成25年12月19日 要発掘 生文課

主要地方道重茂半島線大沢～浜川目地区地域

連携道路整備事業
多門遺跡 LG84-2377 山田町大沢浜川目地内 平成25年12月19日 着手可

主要地方道重茂半島線大沢～浜川目地区　地

域連携道路整備事業
浜川目沢田Ⅰ遺跡 LG84-2393 山田町大沢浜川目地内 平成27年6月18.19日 要発掘 埋文セ

主要地方道重茂半島線大沢～浜川目地区　地

域連携道路整備事業
浜川目沢田Ⅱ遺跡 LG84-2381 山田町大沢浜川目地内 平成27年7月28～31日 要発掘 埋文セ

船越南地区海岸災害復旧工事（迂回路） 岩ヶ沢遺跡 MG14-0321 山田町船越地内 平成27年10月14日 着手可

沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

越喜来地区海岸災害復旧事業 中村貝塚隣接地 NG21-1193
大船渡市三陸町越喜来字浪板・杉下地

内
平成24年6月11日 要試掘

地域連携道路整備事業

復興交付金　「末崎～碁石地区」
可能性あり5 大船渡市末崎町地内 平成24年12月13日 要試掘

地域連携道路整備事業

復興交付金　「末崎～碁石地区」
可能性あり6 大船渡市末崎町地内 平成24年12月13日 要試掘

地域連携道路整備事業

復興交付金　「船河原地区」
峯岸遺跡 NF69-0063 大船渡市末崎町字峯岸地内 平成24年12月14日 要試掘 平成28年6月27～29日 着手可

地域連携道路整備事業復興交付金「船河原地

区」
可能性あり1 大船渡市末崎町地内 平成24年12月14日 要試掘 平成28年6月27～29日 着手可

地域連携道路整備事業

復興交付金　「船河原地区」
内田貝塚 NF69-0083 大船渡市末崎町内田地内 平成24年12月14日 要試掘 平成28年6月22～24日 要発掘 埋文セ

地域連携道路整備事業

復興交付金　「船河原地区」
可能性あり2 大船渡市末崎町地内 平成24年12月14日 要試掘

地域連携道路整備事業

復興交付金　「船河原地区」
可能性あり3 大船渡市末崎町地内 平成24年12月14日 要試掘

地域連携道路整備事業

復興交付金　「船河原地区」
可能性あり4 大船渡市末崎町地内 平成24年12月14日 要試掘

地域連携道路整備事業

復興交付金　「越喜来地区」
前田Ⅱ遺跡 NG21-1150 大船渡市三陸町越喜来字前田地内 平成24年12月18日 着手可

地域連携道路整備事業

復興交付金　「越喜来地区」
本丸館遺跡 NG21-1162 大船渡市三陸町越喜来杉下地内 平成24年12月18日 着手可

地域連携道路整備事業

復興交付金　「越喜来地区」
中村貝塚 NG21-1193

大船渡市三陸町越喜来字浪板・杉下地

内
平成24年12月18日 着手可

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区 礼林遺跡 NF49-2218 大船渡市赤崎町字山口 平成25年4月11日～12日 要試掘
平成27年7月7～9

日.14.15日
着手可

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区

可能性あり1

（尾久根山遺跡隣

接地）

NF49-0294 大船渡市赤崎町字跡浜 平成25年4月11日～12日 要試掘

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区

可能性あり2

（大洞貝塚隣接

地）

NF49-1341 大船渡市赤崎町字大洞 平成25年4月11日～12日 要試掘
平成27年7月7～9

日.14.15日
着手可

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区 可能性あり3 大船渡市赤坂町内 平成25年4月11日～12日 要試掘

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区 可能性あり4 大船渡市赤崎町字山口地内 平成25年4月11日～12日 要試掘
平成27年7月7～9

日.14.15日、8月19日
着手可

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区

可能性あり5

（礼林遺跡隣接

地）

NF49-2218 大船渡市赤崎町内 平成25年4月11日～12日 要試掘
平成27年7月7～9

日.14.15日、8月19日
着手可

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区 可能性あり6 大船渡市赤崎町字山口地内 平成25年4月11日～12日 要試掘
平成27年7月7～9

日.14.15日
着手可

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区 可能性あり7 大船渡市赤崎町内 平成25年4月11日～12日 要試掘

平成28年11月14日～22

日,平成29年７月24日

～27日

着手可

地域連携道路整備事業(復興交付金)赤崎地区 可能性あり8 大船渡市赤崎町内 平成25年4月11日～12日 要試掘

平成28年11月14日～22

日,平成29年７月24日

～27日

着手可

地域連携道路整備事業（復興交付金）赤崎地

区
可能性あり9 大船渡市赤崎町内 平成25年4月11日～12日 要試掘

平成28年11月14日～22

日,平成29年７月24日

～27日

着手可

地域連携道路整備事業（社総交「復興枠」）

「山谷」

世田米城（下館・

新城）跡
NF26-0006 住田町世田米字大崎 平成24年12月10日 要試掘 平成26年12月4日 要発掘 埋文セ

地域連携道路整備事業（社総交「復興枠」）

「山谷」
山谷遺跡 NF26-1153 住田町世田米字山谷 平成24年12月10日 着手可

地域連携道路整備事業（復興交付金）竹駒地

区
古館遺跡(府本館) NF56-1380 陸前高田市竹駒町地内 平成24年11月1日 着手可

地域連携道路整備事業（復興交付金）竹駒地

区
軍見洞遺跡 NF56-2311 陸前高田市竹駒町地内 平成24年11月1日 着手可

地域連携道路整備事業（復興交付金）竹駒地

区
細根沢石塚遺跡 NF56-2314 陸前高田市竹駒町地内 平成24年11月1日 着手可

地域連携道路整備事業（復興交付金）竹駒地

区
細根沢遺跡 NF56-2315 陸前高田市竹駒町地内 平成24年11月1日 着手可

地域連携道路整備事業

復興交付金　「広田町地区」
平館遺跡 NF89-1031 陸前高田市広田町字平畑地内 平成24年12月13日 慎重工事

地域連携道路整備事業

復興交付金　「久保～泊地区」
久保Ⅰ遺跡隣接地 NF88-2269 陸前高田市広田町字久保地内 平成24年12月13日 着手可

地域連携道路整備事業

復興交付金　「久保～泊地区」
内田遺跡 NF88-2239 陸前高田市広田町字中沢地内 平成24年12月13日 慎重工事

沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

地域連携道路整備事業

復興交付金　「花貝地区」
なし 陸前高田市広田町花貝地区 平成24年12月13日 着手可

地域連携道路整備事業

社会資本総合交付金（復興枠）「大陽」
赤沼遺跡 NF88-0242 陸前高田市広田町字越田・後花貝地内 平成24年12月13日 慎重工事

地域連携道路整備事業

社会資本総合交付金（復興枠）「大陽」
大陽里Ⅱ遺跡 NF78-2197 陸前高田市広田町字大陽里地内 平成24年12月13日 要試掘 平成26年12月9日 着手可

地域連携道路整備事業（復興交付金）今泉地

区
中井遺跡 NF67-1020 陸前高田市気仙町今泉地内 平成25年5月14日 要試掘

地域連携道路整備事業（復興交付金）小友地

区
なし 陸前高田市小友町地内 平成26年12月5日 着手可

沿岸広域振興局水産部漁港復旧課

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

両石漁港海岸災害復旧事業 なし 釜石市両石町地内 平成26年8月26日 着手可

箱崎漁港海岸災害復旧事業 横瀬遺跡 MG43-2196 釜石市箱崎町箱崎地内 平成27年8月31日 着手可

箱崎漁港海岸災害復旧事業 野川前遺跡 MG53-0114 釜石市箱崎町箱崎地内 平成27年8月31日 着手可

災害復旧事業吉里吉里地区及び白浜（鵜）地

区
赤沼経塚遺跡 MG34-0062 大槌町吉里吉里第30地割字向山 平成25年11月12日 要試掘 平成26年2月25日 着手可

災害復旧事業吉里吉里地区及び白浜（鵜）地

区
向館遺跡 MG34-0064 大槌町吉里吉里四丁目 平成25年11月12日 要試掘 平成26年2月25日 着手可

災害復旧事業 向山遺跡 MG43-2358 釜石市箱崎町白浜 平成26年2月26日 要発掘 生文課

沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

沿岸保全災害復旧事業　大沢漁港沿岸災害復

旧（防潮堤）工事
袴田Ⅰ遺跡 LG94-0157 山田町大沢袴田地内 平成25年12月3日 着手可

沿岸保全災害復旧事業　大沢漁港沿岸災害復

旧（防潮堤）工事
浜川目沢田Ⅰ遺跡 LG84-2393 山田町大沢浜川目地内 平成25年12月3日 要試掘

沿岸保全災害復旧事業　大浦漁港沿岸災害復

旧（防潮堤）工事
極楽遺跡 MG05-0039 山田町船越地内 平成25年12月2日 着手可

沿岸保全災害復旧事業　大浦漁港沿岸災害復

旧（防潮堤）工事
川半貝塚 MG05-0171 山田町大沢浜川目地内 平成25年12月2日 要試掘 平成26年8月5日 着手可

沿岸保全災害復旧事業　船越漁港沿岸災害復

旧（防潮堤）工事

田の浜館遺跡及び

隣接地
MG14-0376 山田町船越地内 平成25年12月3日 要試掘

沿岸保全災害復旧事業　船越漁港沿岸災害復

旧（防潮堤）工事
岩ヶ沢遺跡 MG14-0321 山田町船越地内 平成25年12月3日 要試掘 平成27年10月14日 着手可

沿岸保全災害復旧事業　船越漁港沿岸災害復

旧（防潮堤）工事
船越御所遺跡 MG14-0310 山田町船越地内 平成25年12月3日 要試掘 平成27年10月14日 着手可

沿岸保全災害復旧事業　船越漁港沿岸災害復

旧（防潮堤）工事
船越Ⅴ遺跡 MG14-0217 山田町船越湾台地内 平成25年12月3日 着手可

沿岸保全災害復旧事業　船越漁港沿岸災害復

旧（防潮堤）工事
船越西館遺跡 MG14-0202 山田町船越地内 平成25年12月3日 着手可

沿岸保全災害復旧事業　船越漁港沿岸災害復

旧（防潮堤）工事
山ノ内Ⅰ遺跡 MG14-0222 山田町船越地内 平成25年12月3日 着手可

沿岸広域振興局農林部

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

農地等災害復旧事業 夏本遺跡 MG33-1008 大槌町大槌第24・23地割 平成25年9月26日 着手可

農地等災害復旧事業 沢山遺跡 MG33-0097 大槌町大槌第24・23地割 平成25年9月26日 着手可

農地等災害復旧事業 狭田館跡 MG33-0092 大槌町大槌第24・23地割 平成25年9月26日 着手可

農地等災害復旧事業 泉沢屋敷遺跡 MG52-0239 釜石市鵜住居第25地割 平成25年9月26日 要試掘

農地等災害復旧事業 なし 釜石3工区 平成25年9月26日 着手可

農地等災害復旧事業 なし 釜石9工区 平成25年9月26日 着手可

沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

農用地災害関連区画整理事業　山田地区折笠

工区（土取場）
可能性あり 遠野市 平成25年7月31日 不明

農用地災害復旧関連区画整理事業宮古地区摂

待工区
摂待遺跡 KG64-2146 宮古市田老字下摂待地内 平成24年6月12日 着手可

農用地災害復旧関連区画整理事業宮古地区摂

待工区
館の畑遺跡隣接地 KG64-2168 宮古市田老字下摂待地内 平成24年6月12日 着手可

農地等災害復旧事業津軽石地区2農用地災害

関連区画整理事業宮古地区（津軽石・赤前工

区）

なし
宮古市津軽石第2～10地割、赤前第1～

9地割
平成26年2月20日 着手可

農用地災害復旧関連区画整理事業　山田地区

小谷鳥工区
杭の子遺跡 MG05-2177 山田町小谷鳥地内 平成24年6月12日 着手可

沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

農用地災害復旧関連区画整理事業　山田地区

小谷鳥工区
割畑沢Ⅰ遺跡 MG05-2156 山田町小谷鳥地内 平成24年6月12日 着手可

農用地災害復旧関連区画整理事業　山田地区

織笠工区
坊主山Ⅱ遺跡 MG04-1052 山田町織笠地内 平成24年6月12日 着手可

農用地災害復旧関連区画整理事業　山田地区

織笠工区
越田遺跡 MG04-1065 山田町織笠地内 平成24年6月12日 着手可

農用地災害復旧関連区画聖地事業山田地区豊

間根工区
馬越沢遺跡 LG83-0017 山田町豊間根地内 平成24年6月28日 要試掘 平成28年4月13日 要発掘 生文課

農用地災害復旧関連区画聖地事業山田地区豊

間根工区
中井遺跡 LG83-0019 山田町豊間根地内 平成24年6月28日 要試掘 平成24年11月19日 着手可

農用地災害復旧関連区画聖地事業山田地区豊

間根工区
可能性あり1 山田町豊間根地内 平成24年6月28日 要試掘

農用地災害復旧関連区画聖地事業山田地区豊

間根工区
木戸口Ⅴ遺跡 LG73-2127 山田町豊間根地内 平成24年6月28日 要試掘 平成24年11月19日 着手可

農用地災害復旧関連区画聖地事業山田地区豊

間根工区
腰巻沢遺跡 LG73-2139 山田町豊間根地内 平成24年6月28日 要試掘 平成24年11月19日 着手可

農用地災害復旧関連区画聖地事業山田地区豊

間根工区
木戸口Ⅳ遺跡 LG73-2119 山田町豊間根地内 平成24年6月28日 要試掘 平成24年11月19日 着手可

事前調査一覧表（13）
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沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

農用地災害復旧関連区画聖地事業山田地区豊

間根工区
木戸口Ⅰ遺跡 LG73-1273 山田町豊間根地内 平成24年6月28日 工事立会

農用地災害復旧関連区画聖地事業山田地区豊

間根工区

可能性あり2〔懸

坊遺跡隣接地〕
LG63-2161 山田町豊間根地内 平成24年6月28日 要試掘 平成24年11月20日 着手可

農用地災害復旧関連区画聖地事業山田地区豊

間根工区
金塚遺跡 LG73-0018 山田町豊間根地内 平成24年6月28日 要試掘 平成24年11月20日 着手可

沿岸広域振興局農林部大船渡農林振興センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

農地等災害復旧事業（土取場候補地） 可能性あり 遠野市青笹町地内 平成24年6月15日 要試掘

農地災害復旧事業 なし 遠野市青笹町糠前地内 平成24年10月15日 着手可

農地災害復旧事業
天王遺跡近隣地

（天王Ⅱ遺跡）
MF46-2072 遠野市青笹町糠前地内 平成24年10月15日 要試掘 平成24年10月18日 要発掘 工法変更

農地災害復旧事業 なし 遠野市綾織地内 平成24年10月15日 着手可

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 遠野市松崎町地内 平成25年1月7日 着手可

農地等災害復旧事業（土取場候補地） 立岩1遺跡 MF28-1213 釜石市和山牧場地内 平成24年6月11日 要試掘

農地等災害復旧事業（土取場候補地） 立岩2遺跡 MF28-1226 釜石市和山牧場地内 平成24年6月11日 要試掘

復興基盤総合整備事業　下荒川地区 鍬台沢遺跡 MG92-2170 釜石市唐丹町字下荒川地内 平成24年11月7日 要試掘 平成24年12月19日 着手可

農地災害復旧事業（土取場候補地） 向浜貝塚 NG11-2300 大船渡市三陸町吉浜字横石地内 平成24年3月2日 要試掘 平成24年9月25日 着手可

農地災害復旧事業（土取場候補地） 中井遺跡 NG11-1260 大船渡市三陸町吉浜字中井地内 平成24年3月2日 慎重工事

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 大船渡市小友町門前工区 平成24年4月11日～12日

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 大船渡市小友町越廻工区 平成24年4月11日～12日

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 大船渡市小石浜（大6）工区 平成24年5月17日 着手可

復興基盤総合整備事業　吉浜地区 大野遺跡 NG11-1171 大船渡市三陸町吉浜字大野 平成24年11月7日 要試掘 平成25年10月2日 着手可

復興基盤総合整備事業　吉浜地区 大野Ⅱ遺跡隣接地 NG11-1164 大船渡市三陸町吉浜字大野 平成24年11月7日 要試掘 平成25年10月2日 着手可

農地等災害復旧事業（綾里） 大畑野遺跡隣接地 NG51-0032 大船渡市三陸町綾里地内 平成25年1月23日 着手可

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 住田町第二牧場工区 平成24年4月11、12日

農地災害復旧事業（土取場候補地）
片地家館遺跡(古

館・高屋敷館)
NF66-0103 陸前高田市矢作町字片地家地内 平成24年3月2日 要試掘

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市矢作町越戸内工区 平成24年4月11、12日

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市矢作町大嶋部工区 平成24年4月11、12日

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市気仙町牧田工区 平成24年4月11、12日

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市米崎町高畑工区 平成24年4月11、12日

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市小友町（高14）工区 平成24年5月17日 着手可

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市高田町（高15）工区 平成24年5月17日 着手可

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市気仙町（高16）工区 平成24年5月17日 着手可

農地等災害復旧事業（土取場候補地） 可能性あり 陸前高田市米崎町（高18）工区 平成24年5月17日 要試掘

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市米崎町（高19）工区 平成24年5月17日 着手可

復興基盤総合整備事業（下矢作地区）
内館遺跡（鶴崎

館）
NF56-2393 陸前高田市矢作町地内 平成24年11月1日 慎重工事

復興基盤総合整備事業（小友地区）及び地域

連携道路整備事業「小友」
財当遺跡 NF78-0362 陸前高田市小友町字財当 平成24年11月6日 要試掘 平成25年3月5日 着手可

復興基盤総合整備事業（小友地区）及び地域

連携道路整備事業「小友」
森崎Ⅰ遺跡隣接地 NF78-1206 陸前高田市小友町字茂里花 平成24年11月6日 着手可

復興基盤総合整備事業（小友地区）及び地域

連携道路整備事業「小友」
森崎Ⅱ遺跡隣接地 NF78-1217 陸前高田市小友町字茂里花 平成24年11月6日 要試掘 平成25年3月5日 着手可

復興基盤総合整備事業（小友地区）及び地域

連携道路整備事業「小友」
森崎Ⅲ遺跡隣接地 NF78-1226 陸前高田市小友町字茂里花 平成24年11月6日 要試掘 平成25年3月5日 着手可

復興基盤総合整備事業（小友地区）及び地域

連携道路整備事業「小友」
浦の前遺跡 NF78-0292 陸前高田市小友町字浦の前 平成24年11月6日 要試掘 工事立会

復興基盤総合整備事業（小友地区）及び地域

連携道路整備事業「小友」
小屋敷遺跡 NF78-0281 陸前高田市小友町字小屋敷 平成24年11月6日 要試掘 工事立会

農地等災害復旧事業 なし 陸前高田市広田町字前花貝地内 平成24年12月12日 着手可

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市米崎町地内 平成25年1月8日 着手可

経営体育成基盤整備事業（通作条件整備型） 仲の沢Ⅱ遺跡 NF57-1063 陸前高田市竹駒町地内 平成23年12月14日 着手可

経営体育成基盤整備事業（通作条件整備型） 上細根遺跡 NF57-1041 陸前高田市竹駒町地内 平成23年12月14日 着手可

経営体育成基盤整備事業（通作条件整備型） 新田Ⅲ遺跡隣接地 NF56-1308 陸前高田市竹駒町地内 平成23年12月14日 着手可

経営体育成基盤整備事業（通作条件整備型） 新規遺跡 NF57-1010 陸前高田市竹駒町地内 平成23年12月14日 着手可

沿岸広域振興局農林部大船渡農林振興センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

農地等災害復旧事業 細根沢石塚遺跡 NF56-2314 陸前高田市竹駒町細根沢地内 平成24年11月1日 着手可

農地等災害復旧事業
相川Ⅰ遺跡及び隣

接地
NF57-2045 陸前高田市竹駒町相川地内 平成24年11月1日 工事立会

農地等災害復旧事業 谷地館遺跡 NF79-1020 陸前高田市小友町字谷地前地内 平成24年12月6日 着手可

農地等災害復旧事業 雲南遺跡 NF78-1214 陸前高田市小友町字雲南地内 平成24年12月6日 着手可

農地等災害復旧事業 後谷地遺跡 NF78-0229 陸前高田市小友町字後谷地地内 平成24年12月6日 着手可

農地等災害復旧事業 米崎城遺跡 NF68-2050 陸前高田市米崎町字館地内 平成24年12月7日 着手可

農地等災害復旧事業（Ｈ25工区） 泊貝塚遺跡 MG21-2096 大船渡市三陸町越喜来字泊ほか 平成25年8月29日 要試掘

農地等災害復旧事業（Ｈ26工区） 尾久根山遺跡 NF49-0294 大船渡市赤碕町字跡浜　地内 平成25年8月28日 慎重工事

農地等災害復旧事業（Ｈ27工区）
生形貝塚(生形館

と複合〕
NF94-1265 大船渡市赤碕町字山口　地内 平成25年8月28日 要試掘

農地等災害復旧事業（Ｈ28工区） 大洞貝塚 NF49-1341 大船渡市赤碕町字大洞　地内 平成25年8月28日 要試掘

農地等災害復旧事業（Ｈ29工区） 門之浜遺跡 NF69-2084 大船渡市末先町字太田、鶴巻地区 平成25年8月27日 慎重工事

復興基盤総合整備事業 松館遺跡隣接地 NF28-0192 大船渡市日頃市町字関谷 平成25年10月2日 着手可

県南広域振興局土木部遠野土木センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

広域河川改修事業 坂本遺跡隣接地 MF25-1150 遠野市附馬牛安居台地内 平成25年10月24日 着手可

事前調査一覧表（14）
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沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

農用地災害復旧関連区画聖地事業山田地区豊

間根工区
木戸口Ⅰ遺跡 LG73-1273 山田町豊間根地内 平成24年6月28日 工事立会

農用地災害復旧関連区画聖地事業山田地区豊

間根工区

可能性あり2〔懸

坊遺跡隣接地〕
LG63-2161 山田町豊間根地内 平成24年6月28日 要試掘 平成24年11月20日 着手可

農用地災害復旧関連区画聖地事業山田地区豊

間根工区
金塚遺跡 LG73-0018 山田町豊間根地内 平成24年6月28日 要試掘 平成24年11月20日 着手可

沿岸広域振興局農林部大船渡農林振興センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

農地等災害復旧事業（土取場候補地） 可能性あり 遠野市青笹町地内 平成24年6月15日 要試掘

農地災害復旧事業 なし 遠野市青笹町糠前地内 平成24年10月15日 着手可

農地災害復旧事業
天王遺跡近隣地

（天王Ⅱ遺跡）
MF46-2072 遠野市青笹町糠前地内 平成24年10月15日 要試掘 平成24年10月18日 要発掘 工法変更

農地災害復旧事業 なし 遠野市綾織地内 平成24年10月15日 着手可

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 遠野市松崎町地内 平成25年1月7日 着手可

農地等災害復旧事業（土取場候補地） 立岩1遺跡 MF28-1213 釜石市和山牧場地内 平成24年6月11日 要試掘

農地等災害復旧事業（土取場候補地） 立岩2遺跡 MF28-1226 釜石市和山牧場地内 平成24年6月11日 要試掘

復興基盤総合整備事業　下荒川地区 鍬台沢遺跡 MG92-2170 釜石市唐丹町字下荒川地内 平成24年11月7日 要試掘 平成24年12月19日 着手可

農地災害復旧事業（土取場候補地） 向浜貝塚 NG11-2300 大船渡市三陸町吉浜字横石地内 平成24年3月2日 要試掘 平成24年9月25日 着手可

農地災害復旧事業（土取場候補地） 中井遺跡 NG11-1260 大船渡市三陸町吉浜字中井地内 平成24年3月2日 慎重工事

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 大船渡市小友町門前工区 平成24年4月11日～12日

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 大船渡市小友町越廻工区 平成24年4月11日～12日

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 大船渡市小石浜（大6）工区 平成24年5月17日 着手可

復興基盤総合整備事業　吉浜地区 大野遺跡 NG11-1171 大船渡市三陸町吉浜字大野 平成24年11月7日 要試掘 平成25年10月2日 着手可

復興基盤総合整備事業　吉浜地区 大野Ⅱ遺跡隣接地 NG11-1164 大船渡市三陸町吉浜字大野 平成24年11月7日 要試掘 平成25年10月2日 着手可

農地等災害復旧事業（綾里） 大畑野遺跡隣接地 NG51-0032 大船渡市三陸町綾里地内 平成25年1月23日 着手可

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 住田町第二牧場工区 平成24年4月11、12日

農地災害復旧事業（土取場候補地）
片地家館遺跡(古

館・高屋敷館)
NF66-0103 陸前高田市矢作町字片地家地内 平成24年3月2日 要試掘

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市矢作町越戸内工区 平成24年4月11、12日

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市矢作町大嶋部工区 平成24年4月11、12日

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市気仙町牧田工区 平成24年4月11、12日

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市米崎町高畑工区 平成24年4月11、12日

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市小友町（高14）工区 平成24年5月17日 着手可

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市高田町（高15）工区 平成24年5月17日 着手可

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市気仙町（高16）工区 平成24年5月17日 着手可

農地等災害復旧事業（土取場候補地） 可能性あり 陸前高田市米崎町（高18）工区 平成24年5月17日 要試掘

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市米崎町（高19）工区 平成24年5月17日 着手可

復興基盤総合整備事業（下矢作地区）
内館遺跡（鶴崎

館）
NF56-2393 陸前高田市矢作町地内 平成24年11月1日 慎重工事

復興基盤総合整備事業（小友地区）及び地域

連携道路整備事業「小友」
財当遺跡 NF78-0362 陸前高田市小友町字財当 平成24年11月6日 要試掘 平成25年3月5日 着手可

復興基盤総合整備事業（小友地区）及び地域

連携道路整備事業「小友」
森崎Ⅰ遺跡隣接地 NF78-1206 陸前高田市小友町字茂里花 平成24年11月6日 着手可

復興基盤総合整備事業（小友地区）及び地域

連携道路整備事業「小友」
森崎Ⅱ遺跡隣接地 NF78-1217 陸前高田市小友町字茂里花 平成24年11月6日 要試掘 平成25年3月5日 着手可

復興基盤総合整備事業（小友地区）及び地域

連携道路整備事業「小友」
森崎Ⅲ遺跡隣接地 NF78-1226 陸前高田市小友町字茂里花 平成24年11月6日 要試掘 平成25年3月5日 着手可

復興基盤総合整備事業（小友地区）及び地域

連携道路整備事業「小友」
浦の前遺跡 NF78-0292 陸前高田市小友町字浦の前 平成24年11月6日 要試掘 工事立会

復興基盤総合整備事業（小友地区）及び地域

連携道路整備事業「小友」
小屋敷遺跡 NF78-0281 陸前高田市小友町字小屋敷 平成24年11月6日 要試掘 工事立会

農地等災害復旧事業 なし 陸前高田市広田町字前花貝地内 平成24年12月12日 着手可

農地等災害復旧事業（土取場候補地） なし 陸前高田市米崎町地内 平成25年1月8日 着手可

経営体育成基盤整備事業（通作条件整備型） 仲の沢Ⅱ遺跡 NF57-1063 陸前高田市竹駒町地内 平成23年12月14日 着手可

経営体育成基盤整備事業（通作条件整備型） 上細根遺跡 NF57-1041 陸前高田市竹駒町地内 平成23年12月14日 着手可

経営体育成基盤整備事業（通作条件整備型） 新田Ⅲ遺跡隣接地 NF56-1308 陸前高田市竹駒町地内 平成23年12月14日 着手可

経営体育成基盤整備事業（通作条件整備型） 新規遺跡 NF57-1010 陸前高田市竹駒町地内 平成23年12月14日 着手可

沿岸広域振興局農林部大船渡農林振興センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

農地等災害復旧事業 細根沢石塚遺跡 NF56-2314 陸前高田市竹駒町細根沢地内 平成24年11月1日 着手可

農地等災害復旧事業
相川Ⅰ遺跡及び隣

接地
NF57-2045 陸前高田市竹駒町相川地内 平成24年11月1日 工事立会

農地等災害復旧事業 谷地館遺跡 NF79-1020 陸前高田市小友町字谷地前地内 平成24年12月6日 着手可

農地等災害復旧事業 雲南遺跡 NF78-1214 陸前高田市小友町字雲南地内 平成24年12月6日 着手可

農地等災害復旧事業 後谷地遺跡 NF78-0229 陸前高田市小友町字後谷地地内 平成24年12月6日 着手可

農地等災害復旧事業 米崎城遺跡 NF68-2050 陸前高田市米崎町字館地内 平成24年12月7日 着手可

農地等災害復旧事業（Ｈ25工区） 泊貝塚遺跡 MG21-2096 大船渡市三陸町越喜来字泊ほか 平成25年8月29日 要試掘

農地等災害復旧事業（Ｈ26工区） 尾久根山遺跡 NF49-0294 大船渡市赤碕町字跡浜　地内 平成25年8月28日 慎重工事

農地等災害復旧事業（Ｈ27工区）
生形貝塚(生形館

と複合〕
NF94-1265 大船渡市赤碕町字山口　地内 平成25年8月28日 要試掘

農地等災害復旧事業（Ｈ28工区） 大洞貝塚 NF49-1341 大船渡市赤碕町字大洞　地内 平成25年8月28日 要試掘

農地等災害復旧事業（Ｈ29工区） 門之浜遺跡 NF69-2084 大船渡市末先町字太田、鶴巻地区 平成25年8月27日 慎重工事

復興基盤総合整備事業 松館遺跡隣接地 NF28-0192 大船渡市日頃市町字関谷 平成25年10月2日 着手可

県南広域振興局土木部遠野土木センター

事業名 遺跡名 コード 所在地 分布調査日 分布結果 試掘調査日 試掘結果 発掘機関

広域河川改修事業 坂本遺跡隣接地 MF25-1150 遠野市附馬牛安居台地内 平成25年10月24日 着手可

No. 調査期日 事業名 事業者 遺跡名 所在地

1 平成24年1月23日～2月8日 保育園舎建設工事 野田村 大平野遺跡 野田村

2 平成24年10月1日～12月11日 城内地区防災集団移転促進事業 野田村 新館遺跡 野田村

3 平成24年7月6日～11日 東北横断自動車道釜石秋田線（遠野～東和） 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所 深沢野Ⅰ遺跡 遠野市

4 平成24年8月28日～30日 個人住宅事業（羅賀地区） 田野畑村 野場Ⅰ遺跡 田野畑村

5 平成25年2月18日～21日 三陸沿岸道路（宮古中央IC～田老北IC） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 牛沢遺跡（２） 宮古市

6 平成25年5月15日～22日 宮古盛岡横断道路（宮古西道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 木戸井内Ⅴ遺跡 宮古市

7 平成26年2月17日～21日 三陸沿岸道路（山田宮古道） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 間木戸Ⅳ遺跡 山田町

8 平成26年4月21日～16日 三陸沿岸道路（宮古田老道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 牛沢遺跡 宮古市

9 平成26年6月9日～24日 一般国道340号和井内地区地域連携道路事業 沿岸広域振興局土木部宮古土木センター 和井内西遺跡 宮古市

10 平成26年7月28日～31日 三陸沿岸道路（洋野階上道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 黒坂遺跡 洋野町

11 平成26年9月29日～10月10日 三陸沿岸道路（宮古～田老） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 駿達Ⅰ遺跡 宮古市

12 平成26年10月7日～11月28日 国道106号宮古盛岡横断道路（区界～簗川） 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所 中村遺跡 盛岡市

13 平成26年10月14日～11月28日 三陸沿岸道路（吉浜釜石道路） 国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所 扇洞遺跡 大船渡市

14 平成26年10月20日～11月21日 三陸沿岸道路（洋野～階上） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 サンニヤⅡ遺跡 洋野町

15 平成26年11月4日～12月26日 三陸沿岸道路（洋野階上道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 南鹿糠Ⅰ遺跡 洋野町

16 平成27年5月12日～6月2日 国道45号　三陸沿岸道路（宮古中央～田老） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 乙部遺跡 宮古市

17 平成27年6月15日～19日
主要地方道重茂半島線大沢～浜川目地区地域
連携道路整備事業

沿岸広域振興局土木部宮古土木センター 浜川目沢田Ⅰ遺跡 山田町

18 平成27年6月22日～7月16日 白浜（鵜）災害復旧事業 沿岸広域振興局水産部 向山遺跡 釜石市

19 平成27年8月24日～9月4日 宮古市盛岡横断道路（宮古～箱石） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 腹帯Ⅳ遺跡 宮古市

20 平成27年10月13日～28日 三陸沿岸道路（山田～宮古） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 荷竹日影Ⅱ遺跡 宮古市

21 平成27年11月9日～19日 三陸沿岸道路（田老～普代） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 小成Ⅱ遺跡 岩泉町

22 平成27年11月24日～12月2日 三陸沿岸道路（洋野～階上） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 サンニヤⅡ遺跡 洋野町

23 平成27年12月3日～16日 村道切牛真木沢線交差点改良工事 田野畑村 真木沢Ⅳ遺跡 田野畑村

24 平成28年4月18日～5月25日 三陸沿岸道路（洋野階上道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 南川尻遺跡 洋野町

25 平成28年6月6日～23日 三陸沿岸道路（洋野階上道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 サンニヤⅠ遺跡 洋野町

26 平成28年6月27日～7月8日 三陸沿岸道路（宮古田老道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 向新田ⅩⅩ遺跡 宮古市

27 平成28年7月4日～28日 三陸沿岸道路（洋野階上道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 桑畑Ⅶ遺跡 久慈市

28 平成28年10月4日～7日 農用地災害復旧関連区画整理事業 沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター 馬越沢遺跡 山田町

29 平成28年10月24日～11月2日 一般国道106号　宮古盛岡横断道路 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 腹帯Ⅳ遺跡 宮古市

30 平成29年2月6日～23日 三陸沿岸道路（洋野階上道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 サンニヤⅢ遺跡 洋野町

31 平成29年7月19日～26日 個人住宅新築工事 野田村 野田竪穴（中平）遺跡 野田村

32 平成29年12月19日～20日 個人住宅新築工事 野田村 野田竪穴（中平）遺跡 野田村

33
平成30年9月21日、24日、25
日、10月1日～3日

個人住宅建築工事 野田村 野田竪穴（中平）遺跡 野田村

34 平成30年12月14日 個人住宅新築工事 野田村 野田竪穴（中平）遺跡 野田村

35 平成31年3月6日～8日 野田村公共下水道管渠施設（52号）工事 野田村 平清水Ⅲ遺跡 野田村

No. 調査期日 事業名 事業者 遺跡名 所在地

1 平成24年5月25日 私道造成工事 個人 米崎城（浜田城） 陸前高田市

2 平成24年10月18日 農地等災害復旧事業 沿岸広域振興局農林部大船渡農林振興センター 岩崎遺跡 大船渡市

3 平成25年1月23日 農地等災害復旧事業 沿岸広域振興局農林部大船渡農林振興センター 相川Ⅰ遺跡 陸前高田市

4 平成25年4月18日 小沢地区予防治山工事 沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター林務室 小沢Ⅱ大上遺跡 宮古市

5 平成25年4月18日 根市地区予防治山工事 沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター林務室 下根市遺跡 宮古市

6 平成25年10月28日 ため池等整備事業　大川目地区第3号工事 県北広域振興局農政部農村整備室 中田遺跡 久慈市

7 平成25年10月29日 形成体育成基盤整備事業　都鳥3期地区 県北広域振興局農政部農村整備室 漆町遺跡 奥州市

8 平成25年11月1日 山口地区復旧治山工事 沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター林務室 馬子舞Ⅱ遺跡 宮古市

9 平成26年7月28日 三陸沿岸道路（普代～久慈） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 中平遺跡 野田村

10 平成27年1月21日 一般国道45号岩手45号復興（平田地区） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 平田遺跡 釜石市

11 平成27年7月17日 三陸沿岸道路（宮古田老道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 千徳城遺跡群 宮古市

12 平成27年8月18日 一般国道45号岩手45号復興（平田地区） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 平田遺跡 釜石市

13 平成27年8月24日 三陸沿岸道路（山田～宮古） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 根井沢穴田Ⅰ遺跡 宮古市

14 平成27年8月26日
広田漁港海岸災害復旧（23災県第522号その2）工
事

沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター 中沢浜貝塚 陸前高田市

15 平成27年9月7日 三陸沿岸道路（洋野～階上） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 南鹿糠Ⅰ遺跡 洋野町

16 平成28年2月3日 三陸沿岸道路　吉浜釜石道路 国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所 大沢２遺跡 釜石市

17 平成28年2月19日 一般国道45号三陸沿岸道路（久慈北道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 可能性あり 久慈市

18 平成28年7月3日
宮古盛岡横断道路（区界簗川間　工事用仮設構造
物）

国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所 川目B遺跡 盛岡市

19 平成28年8月19日 三陸沿岸道路　普代～久慈 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 上泉沢遺跡 野田村

20 平成28年10月31日 三陸沿岸道路 国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所 荒川和山遺跡 釜石市

21 平成28年11月1日 一般国道106号　都南川目道路 国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所 新道Ⅰ遺跡 盛岡市

22 平成28年12月7日 三陸沿岸道路（洋野階上道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 桑畑Ⅶ遺跡 久慈市

23 平成29年4月19日 三陸沿岸道路（吉浜釜石道路） 国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所 小白浜遺跡 釜石市

24 平成29年5月26日 三陸沿岸道路（田野畑道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 浜岩泉Ⅴ遺跡 田野畑村

25 平成29年6月5日 三陸沿岸道路（洋野階上道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 板橋Ⅰ遺跡 洋野町

26 平成29年10月3日 三陸沿岸道路（釜石山田道路） 国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所 田屋遺跡 大槌町

27 平成30年3月20日 三陸沿岸道路（吉浜釜石道路） 国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所 大沢１遺跡 釜石市

28 平成30年4月10日 三陸沿岸道路（洋野階上道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 サンニヤⅢ遺跡 洋野町

29 平成30年6月15日 三陸沿岸道路（洋野階上道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 可能性あり24 洋野町

30 平成30年6月18日 三陸沿岸道路（宮古箱石道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 腹帯Ⅳ遺跡 宮古市

31 令和2年7月14日 三陸沿岸道路（野田久慈道路） 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 野田竪穴（中平）遺跡 野田村

直営（生涯学習文化財課）発掘調査一覧表

工事立会一覧表
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23 佐原Ⅱ遺跡 宮古市 619 26 石峠Ⅱ遺跡 山田町 709 28 青猿Ⅰ遺跡 宮古市 711

24 新田Ⅱ遺跡 遠野市 622 26 沢田Ⅲ遺跡 山田町 722 28 千徳城遺跡群 宮古市 712

24 松山館跡 宮古市 625 26 間木戸Ⅰ遺跡 山田町 723 28 高根遺跡 宮古市 724

24 野場Ⅰ遺跡 田野畑村 635 26 磯鶏石崎遺跡 宮古市 659 28 力持遺跡 普代村 694

24 花館跡 陸前高田市 638 26 木戸井内Ⅵ遺跡 宮古市 659 28 上代川遺跡 野田村 713

24 中野遺跡 大船渡市 636 26 田屋遺跡 大槌町 704 28 芦ヶ沢Ⅰ遺跡 久慈市 685

24 屋形遺跡 釜石市 629 26 松磯遺跡 大槌町 660 28 芦ヶ沢Ⅱ遺跡 久慈市 685

25 不動ノ滝遺跡 釜石市 630 26 田鎖車堂前遺跡 宮古市 718 28 北ノ沢Ⅰ遺跡 洋野町 725

25 上長部館跡 陸前高田市 630 26 千鶏Ⅳ遺跡 宮古市 663 28 サンニヤⅠ遺跡 洋野町 687

25 松磯遺跡 大槌町 660 26 宮野貝塚 大船渡市 649 28 サンニヤⅢ遺跡 洋野町 714

25 沢田Ⅲ遺跡 山田町 722 26 高田城跡 陸前高田市 691 28 北鹿糠遺跡 洋野町 686

25 間木戸Ⅱ・Ⅴ遺跡 山田町 640 26 赤前Ⅲ遺跡 宮古市 650 28 宿戸遺跡 洋野町 726

25 間木戸Ⅰ遺跡 山田町 640 26 赤浜Ⅱ遺跡 大槌町 690 28 小田ノ沢遺跡 洋野町 699

25 石峠Ⅱ遺跡 山田町 709 26 浜川目沢田Ⅰ遺跡 山田町 689 28 小白浜遺跡 釜石市 705

25 津軽石大森遺跡 宮古市 641 26 焼山遺跡 山田町 651 28 田屋遺跡 大槌町 704

25 金浜Ⅴ遺跡 宮古市 630 27 西平内Ⅰ遺跡 洋野町 673 28 迫田Ⅰ遺跡 大槌町 688

25 小成Ⅱ遺跡 岩泉町 644 27 サンニヤⅠ遺跡 洋野町 661 28 狭田館跡 大槌町 706

25 島越ⅩⅣ遺跡 田野畑村 645 27 北鹿糠遺跡 洋野町 686 29 和野新墾神社遺跡 田野畑村 692

25 島越Ⅱ遺跡 田野畑村 645 27 南鹿糠Ⅰ遺跡 洋野町 697 29 北野ⅩⅡ遺跡 久慈市 692

25 豊間根新田Ⅰ遺跡 山田町 642 27 上のマッカ遺跡 洋野町 698 29 木戸場遺跡 久慈市 692

25 乙部遺跡 宮古市 630 27 中平遺跡 野田村 710 29 中野城内遺跡 洋野町 692

25 伏津館跡 野田村 695 27 上泉沢遺跡 野田村 674 29 沼里遺跡 宮古市 692

25 浜岩泉Ⅲ遺跡 田野畑村 655 27 重津部Ⅰ遺跡 宮古市 664 29 根井沢穴田Ⅳ遺跡 宮古市 692

25 菅窪遺跡 田野畑村 645 27 乙部野Ⅱ遺跡 宮古市 682 29 伏津館跡 野田村 695

25 外屋敷ⅩⅨ遺跡 久慈市 646 27 越田松長根Ⅰ遺跡 宮古市 666 29 田ノ端Ⅱ遺跡 洋野町 715

25 北野ⅩⅢ遺跡 久慈市 630 27 高根遺跡 宮古市 724 29 サンニヤⅢ遺跡 洋野町 714

25 払川Ⅱ遺跡 宮古市 643 27 山口駒込Ⅰ遺跡 宮古市 696 29 荒津内遺跡 洋野町 701

25 払川Ⅲ遺跡 宮古市 643 27 青猿Ⅰ遺跡 宮古市 711 29 宿戸遺跡 洋野町 726

25 間木戸Ⅰ遺跡 山田町 723 27 田鎖車堂前遺跡 宮古市 718 29 南八木遺跡 洋野町 703

25 野場Ⅰ遺跡 田野畑村 635 27 田鎖遺跡 宮古市 718 29 南鹿糠Ⅰ遺跡 洋野町 697

25 中野遺跡 大船渡市 636 27 袰帯遺跡 宮古市 662 29 鹿糠浜Ⅰ遺跡 洋野町 727

25 峯岸遺跡 大船渡市 637 27 千鶏Ⅳ遺跡 宮古市 663 29 鹿糠浜Ⅱ遺跡 洋野町 702

25 赤前Ⅲ遺跡 宮古市 650 27 根井沢穴田Ⅳ遺跡 宮古市 683 29 北玉川遺跡 洋野町 728

25 田の浜館跡 山田町 639 27 荷竹日影Ⅱ遺跡 宮古市 675 29 上のマッカ遺跡 洋野町 698

25 焼山遺跡 山田町 651 27 荷竹日向Ⅰ遺跡 宮古市 681 29 北ノ沢Ⅰ遺跡 洋野町 725

25 花館跡 陸前高田市 638 27 赤前Ⅲ遺跡 宮古市 665 29 千徳城遺跡群 宮古市 712

25 小滝沢遺跡 釜石市 630 27 石峠Ⅱ遺跡 山田町 709 29 青猿Ⅰ遺跡 宮古市 711

26 新里愛宕裏遺跡 遠野市 672 27 間木戸Ⅰ遺跡 山田町 723 29 中平遺跡 野田村 710

26 九重沢Ⅲ遺跡 遠野市 672 27 房の沢Ⅳ遺跡 山田町 661 29 田屋遺跡 大槌町 704

26 栃洞Ⅲ遺跡 遠野市 672 27 川半貝塚 山田町 668 29 小白浜遺跡 釜石市 705

26 平野原Ⅲ遺跡 遠野市 672 27 クク井遺跡 山田町 667 29 挟田館跡 大槌町 706

26 南川尻遺跡 洋野町 647 27 田屋遺跡 大槌町 704 29 内田貝塚 大船渡市 707

26 下向遺跡 洋野町 647 27 白石遺跡 大槌町 661 29 田鎖車堂前遺跡 宮古市 718

26 西平内Ⅰ遺跡 洋野町 673 27 赤浜Ⅱ遺跡 大槌町 690 29 長谷堂貝塚 大船渡市 719

26 北ノ越遺跡 久慈市 654 27 小白浜遺跡 釜石市 705 30 中平遺跡 野田村 710

26 宇部館跡 久慈市 654 27 西和野Ⅰ遺跡 陸前高田市 669 30 サンニヤⅢ遺跡 洋野町 714

26 伏津館跡 野田村 695 27 高田城跡 陸前高田市 691 30 宿戸遺跡 洋野町 726

26 中平遺跡 野田村 710 27 盆花遺跡 盛岡市 670 30 北玉川遺跡 洋野町 728

26 上泉沢遺跡 野田村 674 27 新里愛宕裏遺跡 遠野市 672 30 田ノ端Ⅱ遺跡 洋野町 715

26 力持遺跡 普代村 694 28 八森遺跡 洋野町 676 30 鹿糠浜Ⅰ遺跡 洋野町 727

26 沼袋Ⅱ遺跡 田野畑村 647 28 長谷堂貝塚 大船渡市 719 30 板橋Ⅱ遺跡 洋野町 729

26 沼袋Ⅲ遺跡 田野畑村 647 28 世田米城跡 住田町 678 30 下村遺跡 普代村 720

26 菅窪長屋構Ⅱ遺跡 田野畑村 656 28 栃洞Ⅳ遺跡 遠野市 676 31 沼里遺跡 宮古市 721

26 菅窪長屋構Ⅲ遺跡 田野畑村 656 28 田鎖車堂前遺跡 宮古市 718 31 根井沢穴田Ⅳ遺跡 宮古市 721

26 青野滝北Ⅰ遺跡 宮古市 658 28 田鎖館跡 宮古市 718 31 伝吉Ⅱ遺跡 洋野町 721

26 青野滝北Ⅱ遺跡 宮古市 658 28 浜川目沢田Ⅱ遺跡 山田町 679 31 米崎城跡 陸前高田市 721

26 青野滝北Ⅲ遺跡 宮古市 658 28 岩井沢遺跡 宮古市 680 31 板橋Ⅱ遺跡 洋野町 729

26 高根遺跡 宮古市 724 28 根井沢穴田Ⅳ遺跡 宮古市 683 31 北玉川遺跡 洋野町 728

26 向新田Ⅲ遺跡 宮古市 657 28 沼里遺跡 宮古市 684 2 木戸場遺跡 久慈市 733

26 沼里遺跡 宮古市 684 28 山口駒込Ⅰ遺跡 宮古市 696 2 中平遺跡 野田村 733

26 荷竹日向Ⅰ遺跡 宮古市 681 28 長途遺跡 普代村 700

県埋文センター発掘調査一覧表
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年度 遺跡名 市町村 報告書No. 年度 遺跡名 市町村 報告書No. 年度 遺跡名 市町村 報告書No.

23 佐原Ⅱ遺跡 宮古市 619 26 石峠Ⅱ遺跡 山田町 709 28 青猿Ⅰ遺跡 宮古市 711

24 新田Ⅱ遺跡 遠野市 622 26 沢田Ⅲ遺跡 山田町 722 28 千徳城遺跡群 宮古市 712

24 松山館跡 宮古市 625 26 間木戸Ⅰ遺跡 山田町 723 28 高根遺跡 宮古市 724

24 野場Ⅰ遺跡 田野畑村 635 26 磯鶏石崎遺跡 宮古市 659 28 力持遺跡 普代村 694

24 花館跡 陸前高田市 638 26 木戸井内Ⅵ遺跡 宮古市 659 28 上代川遺跡 野田村 713

24 中野遺跡 大船渡市 636 26 田屋遺跡 大槌町 704 28 芦ヶ沢Ⅰ遺跡 久慈市 685

24 屋形遺跡 釜石市 629 26 松磯遺跡 大槌町 660 28 芦ヶ沢Ⅱ遺跡 久慈市 685

25 不動ノ滝遺跡 釜石市 630 26 田鎖車堂前遺跡 宮古市 718 28 北ノ沢Ⅰ遺跡 洋野町 725

25 上長部館跡 陸前高田市 630 26 千鶏Ⅳ遺跡 宮古市 663 28 サンニヤⅠ遺跡 洋野町 687

25 松磯遺跡 大槌町 660 26 宮野貝塚 大船渡市 649 28 サンニヤⅢ遺跡 洋野町 714

25 沢田Ⅲ遺跡 山田町 722 26 高田城跡 陸前高田市 691 28 北鹿糠遺跡 洋野町 686

25 間木戸Ⅱ・Ⅴ遺跡 山田町 640 26 赤前Ⅲ遺跡 宮古市 650 28 宿戸遺跡 洋野町 726

25 間木戸Ⅰ遺跡 山田町 640 26 赤浜Ⅱ遺跡 大槌町 690 28 小田ノ沢遺跡 洋野町 699

25 石峠Ⅱ遺跡 山田町 709 26 浜川目沢田Ⅰ遺跡 山田町 689 28 小白浜遺跡 釜石市 705

25 津軽石大森遺跡 宮古市 641 26 焼山遺跡 山田町 651 28 田屋遺跡 大槌町 704

25 金浜Ⅴ遺跡 宮古市 630 27 西平内Ⅰ遺跡 洋野町 673 28 迫田Ⅰ遺跡 大槌町 688

25 小成Ⅱ遺跡 岩泉町 644 27 サンニヤⅠ遺跡 洋野町 661 28 狭田館跡 大槌町 706

25 島越ⅩⅣ遺跡 田野畑村 645 27 北鹿糠遺跡 洋野町 686 29 和野新墾神社遺跡 田野畑村 692

25 島越Ⅱ遺跡 田野畑村 645 27 南鹿糠Ⅰ遺跡 洋野町 697 29 北野ⅩⅡ遺跡 久慈市 692

25 豊間根新田Ⅰ遺跡 山田町 642 27 上のマッカ遺跡 洋野町 698 29 木戸場遺跡 久慈市 692

25 乙部遺跡 宮古市 630 27 中平遺跡 野田村 710 29 中野城内遺跡 洋野町 692

25 伏津館跡 野田村 695 27 上泉沢遺跡 野田村 674 29 沼里遺跡 宮古市 692

25 浜岩泉Ⅲ遺跡 田野畑村 655 27 重津部Ⅰ遺跡 宮古市 664 29 根井沢穴田Ⅳ遺跡 宮古市 692

25 菅窪遺跡 田野畑村 645 27 乙部野Ⅱ遺跡 宮古市 682 29 伏津館跡 野田村 695

25 外屋敷ⅩⅨ遺跡 久慈市 646 27 越田松長根Ⅰ遺跡 宮古市 666 29 田ノ端Ⅱ遺跡 洋野町 715

25 北野ⅩⅢ遺跡 久慈市 630 27 高根遺跡 宮古市 724 29 サンニヤⅢ遺跡 洋野町 714

25 払川Ⅱ遺跡 宮古市 643 27 山口駒込Ⅰ遺跡 宮古市 696 29 荒津内遺跡 洋野町 701

25 払川Ⅲ遺跡 宮古市 643 27 青猿Ⅰ遺跡 宮古市 711 29 宿戸遺跡 洋野町 726

25 間木戸Ⅰ遺跡 山田町 723 27 田鎖車堂前遺跡 宮古市 718 29 南八木遺跡 洋野町 703

25 野場Ⅰ遺跡 田野畑村 635 27 田鎖遺跡 宮古市 718 29 南鹿糠Ⅰ遺跡 洋野町 697

25 中野遺跡 大船渡市 636 27 袰帯遺跡 宮古市 662 29 鹿糠浜Ⅰ遺跡 洋野町 727

25 峯岸遺跡 大船渡市 637 27 千鶏Ⅳ遺跡 宮古市 663 29 鹿糠浜Ⅱ遺跡 洋野町 702

25 赤前Ⅲ遺跡 宮古市 650 27 根井沢穴田Ⅳ遺跡 宮古市 683 29 北玉川遺跡 洋野町 728

25 田の浜館跡 山田町 639 27 荷竹日影Ⅱ遺跡 宮古市 675 29 上のマッカ遺跡 洋野町 698

25 焼山遺跡 山田町 651 27 荷竹日向Ⅰ遺跡 宮古市 681 29 北ノ沢Ⅰ遺跡 洋野町 725

25 花館跡 陸前高田市 638 27 赤前Ⅲ遺跡 宮古市 665 29 千徳城遺跡群 宮古市 712

25 小滝沢遺跡 釜石市 630 27 石峠Ⅱ遺跡 山田町 709 29 青猿Ⅰ遺跡 宮古市 711

26 新里愛宕裏遺跡 遠野市 672 27 間木戸Ⅰ遺跡 山田町 723 29 中平遺跡 野田村 710

26 九重沢Ⅲ遺跡 遠野市 672 27 房の沢Ⅳ遺跡 山田町 661 29 田屋遺跡 大槌町 704

26 栃洞Ⅲ遺跡 遠野市 672 27 川半貝塚 山田町 668 29 小白浜遺跡 釜石市 705

26 平野原Ⅲ遺跡 遠野市 672 27 クク井遺跡 山田町 667 29 挟田館跡 大槌町 706

26 南川尻遺跡 洋野町 647 27 田屋遺跡 大槌町 704 29 内田貝塚 大船渡市 707

26 下向遺跡 洋野町 647 27 白石遺跡 大槌町 661 29 田鎖車堂前遺跡 宮古市 718

26 西平内Ⅰ遺跡 洋野町 673 27 赤浜Ⅱ遺跡 大槌町 690 29 長谷堂貝塚 大船渡市 719

26 北ノ越遺跡 久慈市 654 27 小白浜遺跡 釜石市 705 30 中平遺跡 野田村 710

26 宇部館跡 久慈市 654 27 西和野Ⅰ遺跡 陸前高田市 669 30 サンニヤⅢ遺跡 洋野町 714

26 伏津館跡 野田村 695 27 高田城跡 陸前高田市 691 30 宿戸遺跡 洋野町 726

26 中平遺跡 野田村 710 27 盆花遺跡 盛岡市 670 30 北玉川遺跡 洋野町 728

26 上泉沢遺跡 野田村 674 27 新里愛宕裏遺跡 遠野市 672 30 田ノ端Ⅱ遺跡 洋野町 715

26 力持遺跡 普代村 694 28 八森遺跡 洋野町 676 30 鹿糠浜Ⅰ遺跡 洋野町 727

26 沼袋Ⅱ遺跡 田野畑村 647 28 長谷堂貝塚 大船渡市 719 30 板橋Ⅱ遺跡 洋野町 729

26 沼袋Ⅲ遺跡 田野畑村 647 28 世田米城跡 住田町 678 30 下村遺跡 普代村 720

26 菅窪長屋構Ⅱ遺跡 田野畑村 656 28 栃洞Ⅳ遺跡 遠野市 676 31 沼里遺跡 宮古市 721

26 菅窪長屋構Ⅲ遺跡 田野畑村 656 28 田鎖車堂前遺跡 宮古市 718 31 根井沢穴田Ⅳ遺跡 宮古市 721

26 青野滝北Ⅰ遺跡 宮古市 658 28 田鎖館跡 宮古市 718 31 伝吉Ⅱ遺跡 洋野町 721

26 青野滝北Ⅱ遺跡 宮古市 658 28 浜川目沢田Ⅱ遺跡 山田町 679 31 米崎城跡 陸前高田市 721

26 青野滝北Ⅲ遺跡 宮古市 658 28 岩井沢遺跡 宮古市 680 31 板橋Ⅱ遺跡 洋野町 729

26 高根遺跡 宮古市 724 28 根井沢穴田Ⅳ遺跡 宮古市 683 31 北玉川遺跡 洋野町 728

26 向新田Ⅲ遺跡 宮古市 657 28 沼里遺跡 宮古市 684 2 木戸場遺跡 久慈市 733

26 沼里遺跡 宮古市 684 28 山口駒込Ⅰ遺跡 宮古市 696 2 中平遺跡 野田村 733

26 荷竹日向Ⅰ遺跡 宮古市 681 28 長途遺跡 普代村 700

 

Ⅴ章 市町村支援 

 

１ 被災前における県及び市町村の体制と専門職員の確保 

本県沿岸部における震災前（平成 22 年度時点）の専門職員数は以下のとおりであった。 

洋 野 町 久 慈 市 野 田 村 普 代 村 田 野 畑 村 岩 泉 町 宮 古 市 山 田 町 大 槌 町 釜 石 市 大 船 渡 市 陸 前 高 田 市 

１ ２ ０ ０ １ １ ７ １ １ ２ ３ １ 

  （計 20 名） 

このなかで、震災前から専門職員が複数名配置されていた宮古市、釜石市、大船渡市で

は、復興計画が具体的に策定される前の段階から、事業候補地と所在する遺跡を見据え、

極力遺跡を回避して事業を行うよう、開発部局との調整を行っていた。 

また、県教育委員会では、平成 23 年度当初から沿岸の市町村教育委員会と個別に協議を

開始し、復興計画の策定を見据えた調査への対応を検討するため、平成 23 年７月 11 日に

１回目となる沿岸地区埋蔵文化財担当者会議を開催した。過去に経験したことがない膨大

な調査事業量を前に、やがて急激に迫り来ることが予想される復興事業の調整作業や発掘

調査を前に、専門職員の支援、派遣要請に向けた準備が進められていった。調査体制につ

いては、Ⅲ章のとおりである。 

 

２ 支援について 

（１）支援方針 

被災した市町村の負担軽減のために、市町村公共事業、個人住宅及び民間開発事業を

対象として、埋蔵文化財専門職員の不在市町村については、事前協議、分布調査、試掘

調査、発掘調査を県教育委員会が支援した。 

ただし、市町村教育委員会に専門職員が配置されていても、発掘調査量等で対応でき

ない場合については、県埋文センターが発掘調査を実施した。 

（２）年度毎の支援内容 

平成 23 年度は、４名の県職員のみにより対応してきたが、平成 24 年度から市町村支

援対応職員として、県職員１名と文化庁の斡旋による全国から派遣された専門職員２名

の計３名で班編成し、７班編成で被害の大きかった市町村で調査業務を行った。第１班

は野田村・田野畑村、第２班は大船渡市、第３班は陸前高田市、第４班は宮古市・山田

町、第５班は復興道路担当・釜石市、第６班は復興道路担当・大槌町、第７班は通常事

業班による機動対応とした。当該年度は、主に被災市町村の試掘調査と発掘調査支援を

行った。特に野田村・田野畑村・陸前高田市では、防災集団移転事業による高台移転の

ほか、個人住宅への対応も急増し、年間を通しての支援となった。全体的に防災集団移

転事業と個人住宅対応が多く、このほかに漁業集落防災機能強化事業、町復興事業（公

共下水道、盛土材料採取）などがあった。 

平成 25 年度も発掘調査が主体となった。防災集団移転促進事業や個人住宅のほかに

高速道路建設移転事業や土地区画整理事業対応が入ってきた。 

平成 26 年度も発掘調査が主体となった。山田町では当課職員が長期にわたり従事し、



− 36 −  

調査業務・整理作業を含めて支援した。大槌町では壊滅的な被害を受けた町中心部の町

方地区において近世町屋遺構の調査支援を行った。陸前高田市では堂の前貝塚の個人住

宅及び幼稚園移転計画に伴う３年目の発掘調査支援を行った。 

平成 27 年度は発掘調査の占める割合が多くなってきたことから、３～４名一組の班

編成をした。支援は宮古市以南の市町村からの要請が多くなった。山田町からは発掘調

査以外の業務を含む業務支援要請を受けて、当課職員を１年間派遣することにした。 

平成 28 年度は発掘調査量が減り、被災市町村全体で復興事業が収束に向かっている

のではなく、未だに高台移転事業が発掘調査以前の段階で停滞している状況があった。

もともと市町村の文化財担当職員が少ない中にあって発掘調査を優先させていたために、

自力で報告書作成を完了できない可能性がでてきていた。 

平成 29 年度～令和２年度は個人住宅建設に伴う発掘調査が多くなり、文化財専門職

員不在町村への支援を行った。県埋文化財センターでは整理作業や報告書作成業務が遅

れている市町村から業務を受託し、復興交付金制度が終了見込み前に完了できた。 

平成 24 年度～令和２年度までの支援状況は、初年度ほど防災集団移転促進事業等の

大規模な事業への調査支援であり、後半ほど専門職員不在町村での個人住宅の調査支援

となっている。  

 

３ 全県的な支援体制について 

岩手県への支援は平成 25 年度から 27 年度がピークとなったが、復興調査が終息してい

くとともに、平成 30 年度をもって、他県からの派遣職員による支援は終了した。 

短期的な支援として、平成 24 年度には内陸の二戸市、軽米町の専門職員による支援が、

厳冬期の野田村で行われた。この短期的な支援の実現により、平成 25 年度当初の青森県教

育委員会による５名×３週間の宮古市への出張調査に繋がり、期限が迫る調査を予定通り

完了することができた。 

また、陸前高田市に所在する、堂の前貝塚の復興調査で出土した遺物の整理作業を、内

陸の花巻市、北上市による受託支援や、本来は県埋文センターが実施する圃場整備事業、

県道工事に係る発掘調査を、花巻市、奥州市、北上市が調査主体として受託することによ

り、激増する県埋文センターの調査を側面で支援するなど、全県的な「オール岩手」の調

査支援体制が構築された。 

さらに、大船渡市と野田村の整理作業を盛岡市や県埋文センターが受託したほか、県の

遺物保管スペースを拡張するべく、市町村からの譲与申請に基づき、普代村が 1,100 箱、

久慈市が 860 箱の遺物譲与を受けるなど、直接・間接的な支援が拡大していったことは特

筆される。 

 市町村支援調査一覧表（１） 

№ 事業名 事業者 遺跡名 遺跡コード 所在地 試掘調査日 調査結果 発掘機関 備考

1 一般住宅建設 野田村 野田竪穴（中平）遺跡 JG60-0258 野田村大字野田第22地割地内 平成23年8月8日 着手可

2 保育園建設 野田村 大平野遺跡 JG60-0306 野田村大字野田第15地割地内 平成23年8月8日 発掘調査 生文課

3 防火水槽設置工事 田野畑村 浜岩泉Ⅱ遺跡 KG43-0016
田野畑村大芦36及び字浜岩泉124

地内
平成23年11月10日 着手可

4
村道沼袋7号線道路改良舗装

事業
田野畑村 坂の下遺跡隣接地 KG21-0205 田野畑村沼袋地区 平成23年11月10日 着手可

5
社会資本総合交付金事業（村

道沼袋田代線改良工事）
田野畑村 田代タテ遺跡 KG10-2323 田野畑村田代地内 平成23年9月8日 着手可

№ 事業名 事業者 遺跡名 遺跡コード 所在地 試掘調査日 調査結果 発掘機関 備考

1 一般住宅建設 野田村
野田竪穴（中平）遺
跡

JG60-0258 野田村大字野田第22地割地内 平成23年8月8日 着手可

2 保育園建設 野田村 大平野遺跡 JG60-0306 野田村大字野田第15地割地内 平成23年8月8日 発掘調査 生文課

3 防火水槽設置工事 田野畑村 浜岩泉Ⅱ遺跡 KG43-0016
田野畑村大芦36及び字浜岩泉
124地内

平成23年11月10日 着手可

4
村道沼袋7号線道路改良舗
装事業

田野畑村 坂の下遺跡隣接地 KG21-0205 田野畑村沼袋地区 平成23年11月10日 着手可

5
社会資本総合交付金事業
（村道沼袋田代線改良工
事）

田野畑村 田代タテ遺跡 KG10-2323 田野畑村田代地内 平成23年9月8日 着手可

市町村支援調査一覧表（１）
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調査業務・整理作業を含めて支援した。大槌町では壊滅的な被害を受けた町中心部の町

方地区において近世町屋遺構の調査支援を行った。陸前高田市では堂の前貝塚の個人住

宅及び幼稚園移転計画に伴う３年目の発掘調査支援を行った。 

平成 27 年度は発掘調査の占める割合が多くなってきたことから、３～４名一組の班

編成をした。支援は宮古市以南の市町村からの要請が多くなった。山田町からは発掘調

査以外の業務を含む業務支援要請を受けて、当課職員を１年間派遣することにした。 

平成 28 年度は発掘調査量が減り、被災市町村全体で復興事業が収束に向かっている

のではなく、未だに高台移転事業が発掘調査以前の段階で停滞している状況があった。

もともと市町村の文化財担当職員が少ない中にあって発掘調査を優先させていたために、

自力で報告書作成を完了できない可能性がでてきていた。 

平成 29 年度～令和２年度は個人住宅建設に伴う発掘調査が多くなり、文化財専門職

員不在町村への支援を行った。県埋文化財センターでは整理作業や報告書作成業務が遅

れている市町村から業務を受託し、復興交付金制度が終了見込み前に完了できた。 

平成 24 年度～令和２年度までの支援状況は、初年度ほど防災集団移転促進事業等の

大規模な事業への調査支援であり、後半ほど専門職員不在町村での個人住宅の調査支援

となっている。  

 

３ 全県的な支援体制について 

岩手県への支援は平成 25 年度から 27 年度がピークとなったが、復興調査が終息してい

くとともに、平成 30 年度をもって、他県からの派遣職員による支援は終了した。 

短期的な支援として、平成 24 年度には内陸の二戸市、軽米町の専門職員による支援が、

厳冬期の野田村で行われた。この短期的な支援の実現により、平成 25 年度当初の青森県教

育委員会による５名×３週間の宮古市への出張調査に繋がり、期限が迫る調査を予定通り

完了することができた。 

また、陸前高田市に所在する、堂の前貝塚の復興調査で出土した遺物の整理作業を、内

陸の花巻市、北上市による受託支援や、本来は県埋文センターが実施する圃場整備事業、

県道工事に係る発掘調査を、花巻市、奥州市、北上市が調査主体として受託することによ

り、激増する県埋文センターの調査を側面で支援するなど、全県的な「オール岩手」の調

査支援体制が構築された。 

さらに、大船渡市と野田村の整理作業を盛岡市や県埋文センターが受託したほか、県の

遺物保管スペースを拡張するべく、市町村からの譲与申請に基づき、普代村が 1,100 箱、

久慈市が 860 箱の遺物譲与を受けるなど、直接・間接的な支援が拡大していったことは特

筆される。 

 市町村支援調査一覧表（１） 

№ 事業名 事業者 遺跡名 遺跡コード 所在地 試掘調査日 調査結果 発掘機関 備考

1 一般住宅建設 野田村 野田竪穴（中平）遺跡 JG60-0258 野田村大字野田第22地割地内 平成23年8月8日 着手可

2 保育園建設 野田村 大平野遺跡 JG60-0306 野田村大字野田第15地割地内 平成23年8月8日 発掘調査 生文課

3 防火水槽設置工事 田野畑村 浜岩泉Ⅱ遺跡 KG43-0016
田野畑村大芦36及び字浜岩泉124

地内
平成23年11月10日 着手可

4
村道沼袋7号線道路改良舗装

事業
田野畑村 坂の下遺跡隣接地 KG21-0205 田野畑村沼袋地区 平成23年11月10日 着手可

5
社会資本総合交付金事業（村

道沼袋田代線改良工事）
田野畑村 田代タテ遺跡 KG10-2323 田野畑村田代地内 平成23年9月8日 着手可

№ 事業名 事業者 遺跡名 遺跡コード 所在地 試掘調査日 調査結果 発掘機関 備考

6 一般住宅建設 野田村
野田竪穴（中平）遺
跡

JG60-0258 野田村大字野田第22地割 平成24年2月8日 着手可

7 高台移転予定地 野田村 新館遺跡 JG50-2327 野田村大字野田第26地割地内 平成24年1月31日 着手可

8 個人住宅事業（菅窪地区） 田野畑村 菅窪長屋構遺跡 KG22-2354 田野畑村菅窪地内 平成24年4月23日 着手可

9 私道造成工事
陸前高田
市

米崎城遺跡（浜田
城）

NF68-2050 陸前高田市米崎町字館
平成24年4月23日～24
日

工事立会

10
災害公営住宅整備事業（羅
賀地区）平井賀漁港地区漁
業集落防災機能強化事業

田野畑村 野場Ⅰ遺跡付近 KG22-0349 田野畑村野場地内
平成24年4月23日～25
日

発掘調査 埋文セ

11 防災集団移転促進事業 山田町
跡浜Ⅰ遺跡及び隣接
地

MG04-0121 山田町織笠12地割
平成24年5月7日～6月
27日

着手可

12 防災集団移転促進事業 山田町
跡浜Ⅱ遺跡及び隣接
地

MG04-0131 山田町織笠12地割
平成24年5月7日～6月
27日

着手可

13 防災集団移転促進事業 山田町
細浦Ⅳ遺跡及び隣接
地

MG04-0037 山田町織笠12地割
平成24年5月7日～6月
27日

着手可

14 防災集団移転促進事業 山田町
細浦Ⅴ遺跡及び隣接
地

MG04-0049 山田町織笠12地割
平成24年5月7日～6月
27日

着手可

15 防災集団移転促進事業 山田町
細浦Ⅵ遺跡及び隣接
地

MG04-0039 山田町織笠12地割
平成24年5月7日～6月
27日

着手可

16
一般住宅建設に伴う宅地造
成（中平地区）

野田村
野田竪穴（中平）遺
跡

JG60-0258 野田村大字野田第22地割 平成24年5月8日 工事立会

17
防災集団移転促進事業（室
浜地区）

釜石市 室浜遺跡 MG43-0058 釜石市片岸町第10地割地内 平成24年6月5日～7日 発掘調査
釜石市教
委

18
ため池災害復旧工事に伴う
土砂採取

陸前高田
市

片地家館跡 JF72-1056
陸前高田市矢作町字片地家26-
2

平成24年6月11日 着手可

19
復興事業に係る箱崎地区試
掘調査

釜石市
野川前遺跡及び隣接
地

MG53-0105 釜石市箱崎町第8地割地内ほか 平成24年7月9日～11日 発掘調査
釜石市教
委

20
復興事業に係る箱崎地区試
掘調査

釜石市 上前遺跡及び隣接地 MG53-0230 釜石市箱崎町第5地割地内 平成24年7月9日～11日 着手可

21
復興事業に係る箱崎地区試
掘調査

釜石市 横瀬遺跡及び隣接地 MG43-2193 釜石市箱崎町第7地割地内 平成24年7月9日～11日 発掘調査
釜石市教
委

22 災害住宅移転整備事業 大槌町 夏本遺跡 MG33-1008
大槌町大槌第24地割字小枝ヶ
沢77-54地内

平成24年7月11日 着手可

23
山田町船越地区防災集団移
転促進事業

山田町 岩ヶ沢遺跡 MG14-0323 山田町大字船越10地割内
平成24年7月17日～8月
22日

発掘調査
山田町教
委

24 一般住宅建設 野田村
野田竪穴（中平）遺
跡

JG60-0258 野田村第22地割地内 平成24年7月20日 発掘調査
野田村教
委

調査支
援

25 一般住宅建設 野田村 大平野遺跡 JG60-0306 野田村大字野田13-84-196 平成24年7月20日 工事立会

26 一般住宅建設 野田村
野田竪穴（中平）遺
跡

JG60-0258 野田村大字野田22-141-5 平成24年7月20日 発掘調査
野田村教
委

調査支
援

27
城内地区防災集団移転促進
事業

野田村 新館遺跡 JG50-2327
野田村大字野田第26地割城内
地区

平成24年7月23日～28
日

発掘調査 生文課
調査支
援

28
大船渡市立越喜来小学校建
設（取り付け道路）

大船渡市 小出館遺跡隣接地 NG21-0087
大船渡市三陸町越喜来字小出
62-1ほか

平成24年8月1日～23日 発掘調査
大船渡市
教委

29 個人住宅事業（羅賀地区） 田野畑村 野場Ⅰ遺跡 KG22-0349 田野畑村野場地内 平成24年8月6日 発掘調査 生文課

30 宅地造成 野田村
野田竪穴（中平）遺
跡

JG60-0258 野田村大字野田第22地割 平成24年8月28日 発掘調査
野田村教
委

調査支
援

31
追切・浦の沢漁業集落防災
機能強化事業

宮古市 大程Ⅱ遺跡 LG35-0201 宮古市重茂第29地割89番地1 平成24年9月5～6日 着手可

32
大槌町役場仮庁舎駐車場舗
装工事に係る試掘確認調査

大槌町 大槌代官所跡 MG33-2001 大槌町上町1番 平成24年9月6日～7日 着手可

33
山田町船越地区町道建設工
事事業

山田町 クク井遺跡 MG04-2365 山田町船越第9地割地内
平成24年9月10日～10
月5日

着手可

34 漁業集落防災機能強化事業 田野畑村 野場Ⅰ遺跡 KG22-0349 田野畑村羅賀地内
平成24年9月18日～20
日

発掘調査 埋文セ

35 一般住宅建設 野田村 大平野遺跡隣接地 JG60-0306 野田村大字野田第15地割 平成24年9月19.20日 発掘調査
野田村教
委

調査支
援

36 一般住宅建設 野田村
野田竪穴（中平）遺
跡

JG60-0258 野田村大字野田第13地割 平成24年9月20日 発掘調査
野田村教
委

調査支
援

37
一般住宅建設に伴う宅地造
成

野田村 古館山遺跡 JG61-0033 野田村大字野田12-61-1 平成24年9月20日 発掘調査
野田村教
委

調査支
援

38 個人住宅建設 大槌町 白石遺跡及び隣接地 MG23-1279 大槌町吉里吉里第11地割地内 平成24年10月16日 着手可

39 米田地区防災集団移転事業 野田村
米田地区（新規）(蒲
沢遺跡）

JG61-0076 野田村米田地区
平成24年10月16日～18
日

工事立会
野田村教
委

調査支
援

40 米田地区防災集団移転事業 野田村
南浜地区（新規）
（蒲沢遺跡）

JG61-0076 野田村南浜地区
平成24年10月16日～18
日

発掘調査
野田村教
委

調査支
援

41
山田町（早川遺跡試掘調
査）

山田町 早川遺跡 MG14-0354 山田町大字船越11地割地内
平成24年11月5日～12
月7日

着手可

42 個人住宅建設 大槌町 塚ノ鼻一里塚遺跡 MG33-1300 大槌町吉里吉里四丁目地内 平成24年11月15日 着手可

43 個人住宅建設 大槌町 白石遺跡 MG23-1279 大槌町吉里吉里第1地割地内 平成24年11月16日 着手可

44
山田町（割畑沢Ⅰ遺跡試掘
調査）

山田町 割畑沢Ⅰ遺跡 MG05-2156 山田町大字船越19地割地内
平成24年12月10日～27
日

発掘調査
山田町教
委

45 岩泉町復興盛土材採取事業 岩泉町 腰廻館跡 KG54-2030
岩泉町中島字長内53番
2.3.4.11.13

平成25年2月12日～13
日

発掘調査
岩泉町教
委

調査支
援

市町村支援調査一覧表（２）
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№ 事業名 事業者 遺跡名 遺跡コード 所在地 試掘調査日 調査結果 発掘機関 備考

46
平井賀漁港地区漁業集落防
災機能強化事業

田野畑村 野場Ⅰ遺跡 KG22-0349 田野畑村田野畑野場地区 平成25年3月15日 着手可

47
野田村公共下水道管渠施設
事業

野田村
野田竪穴（中平）遺
跡

JG60-0258 野田村大字野田第22地割地内 平成25年3月18日 発掘調査
野田村教
委

調査支
援

48
野田村公共下水道管渠施設
事業

野田村 大平野遺跡 JG60-0306 野田村大字野田第13地割地内 平成25年3月18日 着手可

49
赤前地区防災集団移転促進
事業

宮古市 赤前Ⅲ遺跡 LG54-1025
宮古市赤前第7地割御蔵、第10
地割山崎

平成25年4月8日～18日 発掘調査 埋文セ

50
赤前地区防災集団移転促進
事業

宮古市 赤前Ⅵ釜屋ヶ沢遺跡 LG54-0160
宮古市赤前第13地割釜屋ヶ浜
地内

平成25年4月19日～26
日

着手可

51 被災者個人住宅建築 田野畑村 和野Ⅰ遺跡 KG23-1047 田野畑村和野地内 平成25年5月28日 発掘調査
田野畑村
教委

調査支
援

52
大沢地区防災集団移転促進
事業等に伴う試掘調査

山田町 大開遺跡 LG84-2241 山田町大沢第6地割地内 平成25年9月19.20日 着手可

53
大沢地区防災集団移転促進
事業等に伴う試掘調査

山田町 下条遺跡 LG84-2277 山田町大沢第10地割地内 平成25年9月10日 着手可

54
大沢地区防災集団移転促進
事業等に伴う試掘調査

山田町 浜川目沢田Ⅰ遺跡 LG84-2393 山田町大沢浜川目地内 平成25年9月10～12日 発掘調査 埋文セ

55
陸前高田市土地区画整理事
業

陸前高田
市

八幡館跡（高田城） NF67-0172
陸前高田市高田町洞の沢、鳴
石、本丸

平成25年10月15日～22
日

発掘調査 埋文セ

56
大沢地区個人住宅移転に伴
う試掘調査

山田町 大沢館跡 LG84-2272 山田町大沢第7地割地内
平成25年11月12日～13
日

着手可

57
個人住宅建築事業（高速道
路移転事業）

田野畑村 菅窪遺跡 KG22-2354 田野畑村字菅窪地内 平成25年12月12日 着手可

58
浜岩泉公民館・駐車場建設
工事(高速道路移転事業）

田野畑村 浜岩泉Ⅴ遺跡 KG33-2003 田野畑村浜岩泉字浜岩泉 平成25年12月12日 着手可

59 住宅の建築事業 田野畑村 年呂部Ⅱ遺跡 KG42-2179 田野畑村年呂部地内 平成25年12月12日 発掘調査
田野畑村
教委

調査支
援

60 村道の拡幅改良工事 田野畑村 和野Ⅱ遺跡 KG23-1129 田野畑村和野地内 平成25年12月12日 着手可

61 個人住宅建築事業 田野畑村 和野Ⅰ遺跡 KG23-1047 田野畑村和野地内 平成25年1月24日 発掘調査
田野畑村
教委

調査支
援

62
旧赤浜小学校校庭北側住宅
地における範囲確認調査

大槌町 赤浜Ⅱ遺跡 MG33-2237 大槌町赤浜地内 平成27年2月24日 発掘調査 埋文セ

63
山田町都市計画道路建設事
業

山田町 関谷Ⅳ遺跡 LG94-1040 山田町山田第9地割
平成27年9月9日、15日
～17日

着手可

64
山田町都市計画道路建設事
業

山田町 長崎Ⅰ遺跡 LG93-1379 山田町飯岡第10地割 平成27年9月7日～14日 発掘調査
山田町教
委

調査支
援

65
山田町都市計画道路建設事
業

山田町 長崎Ⅱ遺跡 LG93-1398 山田町飯岡第9地割
平成27年9月9日、16～
17日、10月5～14日

発掘調査
山田町教
委

調査支
援

66 村道切牛真木沢線改良工事 田野畑村 真木沢Ⅳ遺跡 KG43-1147 田野畑村真木沢97番11他 平成28年11月25日 発掘調査 生文課

67 黒崎地区村道拡幅工事 普代村 下村遺跡及び隣接地 JG93-2158 普代村第2地割字下村地内 平成28年5月24日 発掘調査 埋文セ

68 黒崎地区村道拡幅工事 普代村
下村Ⅰ遺跡及び隣接
地

JG93-2147 普代村第2地割字下村地内 平成28年5月24日 着手可

69 個人住宅 大船渡市 本丸館跡 NG21-1162 大船渡市三陸町越喜来杉下 平成28年8月1～23日 発掘調査
大船渡市
教委

調査支
援

70 個人住宅 野田村
野田竪穴（中平）遺
跡

JG60-0258 野田村大字野田第22地割140 平成30年6月13日 発掘調査 生文課

71 個人住宅 野田村 古館山遺跡 JG61-0033 野田村大字野田 平成30年7月20日 発掘調査

72 民間開発(豚舎建築) 野田村 根井Ⅷ遺跡 JG71-2140
野田村大字玉川第１地割178番
２ほか

平成30年10月10日 慎重工事

73
村復興事業(教職員住宅建
築）

野田村 大平野遺跡隣接地 JG60-0306 野田村大字野田15-19-16 平成30年10月19日 着手可

74 個人住宅 野田村 平清水Ⅲ遺跡 JG50-2275 野田村大字野田22-52-22 平成30年10月22日 慎重工事

75 個人住宅 野田村
野田竪穴（中平）遺
跡

JG60-0258 野田村大字野田第13地割84-96 平成30年11月27日 発掘調査 生文課

76
（仮称）道の駅たのはた整
備事業

田野畑村
松前沢十文字遺跡
隣接地

KG33-0010 田野畑村菅窪地内 平成30年12月10日 着手可

77 個人住宅 田野畑村 坂の下遺跡 KG21-0105 田野畑村奥地52番地１ 平成30年12月25日 発掘調査

78 町復興事業(公共下水道) 野田村 平清水Ⅲ遺跡 JG50-2275 野田村野田 平成31年3月6～8日 発掘調査 生文課

79 個人住宅 田野畑村 和野Ⅰ遺跡 KG23-1047 田野畑村和野地区 令和元年９月20日 発掘調査
田野畑村
教委

80 個人住宅 田野畑村 平波沢Ⅰ遺跡 KG22-1243 田野畑村田野畑147番他
令和２年３月24日、28
日

慎重工事

81 個人住宅 普代村 黒崎Ⅶ遺跡 KG03-0115 普代村第１地割字上村24番地 令和2年8月12日 慎重工事

№ 事業名 事業者 遺跡名 遺跡コード 所在地 工事立会日 立会結果

82 私道造成工事 個人 米崎城（浜田城） NF68-2050 陸前高田市米崎町字館 平成24年5月25日 影響なし

83 個人住宅新築 田野畑村 切牛Ⅱ遺跡 KG33-2303 田野畑村切牛128番地内 平成25年6月24日 影響なし

84
村道菅窪和野線側溝改修工
事

田野畑村
菅窪中山遺跡
及び隣接地

KG22-2354 田野畑村松前沢108-6他 平成28年2月25日 影響なし

85
田野畑村放課後児童クラブ
建設工事

田野畑村 平波沢Ⅰ遺跡 KG22-1243
下閉伊郡田野畑村田野畑134番
地1地内（田野畑小学校地内）

平成28年11月29日 影響なし

備考

市町村支援調査一覧表（３）
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№ 事業名 事業者 遺跡名 遺跡コード 所在地 試掘調査日 調査結果 発掘機関 備考

46
平井賀漁港地区漁業集落防
災機能強化事業

田野畑村 野場Ⅰ遺跡 KG22-0349 田野畑村田野畑野場地区 平成25年3月15日 着手可

47
野田村公共下水道管渠施設
事業

野田村
野田竪穴（中平）遺
跡

JG60-0258 野田村大字野田第22地割地内 平成25年3月18日 発掘調査
野田村教
委

調査支
援

48
野田村公共下水道管渠施設
事業

野田村 大平野遺跡 JG60-0306 野田村大字野田第13地割地内 平成25年3月18日 着手可

49
赤前地区防災集団移転促進
事業

宮古市 赤前Ⅲ遺跡 LG54-1025
宮古市赤前第7地割御蔵、第10
地割山崎

平成25年4月8日～18日 発掘調査 埋文セ

50
赤前地区防災集団移転促進
事業

宮古市 赤前Ⅵ釜屋ヶ沢遺跡 LG54-0160
宮古市赤前第13地割釜屋ヶ浜
地内

平成25年4月19日～26
日

着手可

51 被災者個人住宅建築 田野畑村 和野Ⅰ遺跡 KG23-1047 田野畑村和野地内 平成25年5月28日 発掘調査
田野畑村
教委

調査支
援

52
大沢地区防災集団移転促進
事業等に伴う試掘調査

山田町 大開遺跡 LG84-2241 山田町大沢第6地割地内 平成25年9月19.20日 着手可

53
大沢地区防災集団移転促進
事業等に伴う試掘調査

山田町 下条遺跡 LG84-2277 山田町大沢第10地割地内 平成25年9月10日 着手可

54
大沢地区防災集団移転促進
事業等に伴う試掘調査

山田町 浜川目沢田Ⅰ遺跡 LG84-2393 山田町大沢浜川目地内 平成25年9月10～12日 発掘調査 埋文セ

55
陸前高田市土地区画整理事
業

陸前高田
市

八幡館跡（高田城） NF67-0172
陸前高田市高田町洞の沢、鳴
石、本丸

平成25年10月15日～22
日

発掘調査 埋文セ

56
大沢地区個人住宅移転に伴
う試掘調査

山田町 大沢館跡 LG84-2272 山田町大沢第7地割地内
平成25年11月12日～13
日

着手可

57
個人住宅建築事業（高速道
路移転事業）

田野畑村 菅窪遺跡 KG22-2354 田野畑村字菅窪地内 平成25年12月12日 着手可

58
浜岩泉公民館・駐車場建設
工事(高速道路移転事業）

田野畑村 浜岩泉Ⅴ遺跡 KG33-2003 田野畑村浜岩泉字浜岩泉 平成25年12月12日 着手可

59 住宅の建築事業 田野畑村 年呂部Ⅱ遺跡 KG42-2179 田野畑村年呂部地内 平成25年12月12日 発掘調査
田野畑村
教委

調査支
援

60 村道の拡幅改良工事 田野畑村 和野Ⅱ遺跡 KG23-1129 田野畑村和野地内 平成25年12月12日 着手可

61 個人住宅建築事業 田野畑村 和野Ⅰ遺跡 KG23-1047 田野畑村和野地内 平成25年1月24日 発掘調査
田野畑村
教委

調査支
援

62
旧赤浜小学校校庭北側住宅
地における範囲確認調査

大槌町 赤浜Ⅱ遺跡 MG33-2237 大槌町赤浜地内 平成27年2月24日 発掘調査 埋文セ

63
山田町都市計画道路建設事
業

山田町 関谷Ⅳ遺跡 LG94-1040 山田町山田第9地割
平成27年9月9日、15日
～17日

着手可

64
山田町都市計画道路建設事
業

山田町 長崎Ⅰ遺跡 LG93-1379 山田町飯岡第10地割 平成27年9月7日～14日 発掘調査
山田町教
委

調査支
援

65
山田町都市計画道路建設事
業

山田町 長崎Ⅱ遺跡 LG93-1398 山田町飯岡第9地割
平成27年9月9日、16～
17日、10月5～14日

発掘調査
山田町教
委

調査支
援

66 村道切牛真木沢線改良工事 田野畑村 真木沢Ⅳ遺跡 KG43-1147 田野畑村真木沢97番11他 平成28年11月25日 発掘調査 生文課

67 黒崎地区村道拡幅工事 普代村 下村遺跡及び隣接地 JG93-2158 普代村第2地割字下村地内 平成28年5月24日 発掘調査 埋文セ

68 黒崎地区村道拡幅工事 普代村
下村Ⅰ遺跡及び隣接
地

JG93-2147 普代村第2地割字下村地内 平成28年5月24日 着手可

69 個人住宅 大船渡市 本丸館跡 NG21-1162 大船渡市三陸町越喜来杉下 平成28年8月1～23日 発掘調査
大船渡市
教委

調査支
援

70 個人住宅 野田村
野田竪穴（中平）遺
跡

JG60-0258 野田村大字野田第22地割140 平成30年6月13日 発掘調査 生文課

71 個人住宅 野田村 古館山遺跡 JG61-0033 野田村大字野田 平成30年7月20日 発掘調査

72 民間開発(豚舎建築) 野田村 根井Ⅷ遺跡 JG71-2140
野田村大字玉川第１地割178番
２ほか

平成30年10月10日 慎重工事

73
村復興事業(教職員住宅建
築）

野田村 大平野遺跡隣接地 JG60-0306 野田村大字野田15-19-16 平成30年10月19日 着手可

74 個人住宅 野田村 平清水Ⅲ遺跡 JG50-2275 野田村大字野田22-52-22 平成30年10月22日 慎重工事

75 個人住宅 野田村
野田竪穴（中平）遺
跡

JG60-0258 野田村大字野田第13地割84-96 平成30年11月27日 発掘調査 生文課

76
（仮称）道の駅たのはた整
備事業

田野畑村
松前沢十文字遺跡
隣接地

KG33-0010 田野畑村菅窪地内 平成30年12月10日 着手可

77 個人住宅 田野畑村 坂の下遺跡 KG21-0105 田野畑村奥地52番地１ 平成30年12月25日 発掘調査

78 町復興事業(公共下水道) 野田村 平清水Ⅲ遺跡 JG50-2275 野田村野田 平成31年3月6～8日 発掘調査 生文課

79 個人住宅 田野畑村 和野Ⅰ遺跡 KG23-1047 田野畑村和野地区 令和元年９月20日 発掘調査
田野畑村
教委

80 個人住宅 田野畑村 平波沢Ⅰ遺跡 KG22-1243 田野畑村田野畑147番他
令和２年３月24日、28
日

慎重工事

81 個人住宅 普代村 黒崎Ⅶ遺跡 KG03-0115 普代村第１地割字上村24番地 令和2年8月12日 慎重工事

№ 事業名 事業者 遺跡名 遺跡コード 所在地 工事立会日 立会結果

82 私道造成工事 個人 米崎城（浜田城） NF68-2050 陸前高田市米崎町字館 平成24年5月25日 影響なし

83 個人住宅新築 田野畑村 切牛Ⅱ遺跡 KG33-2303 田野畑村切牛128番地内 平成25年6月24日 影響なし

84
村道菅窪和野線側溝改修工
事

田野畑村
菅窪中山遺跡
及び隣接地

KG22-2354 田野畑村松前沢108-6他 平成28年2月25日 影響なし

85
田野畑村放課後児童クラブ
建設工事

田野畑村 平波沢Ⅰ遺跡 KG22-1243
下閉伊郡田野畑村田野畑134番
地1地内（田野畑小学校地内）

平成28年11月29日 影響なし

備考

 

Ⅵ章 遺跡登録 

沿岸地域（一部内陸地域含む）における平成 23 年度から令和２年度までの遺跡の新規登

録を抽出した。復興事業に係り、遺跡登録事務が滞っていた遺跡も登録手続きが行われた

こともあり、新規登録数は計 181 件、範囲変更登録は 10 件であった。 

 

 

遺跡登録一覧表（１） 

97条

No. 遺跡コード 遺跡名 時代 遺構遺物 種別 所在地 登録日

1 IF37-1367 堆中山Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第41地割字堆中山 平成23年4月28日

2 IF38-1042 堆中山Ⅱ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第41地割字堆中山 平成23年4月28日

3 IF38-2001 角川目Ⅱ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第39地割字角川目 平成23年4月28日

4 IF37-2343 田ノ端Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第42地割字田ノ端 平成23年4月28日

6 IF37-2356 笹花Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第43地割字笹花 平成23年4月28日

7 IF38-2053 笹花Ⅱ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第43地割字笹花 平成23年4月28日

8 IF37-2379 笹花Ⅲ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第43地割字笹花 平成23年4月28日

9 IF37-2397 笹花Ⅳ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第43地割字笹花 平成23年4月28日

10 IF37-2392 伝吉Ⅱ遺跡 縄文 散布地
九戸郡洋野町種市町第42.43.44地割字田ノ端、笹

花、伝吉
平成23年4月28日

11 IF47-0239 伝吉Ⅲ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第44地割字伝吉 平成23年4月28日

12 IF47-0238 伝吉Ⅳ遺跡 近世?
その他　生産遺跡（製

鉄関連）
九戸郡洋野町種市町第44地割字伝吉 平成23年4月28日

13 IF47-0216 伝吉Ⅴ遺跡 近世?
その他　生産遺跡（製

鉄関連）
九戸郡洋野町種市町第44地割字伝吉 平成23年4月28日

14 IF47-0345 北ノ沢Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

15 IF47-0333 北ノ沢Ⅱ遺跡 縄文・古代 散布地 九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

16 IF47-0258 北ノ沢Ⅲ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

17 IF47-0390 北ノ沢Ⅳ遺跡 縄文・古代 散布地 九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

18 IF47-0344 北ノ沢Ⅴ遺跡 近世?
その他　生産遺跡（製

鉄関連）
九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

19 IF47-0341 北ノ沢Ⅵ遺跡 近世?
その他　生産遺跡（製

鉄関連）
九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢22 平成23年4月28日

20 IF47-0257 北ノ沢Ⅶ遺跡 近世?
その他　生産遺跡（製

鉄関連）
九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

21 IF47-0299 北ノ沢Ⅷ遺跡 近世?
その他　生産遺跡（製

鉄関連）
九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

22 IF47-1250 北ノ沢Ⅸ遺跡 近世?
その他　生産遺跡（製

鉄関連）
九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

23 IF47-1138 北ノ沢Ⅹ遺跡 近世?
その他　生産遺跡（製

鉄関連）
九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

24 IF38-2192 北平内Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第38地割字北平内 平成23年4月28日

25 IF48-0127 北平内Ⅱ遺跡 縄文・古代 散布地 九戸郡洋野町種市町第38地割字北平内 平成23年4月28日

26 IF48-0123 北平内Ⅲ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第38地割字北平内 平成23年4月28日

27 IF48-0121 北平内Ⅳ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第38地割字北平内 平成23年4月28日

28 IF48-0110 北平内Ⅴ遺跡 縄文・弥生 散布地
九戸郡洋野町種市町第38.43地割字北平内、字笹

花
平成23年4月28日

29 IF48-0143 北平内Ⅵ遺跡 縄文 散布地
九戸郡洋野町種市町第38.43地割字北平内、字笹

花
平成23年4月28日

30 IF48-0158 浜平内遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第36地割字浜平内 平成23年4月28日

31 IF48-0174 平内Ⅳ遺跡 縄文・古代 散布地 九戸郡洋野町種市町第35地割字平内 平成23年4月28日

32 IF48-0197 平内Ⅴ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第35地割字平内 平成23年4月28日

33 IF48-1200 南平内Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第33地割字南平内 平成23年4月28日

34 IF48-1119 南平内Ⅱ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第33地割字南平内 平成23年4月28日

35 IF48-1126 南平内Ⅲ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第33地割字南平内 平成23年4月28日

36 IF48-0041 西平内Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第37地割字西平内 平成23年4月28日

37 IF48-1040 西平内Ⅱ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第37地割字西平内 平成23年4月28日

38 IF48-1115 東平内Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第34地割字東平内 平成23年4月28日

39 IF48-1039 東平内Ⅱ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第34地割字東平内 平成23年4月28日

40 IF48-1080 東平内Ⅲ遺跡 近世
その他（近世？）　生

産遺跡（製鉄関連）
九戸郡洋野町種市町第34地割字東平内 平成23年4月28日

41 IF47-1390 姥沢Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第47地割字姥沢 平成23年4月28日

42 IF47-1288 姥沢Ⅱ遺跡 縄文・古代 散布地 九戸郡洋野町種市町第47地割字姥沢 平成23年4月28日

43 IF47-1360 姥沢Ⅲ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第47地割字姥沢 平成23年4月28日

44 IF47-1342 姥沢Ⅳ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第47地割字姥沢 平成23年4月28日

45 MF55-0018 浜峠Ⅱ遺跡 縄文・近世 集落跡・狩場 遠野市遠野町24地割25地内 平成23年7月12日

46 NF57-1041 上細根遺跡 縄文 散布地
陸前高田市竹駒町字上細根43-1,2、44-3、45、

45-2、47-1,2、107、108、54
平成24年2月24日

47 NF79-0031 梅神遺跡 縄文 散布地・集落跡 大船渡市末崎町字高清水地内 平成24年6月21日

48 NG22-2150 中野遺跡 縄文・平安 散布地・集落跡 大船渡市三陸町字越喜来字仲崎浜地内 平成24年8月1日

49 NG21-2170 船造遺跡 縄文 散布地・集落跡 大船渡市三陸町字越喜来字仲崎浜地内 平成24年8月20日

50 JG00-1088 北野ⅩII遺跡 縄文
その他の遺跡（陥し

穴・土坑)

久慈市夏井町鳥谷第4地割24番地2地内､侍浜町堀

切第10地割56番地34地内　外
平成24年8月21日
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1 IF37-1367 堆中山Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第41地割字堆中山 平成23年4月28日

2 IF38-1042 堆中山Ⅱ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第41地割字堆中山 平成23年4月28日

3 IF38-2001 角川目Ⅱ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第39地割字角川目 平成23年4月28日

4 IF37-2343 田ノ端Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第42地割字田ノ端 平成23年4月28日

6 IF37-2356 笹花Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第43地割字笹花 平成23年4月28日

7 IF38-2053 笹花Ⅱ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第43地割字笹花 平成23年4月28日

8 IF37-2379 笹花Ⅲ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第43地割字笹花 平成23年4月28日

9 IF37-2397 笹花Ⅳ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第43地割字笹花 平成23年4月28日

10 IF37-2392 伝吉Ⅱ遺跡 縄文 散布地
九戸郡洋野町種市町第42.43.44地割字田ノ
端、笹花、伝吉

平成23年4月28日

11 IF47-0239 伝吉Ⅲ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第44地割字伝吉 平成23年4月28日

12 IF47-0238 伝吉Ⅳ遺跡 近世?
その他　生産遺跡
（製鉄関連）

九戸郡洋野町種市町第44地割字伝吉 平成23年4月28日

13 IF47-0216 伝吉Ⅴ遺跡 近世?
その他　生産遺跡
（製鉄関連）

九戸郡洋野町種市町第44地割字伝吉 平成23年4月28日

14 IF47-0345 北ノ沢Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

15 IF47-0333 北ノ沢Ⅱ遺跡 縄文・古代 散布地 九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

16 IF47-0258 北ノ沢Ⅲ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

17 IF47-0390 北ノ沢Ⅳ遺跡 縄文・古代 散布地 九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

18 IF47-0344 北ノ沢Ⅴ遺跡 近世?
その他　生産遺跡
（製鉄関連）

九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

19 IF47-0341 北ノ沢Ⅵ遺跡 近世?
その他　生産遺跡
（製鉄関連）

九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢22 平成23年4月28日

20 IF47-0257 北ノ沢Ⅶ遺跡 近世?
その他　生産遺跡
（製鉄関連）

九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

21 IF47-0299 北ノ沢Ⅷ遺跡 近世?
その他　生産遺跡
（製鉄関連）

九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

22 IF47-1250 北ノ沢Ⅸ遺跡 近世?
その他　生産遺跡
（製鉄関連）

九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

23 IF47-1138 北ノ沢Ⅹ遺跡 近世?
その他　生産遺跡
（製鉄関連）

九戸郡洋野町種市町第45地割字北ノ沢 平成23年4月28日

24 IF38-2192 北平内Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第38地割字北平内 平成23年4月28日

25 IF48-0127 北平内Ⅱ遺跡 縄文・古代 散布地 九戸郡洋野町種市町第38地割字北平内 平成23年4月28日

26 IF48-0123 北平内Ⅲ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第38地割字北平内 平成23年4月28日

27 IF48-0121 北平内Ⅳ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第38地割字北平内 平成23年4月28日

28 IF48-0110 北平内Ⅴ遺跡 縄文・弥生 散布地
九戸郡洋野町種市町第38.43地割字北平内、
字笹花

平成23年4月28日

29 IF48-0143 北平内Ⅵ遺跡 縄文 散布地
九戸郡洋野町種市町第38.43地割字北平内、
字笹花

平成23年4月28日

30 IF48-0158 浜平内遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第36地割字浜平内 平成23年4月28日

31 IF48-0174 平内Ⅳ遺跡 縄文・古代 散布地 九戸郡洋野町種市町第35地割字平内 平成23年4月28日

32 IF48-0197 平内Ⅴ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第35地割字平内 平成23年4月28日

33 IF48-1200 南平内Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第33地割字南平内 平成23年4月28日

34 IF48-1119 南平内Ⅱ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第33地割字南平内 平成23年4月28日

35 IF48-1126 南平内Ⅲ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第33地割字南平内 平成23年4月28日

36 IF48-0041 西平内Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第37地割字西平内 平成23年4月28日

37 IF48-1040 西平内Ⅱ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第37地割字西平内 平成23年4月28日

38 IF48-1115 東平内Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第34地割字東平内 平成23年4月28日

39 IF48-1039 東平内Ⅱ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第34地割字東平内 平成23年4月28日

40 IF48-1080 東平内Ⅲ遺跡 近世
その他（近世？）
生産遺跡（製鉄関
連）

九戸郡洋野町種市町第34地割字東平内 平成23年4月28日

41 IF47-1390 姥沢Ⅰ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第47地割字姥沢 平成23年4月28日

42 IF47-1288 姥沢Ⅱ遺跡 縄文・古代 散布地 九戸郡洋野町種市町第47地割字姥沢 平成23年4月28日

43 IF47-1360 姥沢Ⅲ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第47地割字姥沢 平成23年4月28日

44 IF47-1342 姥沢Ⅳ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市町第47地割字姥沢 平成23年4月28日

45 MF55-0018 浜峠Ⅱ遺跡 縄文・近世 集落跡・狩場 遠野市遠野町24地割25地内 平成23年7月12日

46 NF57-1041 上細根遺跡 縄文 散布地
陸前高田市竹駒町字上細根43-1,2、44-3、
45、45-2、47-1,2、107、108、54

平成24年2月24日

47 NF79-0031 梅神遺跡 縄文 散布地・集落跡 大船渡市末崎町字高清水地内 平成24年6月21日

48 NG22-2150 中野遺跡 縄文・平安 散布地・集落跡 大船渡市三陸町字越喜来字仲崎浜地内 平成24年8月1日

49 NG21-2170 船造遺跡 縄文 散布地・集落跡 大船渡市三陸町字越喜来字仲崎浜地内 平成24年8月20日

50 JG00-1088 北野ⅩII遺跡 縄文
その他の遺跡（陥し
穴・土坑)

久慈市夏井町鳥谷第4地割24番地2地内､侍浜
町堀切第10地割56番地34地内　外

平成24年8月21日

遺跡登録一覧表（１）
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51 NG21-0076 鍛冶沢遺跡
平安・中世・近
世

城館跡 大船渡市三陸町字越喜来字小出地内 平成24年9月10日

52 JG61-0076 蒲沢遺跡 縄文・平安 散布地 九戸郡野田村大字野田第10地割地内 平成24年12月10日

53 MF46-2072 天王Ⅱ遺跡 縄文 その他の遺跡(狩場)
遠野市青笹町糠前17地割1-1､2-3､3-1､3-2､4-
4､5､6-2､7､9､62-3､62-6､62-50､62-54､62-56

平成25年1月18日

54 JG60-0306 大平野遺跡 奈良・平安 集落跡 九戸郡野田村大字野田第15地割地内 平成25年1月29日

55 JG60-0258 中平遺跡 奈良・平安 集落跡 九戸郡野田村大字野田第13地割地内 平成25年1月29日

56 KG22-2330 菅窪長屋構Ⅱ遺跡 縄文 集落跡 下閉伊郡田野畑村菅窪37-1 平成25年2月26日

57 KG22-2219 菅窪長屋構Ⅲ遺跡 縄文 集落跡 下閉伊郡田野畑村菅窪37-1 平成25年2月26日

58 KG11-2263 沼袋Ⅱ遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡田野畑村一の渡91-1 平成25年2月26日

59 KG21-0213 沼袋Ⅲ遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡田野畑村一の渡102 平成25年2月26日

60 JF49-1313 芦ケ沢Ⅰ遺跡 縄文 散布地
久慈市長内町第17地割96番地22、小久慈町第
55地割87番地15　他

平成25年3月13日

61 JG51-0051 上新山一里塚 近世
その他の遺跡(一里
塚)

九戸郡野田村大字野田第33地割6-1 平成25年5月9日

62 JG50-0027 北ノ越遺跡 縄文 その他の遺跡(狩場) 久慈市宇部町第3地割15番地　他 平成25年6月20日

63 JE82-1007 長途遺跡 縄文 集落跡
下閉伊郡普代村第19地割字白井91番地1・93
番地9

平成25年6月20日

64 NF59-2055 丸森一里塚 近世
その他の遺跡(一里
塚)

大船渡市大船渡町丸森40-4・41-2 平成25年6月20日

65 KG94-1237 乙部Ⅱ遺跡 縄文・古代 集落跡 宮古市田老字乙部地内 平成25年7月22日

66 LG33-2149 木戸井内Ⅵ遺跡 縄文 散布地 宮古市千徳地内 平成25年8月7日

67 LG33-1280 木戸井内Ⅴ遺跡 縄文 散布地 宮古市千徳地内 平成25年8月7日

68 MF44-0005 イモリ沢遺跡 縄文 散布地 遠野市綾織町鵢﨑3地割148 平成25年8月7日

69 IG90-2105 外屋敷ⅩⅨ遺跡 縄文
その他の遺跡（陥し
穴）

久慈市侍浜町外屋敷第6地割10番地　地内
他

平成25年8月27日

70 JG00-1122 北野ⅩⅢ遺跡 縄文
その他の遺跡（陥し
穴）

久慈市侍浜町北野第10地割53番地　地内　他 平成25年8月27日

71 KG84-0108 青野滝北Ⅱ遺跡 縄文 集落跡 宮古市田老字青野滝北地内 平成25年12月24日

72 KG84-0118 青野滝北Ⅰ遺跡 縄文 集落跡 宮古市田老字青野滝北地内 平成25年12月24日

73 KG74-2290 青野滝北Ⅲ遺跡 縄文 集落跡 宮古市田老字青野滝北地内 平成25年12月24日

74 JG61-2057 上代川遺跡 縄文・平安
散布地・集落跡・生
産遺跡

九戸郡野田村大字玉川第5地割 平成26年1月8日

75 JG60-0367 上泉沢遺跡 縄文 散布地 九戸郡野田村大字野田第12地割 平成26年1月8日

76 NF29-1028 寒風遺跡 縄文 散布地
大船渡市立根町字寒風17、18-5、18-7、27-
1、27-2、27-3、27-4、27-5、27-6、27-7、
27-8、28

平成26年1月8日

77 NF88-1278 愛宕下Ⅱ遺跡
縄文、奈良、平
安

集落跡
陸前高田市気仙町愛宕下50-2、50-3、50-4、
50-5、50-6

平成25年度

78 JF09-0199 砂沢山Ⅰ遺跡 弥生 散布地 久慈市侍浜町堀切第11地割55番地36内 平成26年10月22日

79 JF09-0166 砂沢山Ⅱ遺跡 縄文 その他（狩場） 久慈市侍浜町堀切第11地割55番地36　内 平成26年10月22日

80 LF20-2223 盆花遺跡 縄文 集落跡 盛岡市簗川第3地割・第4地割 平成26年12月11日

81 LF20-1054 中村遺跡 縄文 散布地 盛岡市簗川第4地割 平成26年4月1日

82 LG44-0045 島田Ⅲ遺跡 縄文・古代以降 集落跡 宮古市磯鶏第8地割地内 平成26年12月17日

83 LG45-0278 重茂小平Ⅲ 縄文 集落跡 宮古市重茂第25地割字小平 平成27年

84 MF55-1115 浜峠Ⅲ遺跡 縄文 散布地 遠野市遠野町23地割18-10 平成27年11月20日

85 IF57-0174 舘野遺跡 平安、近世 散布地 九戸郡洋野町種市第53地割地内 平成27年11月25日

86 IF59-2021 北玉川遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市第14地割北玉川地内 平成27年12月16日

87 JF49-1304 芦ケ沢Ⅱ遺跡 縄文 集落跡 久慈市長内町第17地割 平成27年12月16日

88 LG43-2330 賽の神Ⅱ遺跡
縄文、奈良、平
安、中世

生産遺跡 宮古市金浜第３地割字妻ノ上地内 平成27年12月24日

89 LG40-2030 腹帯Ⅳ遺跡 縄文 集落跡 宮古市腹帯第４地割地内 平成27年12月24日

90 LF49-2349 腹帯Ⅴ遺跡 縄文 集落跡 宮古市腹帯第４地割地内 平成27年12月24日

91 LG43-2353 賽の神Ⅲ遺跡
縄文、奈良、平
安

集落跡・生産遺跡 宮古市金浜第３地割字妻ノ上地内 平成27年12月24日

92 LG84-1192 山谷Ⅰ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第４地割 平成28年2月19日

93 LG84-1059 山谷Ⅳ遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡山田町大沢第４地割 平成28年2月19日

94 LG84-1028 山谷Ⅴ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第４地割 平成28年2月19日

95 LG74-2174 山谷Ⅵ遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡山田町大沢第10地割 平成28年2月19日

96 LG84-0194 山谷Ⅶ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第４地割 平成28年2月19日

97 LG84-1156 山谷Ⅷ遺跡 縄文 散布地　生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

98 LG84-1148 山谷Ⅸ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

99 LG84-1195 山谷Ⅹ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

100 LG94-0121 袴田Ⅲ遺跡 縄文 散布地　生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第１地割 平成28年2月19日

101 LG84-2159 新開地Ⅳ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第５地割 平成28年2月19日

102 LG84-2136 雲南沢遺跡 縄文 散布地　生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第５地割 平成28年2月19日

103 LG84-2241 大開遺跡 縄文 散布地　生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第６地割 平成28年2月19日

104 LG84-2232 寺ヶ沢遺跡 縄文 散布地　生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第６地割 平成28年2月19日

105 LG84-2233 ワサワ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第７地割 平成28年2月19日

106 LG84-2386 浜川目沢田Ⅳ遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡山田町大沢第12地割 平成28年2月19日

107 LG84-2334 赤石沢Ⅰ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第12地割 平成28年2月19日

108 LG84-2307 赤石沢Ⅱ遺跡 縄文 散布地　生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第12地割 平成28年2月19日

109 LG84-0198 金ヶ沢Ⅰ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

110 LG84-1106 金ヶ沢Ⅱ遺跡 縄文 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

111 LG84-0285 金ヶ沢Ⅲ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

112 LG84-1267 神倉Ⅰ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

113 LG84-1125 フジが沢遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

114 LG84-0185 タイシ沢遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

遺跡登録一覧表（２）
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No. 遺跡コード 遺跡名 時代 遺構遺物 種別 所在地 登録日

51 NG21-0076 鍛冶沢遺跡
平安・中世・近
世

城館跡 大船渡市三陸町字越喜来字小出地内 平成24年9月10日

52 JG61-0076 蒲沢遺跡 縄文・平安 散布地 九戸郡野田村大字野田第10地割地内 平成24年12月10日

53 MF46-2072 天王Ⅱ遺跡 縄文 その他の遺跡(狩場)
遠野市青笹町糠前17地割1-1､2-3､3-1､3-2､4-
4､5､6-2､7､9､62-3､62-6､62-50､62-54､62-56

平成25年1月18日

54 JG60-0306 大平野遺跡 奈良・平安 集落跡 九戸郡野田村大字野田第15地割地内 平成25年1月29日

55 JG60-0258 中平遺跡 奈良・平安 集落跡 九戸郡野田村大字野田第13地割地内 平成25年1月29日

56 KG22-2330 菅窪長屋構Ⅱ遺跡 縄文 集落跡 下閉伊郡田野畑村菅窪37-1 平成25年2月26日

57 KG22-2219 菅窪長屋構Ⅲ遺跡 縄文 集落跡 下閉伊郡田野畑村菅窪37-1 平成25年2月26日

58 KG11-2263 沼袋Ⅱ遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡田野畑村一の渡91-1 平成25年2月26日

59 KG21-0213 沼袋Ⅲ遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡田野畑村一の渡102 平成25年2月26日

60 JF49-1313 芦ケ沢Ⅰ遺跡 縄文 散布地
久慈市長内町第17地割96番地22、小久慈町第
55地割87番地15　他

平成25年3月13日

61 JG51-0051 上新山一里塚 近世
その他の遺跡(一里
塚)

九戸郡野田村大字野田第33地割6-1 平成25年5月9日

62 JG50-0027 北ノ越遺跡 縄文 その他の遺跡(狩場) 久慈市宇部町第3地割15番地　他 平成25年6月20日

63 JE82-1007 長途遺跡 縄文 集落跡
下閉伊郡普代村第19地割字白井91番地1・93
番地9

平成25年6月20日

64 NF59-2055 丸森一里塚 近世
その他の遺跡(一里
塚)

大船渡市大船渡町丸森40-4・41-2 平成25年6月20日

65 KG94-1237 乙部Ⅱ遺跡 縄文・古代 集落跡 宮古市田老字乙部地内 平成25年7月22日

66 LG33-2149 木戸井内Ⅵ遺跡 縄文 散布地 宮古市千徳地内 平成25年8月7日

67 LG33-1280 木戸井内Ⅴ遺跡 縄文 散布地 宮古市千徳地内 平成25年8月7日

68 MF44-0005 イモリ沢遺跡 縄文 散布地 遠野市綾織町鵢﨑3地割148 平成25年8月7日

69 IG90-2105 外屋敷ⅩⅨ遺跡 縄文
その他の遺跡（陥し
穴）

久慈市侍浜町外屋敷第6地割10番地　地内
他

平成25年8月27日

70 JG00-1122 北野ⅩⅢ遺跡 縄文
その他の遺跡（陥し
穴）

久慈市侍浜町北野第10地割53番地　地内　他 平成25年8月27日

71 KG84-0108 青野滝北Ⅱ遺跡 縄文 集落跡 宮古市田老字青野滝北地内 平成25年12月24日

72 KG84-0118 青野滝北Ⅰ遺跡 縄文 集落跡 宮古市田老字青野滝北地内 平成25年12月24日

73 KG74-2290 青野滝北Ⅲ遺跡 縄文 集落跡 宮古市田老字青野滝北地内 平成25年12月24日

74 JG61-2057 上代川遺跡 縄文・平安
散布地・集落跡・生
産遺跡

九戸郡野田村大字玉川第5地割 平成26年1月8日

75 JG60-0367 上泉沢遺跡 縄文 散布地 九戸郡野田村大字野田第12地割 平成26年1月8日

76 NF29-1028 寒風遺跡 縄文 散布地
大船渡市立根町字寒風17、18-5、18-7、27-
1、27-2、27-3、27-4、27-5、27-6、27-7、
27-8、28

平成26年1月8日

77 NF88-1278 愛宕下Ⅱ遺跡
縄文、奈良、平
安

集落跡
陸前高田市気仙町愛宕下50-2、50-3、50-4、
50-5、50-6

平成25年度

78 JF09-0199 砂沢山Ⅰ遺跡 弥生 散布地 久慈市侍浜町堀切第11地割55番地36内 平成26年10月22日

79 JF09-0166 砂沢山Ⅱ遺跡 縄文 その他（狩場） 久慈市侍浜町堀切第11地割55番地36　内 平成26年10月22日

80 LF20-2223 盆花遺跡 縄文 集落跡 盛岡市簗川第3地割・第4地割 平成26年12月11日

81 LF20-1054 中村遺跡 縄文 散布地 盛岡市簗川第4地割 平成26年4月1日

82 LG44-0045 島田Ⅲ遺跡 縄文・古代以降 集落跡 宮古市磯鶏第8地割地内 平成26年12月17日

83 LG45-0278 重茂小平Ⅲ 縄文 集落跡 宮古市重茂第25地割字小平 平成27年

84 MF55-1115 浜峠Ⅲ遺跡 縄文 散布地 遠野市遠野町23地割18-10 平成27年11月20日

85 IF57-0174 舘野遺跡 平安、近世 散布地 九戸郡洋野町種市第53地割地内 平成27年11月25日

86 IF59-2021 北玉川遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市第14地割北玉川地内 平成27年12月16日

87 JF49-1304 芦ケ沢Ⅱ遺跡 縄文 集落跡 久慈市長内町第17地割 平成27年12月16日

88 LG43-2330 賽の神Ⅱ遺跡
縄文、奈良、平
安、中世

生産遺跡 宮古市金浜第３地割字妻ノ上地内 平成27年12月24日

89 LG40-2030 腹帯Ⅳ遺跡 縄文 集落跡 宮古市腹帯第４地割地内 平成27年12月24日

90 LF49-2349 腹帯Ⅴ遺跡 縄文 集落跡 宮古市腹帯第４地割地内 平成27年12月24日

91 LG43-2353 賽の神Ⅲ遺跡
縄文、奈良、平
安

集落跡・生産遺跡 宮古市金浜第３地割字妻ノ上地内 平成27年12月24日

92 LG84-1192 山谷Ⅰ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第４地割 平成28年2月19日

93 LG84-1059 山谷Ⅳ遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡山田町大沢第４地割 平成28年2月19日

94 LG84-1028 山谷Ⅴ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第４地割 平成28年2月19日

95 LG74-2174 山谷Ⅵ遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡山田町大沢第10地割 平成28年2月19日

96 LG84-0194 山谷Ⅶ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第４地割 平成28年2月19日

97 LG84-1156 山谷Ⅷ遺跡 縄文 散布地　生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

98 LG84-1148 山谷Ⅸ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

99 LG84-1195 山谷Ⅹ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

100 LG94-0121 袴田Ⅲ遺跡 縄文 散布地　生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第１地割 平成28年2月19日

101 LG84-2159 新開地Ⅳ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第５地割 平成28年2月19日

102 LG84-2136 雲南沢遺跡 縄文 散布地　生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第５地割 平成28年2月19日

103 LG84-2241 大開遺跡 縄文 散布地　生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第６地割 平成28年2月19日

104 LG84-2232 寺ヶ沢遺跡 縄文 散布地　生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第６地割 平成28年2月19日

105 LG84-2233 ワサワ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第７地割 平成28年2月19日

106 LG84-2386 浜川目沢田Ⅳ遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡山田町大沢第12地割 平成28年2月19日

107 LG84-2334 赤石沢Ⅰ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第12地割 平成28年2月19日

108 LG84-2307 赤石沢Ⅱ遺跡 縄文 散布地　生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第12地割 平成28年2月19日

109 LG84-0198 金ヶ沢Ⅰ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

110 LG84-1106 金ヶ沢Ⅱ遺跡 縄文 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

111 LG84-0285 金ヶ沢Ⅲ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

112 LG84-1267 神倉Ⅰ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

113 LG84-1125 フジが沢遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

114 LG84-0185 タイシ沢遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

No. 遺跡コード 遺跡名 時代 遺構遺物 種別 所在地 登録日

115 LG83-1276 足毛沢Ⅰ遺跡 奈良　平安 生産遺跡 下閉伊郡山田町豊間根第11地割 平成28年2月19日

116 LG83-1287 足毛沢Ⅱ遺跡 奈良　平安 生産遺跡 下閉伊郡山田町豊間根第11地割 平成28年2月19日

117 LG83-1380 足毛沢Ⅲ遺跡 奈良　平安 生産遺跡 下閉伊郡山田町豊間根第11地割 平成28年2月19日

118 LG83-1392 足毛沢Ⅳ遺跡 奈良　平安 生産遺跡 下閉伊郡山田町豊間根第11地割 平成28年2月19日

119 LG84-1161 山谷Ⅲ遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第４地割 平成28年2月19日

120 LG83-2229 高寺沢Ⅱ遺跡 奈良　平安 生産遺跡 下閉伊郡山田町豊間根第11地割 平成28年2月19日

121 LG84-2278 下条遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡山田町大沢第10地割 平成28年2月19日

122 LG94-0301 猫石坂遺跡 中世 散布地　城館跡 下閉伊郡山田町大沢第11地割 平成28年2月19日

123 LG84-2327 赤石沢Ⅲ遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡山田町大沢第12地割 平成28年2月19日

124 LG85-2091 サイナイ沢遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

125 LG84-1269 平ノ沢遺跡 時代不明 生産遺跡 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

126 LG84-1278 神倉沢土坑群 時代不明 土坑群 下閉伊郡山田町大沢第13地割 平成28年2月19日

127 MF55-0091 栃洞Ⅳ遺跡 縄文 集落跡 遠野市遠野町30地割地内 平成28年9月12日

128 NF29-1250 細野一里塚 近世
その他の遺跡(一里
塚)

大船渡市立根町字細野3-2、3-10 平成28年11月8日

129 IF67-2355 松ヶ沢遺跡 縄文・弥生 散布地 九戸郡洋野町種市第74地割地内 平成28年12月8日

130 IF37-2343 田ノ端Ⅱ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市第44地割地内 平成28年12月8日

131 NF88-1376 谷地遺跡
縄文　弥生　奈
良　平安

散布地 陸前高田市広田町谷地地区 平成28年12月26日

132 IF58-2312 鹿糠浜Ⅲ遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市第15地割地内 平成29年1月27日

133 IF48-2250 サンニヤⅢ遺跡 縄文 狩り場 九戸郡洋野町種市第25地割地内 平成29年1月30日

134 IF58-1170 板橋遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市第21地割板橋地内 平成29年8月18日

95条

No. 遺跡コード 遺跡名 時代 遺構遺物 種別 所在地 登録日

1 IF79-0012 続石遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市第４地割地内 平成29年7月11日

2 IF86-2265 新田遺跡 時代不明 生産遺跡 九戸郡洋野町大野第14地割31 平成29年10月2日

3 IF85-2335 一本松向Ⅰ遺跡
縄文　奈良　平
安

生産遺跡 九戸郡洋野町大野第15地割地内 平成29年10月2日

4 IF86-2053 一本松向Ⅱ遺跡 縄文 散布地　生産遺跡 九戸郡洋野町大野第15地割地内 平成29年10月2日

5 MG44-1047 じんぐり鼻遺跡 縄文 散布地 釜石市箱崎町第２地割 平成29年11月29日

6 MG52-2344 大洞３遺跡 縄文 散布地 釜石市甲子町第８地割 平成29年11月29日

7 MG70-2293 桐畑遺跡 縄文 散布地 釜石市両石町第５地割 平成29年11月29日

8 MF43-1318 砂子沢Ⅲ遺跡 縄文 散布地 遠野市綾織町鵢崎３地割　地内 平成29年12月22日

9 MF35-1069 宮代Ⅳ遺跡 奈良・平安 集落跡
遠野市松崎町松崎12地割地内、光興寺13地割
地内

平成29年12月22日

10 IF67-2265 松ケ沢Ⅱ遺跡 時代不明 散布地　生産遺跡 九戸郡洋野町種市第74地割138-53,138-54 平成30年1月22日

11 MG70-1342 柏木野遺跡 縄文 土器 散布地 釜石市甲子町第9地割地内 平成30年6月8日

12 IF99-0384 尺沢遺跡 縄文
溝状土坑・土坑・
土器・石器

散布地 九戸郡洋野町中野第７地割30-2,30-10 令和元年6月26日

13 IF68-0395 南玉川Ⅰ遺跡 縄文 溝状土坑・土坑 散布地 九戸郡洋野町種市第11地割字南玉川93番２ 令和元年8月13日

14 IF78-1351 小田ノ沢Ⅱ遺跡 縄文 溝状土坑 散布地 九戸郡洋野町種市第３地割字小田ノ沢81 令和元年9月2日

15 IF68-0306 南玉川Ⅱ遺跡 縄文
溝状土坑・土坑・
土器・石器

散布地 九戸郡洋野町種市第11地割字南玉川125番３ 令和元年11月5日

16 IF68-1386 西戸類家Ⅰ遺跡 縄文 土坑・土器 散布地 九戸郡洋野町種市第10地割字西戸類家96番4 令和元年11月5日

17 IF68-2394 馬場Ⅱ遺跡 縄文 溝状土坑・土坑 散布地 九戸郡洋野町種市第７地割字馬場95番地2 令和元年11月5日

18 IF68-1045 南玉川Ⅲ遺跡 奈良・平安
竪穴住居跡・木炭
窯跡・土師器

散布地 九戸郡洋野町種市第11地割字南玉川147 令和元年11月5日

19 IF58-1139 板橋Ⅲ遺跡 縄文
溝状土坑・土器・
石器

散布地 九戸郡洋野町種市第21地割字板橋56-1 令和元年11月20日

20 IF78-2269 長坂Ⅱ遺跡 縄文 溝状土坑 散布地 九戸郡洋野町小子内第７地割字長坂60番３ 令和元年12月9日

21 IF68-0347 南玉川Ⅳ遺跡 縄文 土坑・土器 散布地 九戸郡洋野町種市第11地割字南玉川99番１ 令和元年12月9日

22 IF58-2380 北玉川Ⅱ遺跡 縄文 溝状土坑 散布地 九戸郡洋野町種市第14地割字北玉川98番1 令和元年12月9日

23 IF58-0105 板橋Ⅳ遺跡 縄文 土坑・石器 散布地 九戸郡洋野町種市第21-198-3 令和元年12月9日

24 MG72-1341 女坂の一里塚 近世 塚２基 その他の遺跡 釜石市大字平田第３地割内 令和元年12月26日

25 MG62-2188
釜石コペー式コーク
ス炉跡

近世
コークス炉煙道・
煉瓦

生産遺跡 釜石市鈴子町23-15 令和元年12月26日

26 MG62-2340
釜石鉱山鉄道一ノ橋
橋台跡

近世 橋台・煉瓦構築物 その他の遺跡 釜石市港町２丁目地内 令和元年12月26日

27 NG42-0192 新釜貝塚 縄文
縄文土器・石器・
貝・魚骨

貝塚
大船渡市三陸町綾里字砂子浜92-90,92-
81,92-82

令和2年3月5日

28 JF55-0338 間瀬Ⅱ遺跡 縄文 集落跡 久慈市山形町川井第１地割113番地　地内 令和2年3月31日

29 IF78-0045 西戸類家Ⅲ遺跡 縄文 溝状土坑・土坑 散布地 九戸郡洋野町種市第10地割字西戸類家123番2 令和2年11月2日

30 IF68-0339 南玉川Ⅴ遺跡 縄文
縄文土器・溝状土
坑・土坑

散布地 九戸郡洋野町種市第11地割字南玉川98番1 令和2年11月2日

31 IF77-0378 西戸類家Ⅳ遺跡 縄文 溝状土坑・土坑 散布地 九戸郡洋野町種市第10地割字西戸類家123番1 令和2年11月2日

32 IF69-1022 西戸類家Ⅴ遺跡 縄文 土坑 散布地 九戸郡洋野町種市第10地割字西戸類家96番1 令和2年11月2日

33 IF68-0213 南玉川Ⅵ遺跡 縄文
縄文土器・溝状土
坑・土坑

散布地 九戸郡洋野町種市第11地割字南玉川150番1 令和2年11月2日

34 IF68-1209 南玉川Ⅶ遺跡 縄文 溝状土坑・土坑 散布地 九戸郡洋野町種市第11地割字南玉川106番 令和2年11月2日

35 IF68-1096 南玉川Ⅷ遺跡 縄文
縄文土器・石器・
土坑

散布地 九戸郡洋野町種市第11地割字南玉川112番1 令和2年11月2日

36 IF68-2121 南玉川Ⅸ遺跡 縄文 溝状土坑 散布地 九戸郡洋野町種市第11地割字南玉川111番2 令和2年11月2日

37 IF68-1368 西戸類家Ⅱ遺跡 縄文 溝状土坑 散布地 九戸郡洋野町種市第10地割字西戸類家96番5 令和2年11月2日

遺跡登録一覧表（３）
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No. 遺跡コード 遺跡名 時代 遺構遺物 種別 所在地 登録日

38 IF68-2321 南戸類家Ⅰ遺跡 縄文 溝状土坑 散布地 九戸郡洋野町種市第8地割字南戸類家73番2 令和2年11月2日

39 IF78-0227 馬場Ⅲ遺跡 縄文 溝状土坑 散布地 九戸郡洋野町種市第7地割字馬場138番1 令和2年11月16日

40 KG13-2378
戊辰海戦イシ浜古戦
場遺跡

近世 軍艦高雄残骸 水中遺跡 下閉伊郡田野畑村明戸314番地1 他 令和3年1月8日

41 KG02-2094 大クマ沢Ⅰ遺跡 近世 鉄滓 製鉄遺跡 下閉伊郡田野畑村巣合52番地1 令和3年1月8日

42 KG02-2093 大クマ沢Ⅱ遺跡 近世 供養碑 製鉄関連 下閉伊郡田野畑村萩牛98番地1 令和3年1月8日

43 KG20-1217 ゴマメ沢遺跡 近世 鉄滓 製鉄遺跡 下閉伊郡田野畑村蝦夷森159番地5 令和3年1月8日

44 KG20-0202 フルガコイ沢遺跡 近世 鉄滓 製鉄遺跡 下閉伊郡田野畑村日蔭75番地1 令和3年1月8日

45 KG12-1237 湯草沢Ⅰ遺跡 近世 鉄滓 製鉄遺跡 下閉伊郡田野畑村川平185番地1 令和3年1月8日

46 KG12-1250 湯草沢Ⅱ遺跡 近世 墓所 製鉄関連 下閉伊郡田野畑村川平52番地24 令和3年1月8日

47 KG12-1373 湯草沢Ⅲ遺跡 近世 石垣 製鉄関連 下閉伊郡田野畑村川平52番地2 他 令和3年1月8日

No. 遺跡コード 遺跡名 時代 遺構遺物 種別 所在地 変更登録日

1 IF69-2380 大平遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市第３地割字小田沢地内 令和元年6月11日

2 JF77-1026 中平鉄山跡 近世 生産遺跡
久慈市山形町小国第13～15地割に隣接する国有林
内

令和元年8月13日

3 NF66-0368 神崎遺跡 縄文 ― 陸前高田市気仙町字神崎 令和元年11月14日

4 KG33-2320 切牛Ⅰ遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡田野畑村切牛 令和元年11月20日

5 JF35-1294 猪瀬鉄山跡 近世 鉄山跡 久慈市山形町日野沢第５地割地内 令和元年11月7日

6 MF56-2086 赤川Ⅱ遺跡 縄文 狩場 遠野市上郷町板沢　地内 令和元年12月10日

7 MF93-0210 西館跡 中世 城館跡 遠野市小友町27地割149 令和元年12月10日

8 IF37-2392 伝吉Ⅱ遺跡 縄文 集落跡 九戸郡洋野町種市第43地割字伝吉地内 令和2年1月31日

9 JF69-1131 大披鉄山跡 近世 製鉄遺跡 久慈市宇部町第１地割及び国有林 地内 令和2年8月21日

10 JG60-0258 野田竪穴（中平）遺跡 古墳 奈良 平安 集落跡 九戸郡野田村大字野田第13地割84-1 令和3年1月5日

遺跡登録一覧表（４）

遺跡範囲変更一覧表
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No. 遺跡コード 遺跡名 時代 遺構遺物 種別 所在地 登録日

38 IF68-2321 南戸類家Ⅰ遺跡 縄文 溝状土坑 散布地 九戸郡洋野町種市第8地割字南戸類家73番2 令和2年11月2日

39 IF78-0227 馬場Ⅲ遺跡 縄文 溝状土坑 散布地 九戸郡洋野町種市第7地割字馬場138番1 令和2年11月16日

40 KG13-2378
戊辰海戦イシ浜古戦
場遺跡

近世 軍艦高雄残骸 水中遺跡 下閉伊郡田野畑村明戸314番地1 他 令和3年1月8日

41 KG02-2094 大クマ沢Ⅰ遺跡 近世 鉄滓 製鉄遺跡 下閉伊郡田野畑村巣合52番地1 令和3年1月8日

42 KG02-2093 大クマ沢Ⅱ遺跡 近世 供養碑 製鉄関連 下閉伊郡田野畑村萩牛98番地1 令和3年1月8日

43 KG20-1217 ゴマメ沢遺跡 近世 鉄滓 製鉄遺跡 下閉伊郡田野畑村蝦夷森159番地5 令和3年1月8日

44 KG20-0202 フルガコイ沢遺跡 近世 鉄滓 製鉄遺跡 下閉伊郡田野畑村日蔭75番地1 令和3年1月8日

45 KG12-1237 湯草沢Ⅰ遺跡 近世 鉄滓 製鉄遺跡 下閉伊郡田野畑村川平185番地1 令和3年1月8日

46 KG12-1250 湯草沢Ⅱ遺跡 近世 墓所 製鉄関連 下閉伊郡田野畑村川平52番地24 令和3年1月8日

47 KG12-1373 湯草沢Ⅲ遺跡 近世 石垣 製鉄関連 下閉伊郡田野畑村川平52番地2 他 令和3年1月8日

Ⅶ章 普及啓発

復興調査で得られた貴重な成果を現地説明会、埋蔵文化財展、埋蔵文化財公開講座など

で地域住民や県民へ公表し、遺跡の重要性を伝えることができた。

１ 現地説明会

発掘調査は、(1)岩手県教育委員会が実施したもの、(2)県埋文センターに委託して行っ

たものがある。

（１）岩手県教育委員会が行った現地説明会

岩手県教育委員会が市町村の調査を支援した初めての現地説明会は、平成 24 年６月

23 日（土）に中平遺跡（野田村）におい

て開催された。中平遺跡の発掘調査は住

宅再建に伴うもので、奈良・平安時代の

集落跡と縄文時代の狩り場跡である。調

査は藤原秀樹文化財専門員（北海道派

遣）と深澤敦仁文化財専門員（群馬県派

遣）を中心に担当し、現地説明会は地元

住民を中心に約 130 名が参加した。

この説明会に先立ち、地元の野田小学

校の生徒約 20 名や野田中学校の生徒約

30 名に対し体験発掘を実施した。

H24 現地説明会の様子（野田村）

現地説明会一覧表（県教育委員会）

No. 遺跡コード 遺跡名 時代 遺構遺物 種別 所在地 変更登録日

1 IF69-2380 大平遺跡 縄文 散布地 九戸郡洋野町種市第３地割字小田沢地内 令和元年6月11日

2 JF77-1026 中平鉄山跡 近世 生産遺跡
久慈市山形町小国第13～15地割に隣接する国有林
内

令和元年8月13日

3 NF66-0368 神崎遺跡 縄文 ― 陸前高田市気仙町字神崎 令和元年11月14日

4 KG33-2320 切牛Ⅰ遺跡 縄文 散布地 下閉伊郡田野畑村切牛 令和元年11月20日

5 JF35-1294 猪瀬鉄山跡 近世 鉄山跡 久慈市山形町日野沢第５地割地内 令和元年11月7日

6 MF56-2086 赤川Ⅱ遺跡 縄文 狩場 遠野市上郷町板沢　地内 令和元年12月10日

7 MF93-0210 西館跡 中世 城館跡 遠野市小友町27地割149 令和元年12月10日

8 IF37-2392 伝吉Ⅱ遺跡 縄文 集落跡 九戸郡洋野町種市第43地割字伝吉地内 令和2年1月31日

9 JF69-1131 大披鉄山跡 近世 製鉄遺跡 久慈市宇部町第１地割及び国有林 地内 令和2年8月21日

10 JG60-0258 野田竪穴（中平）遺跡 古墳 奈良 平安 集落跡 九戸郡野田村大字野田第13地割84-1 令和3年1月5日
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（２）県埋文センターが発掘調査を支援した遺跡

県埋文センターでは、平成 24 年度に５遺跡、25 年度 15 遺跡、26 年度 16 遺跡、27 年

度６遺跡、28 年度 10 遺跡、29 年度４遺跡、30 年度２遺跡の合計 62 遺跡で現地説明会

を行い、延べ約 5,300 人が参加している。中でも平成 26 年度は発掘調査遺跡数が多く、

約 1,800 人の参加があった。

２ 埋蔵文化財展・復興発掘調査展

県内の発掘調査により明らかとなった県内の歴史を広く県民に紹介するため、毎年、県

内各地で「埋蔵文化財展」を県教育委員会・県埋文センター共催により実施している。出

土遺物や写真パネルの展示とともに、調査員による解説も行っている。平成 26、28、29、

30、令和元年度はそれぞれ、野田村、久慈市、釜石市、陸前高田市、田野畑村の被災市町

村において開催された。

埋蔵文化財展一覧表

また、復興事業に伴う緊急発掘調査により明らかとなった調査成果の展示を「復興発掘

調査展」として、県埋文センターの独自事業により、平成 29 年度は盛岡市（入場 595 人）、

30 年度は山田町（509 人）、令和元年度は田野畑村（352 人）、２年度は大船渡市（368 人）、

３年度は宮古市（446 人）において開催している。

３ 埋蔵文化財公開講座

埋蔵文化財調査展とあわせて、郷土の歴史を知り、文化財を守る意識を高めるための埋

蔵文化財公開講座も開催している。毎年、考古学・歴史・民俗等の研究者による講演を行

っており、平成 29 年度は盛岡大学文学部教授（当時）熊谷常正氏により、「新しい歴史を

作るために～復興発掘調査から見えてきたもの」と題して講演が行われた。
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（２）県埋文センターが発掘調査を支援した遺跡

県埋文センターでは、平成 24 年度に５遺跡、25 年度 15 遺跡、26 年度 16 遺跡、27 年

度６遺跡、28 年度 10 遺跡、29 年度４遺跡、30 年度２遺跡の合計 62 遺跡で現地説明会

を行い、延べ約 5,300 人が参加している。中でも平成 26 年度は発掘調査遺跡数が多く、

約 1,800 人の参加があった。

２ 埋蔵文化財展・復興発掘調査展

県内の発掘調査により明らかとなった県内の歴史を広く県民に紹介するため、毎年、県

内各地で「埋蔵文化財展」を県教育委員会・県埋文センター共催により実施している。出

土遺物や写真パネルの展示とともに、調査員による解説も行っている。平成 26、28、29、

30、令和元年度はそれぞれ、野田村、久慈市、釜石市、陸前高田市、田野畑村の被災市町

村において開催された。

埋蔵文化財展一覧表

また、復興事業に伴う緊急発掘調査により明らかとなった調査成果の展示を「復興発掘

調査展」として、県埋文センターの独自事業により、平成 29 年度は盛岡市（入場 595 人）、

30 年度は山田町（509 人）、令和元年度は田野畑村（352 人）、２年度は大船渡市（368 人）、

３年度は宮古市（446 人）において開催している。

３ 埋蔵文化財公開講座

埋蔵文化財調査展とあわせて、郷土の歴史を知り、文化財を守る意識を高めるための埋

蔵文化財公開講座も開催している。毎年、考古学・歴史・民俗等の研究者による講演を行

っており、平成 29 年度は盛岡大学文学部教授（当時）熊谷常正氏により、「新しい歴史を

作るために～復興発掘調査から見えてきたもの」と題して講演が行われた。

Ⅷ章 埋蔵文化財保護マニュアルの改訂

１ 改訂に至る経緯

全国の派遣職員に応援をいただいたことにより、岩手県の埋蔵文化財保護行政の仕組み

について、様々な意見が寄せられた。このため、埋蔵文化財保護行政の運用についてでき

ることから見直しを行った。

なかでも、文化財保護法（以下、法）第 93 条から第 97 条については、このままの運用

を継続していくと埋蔵文化財保護行政に支障をきたすかもしれない運用をしており、復興

事業が落ち着いてきた段階で見直しを行った。

２ 運用の変更点

（１）法第 93 条・第 94 条の取扱い

従来、法第 93・94 条に係る指示・勧告は、「発掘調査」「工事立会」「慎重工事」「試掘

調査」と行っていた。「試掘調査」は法 93・94 条に係る指示・勧告を行うために必要に

応じて事前に行政側が行うものであることから、平成 29 年度から「試掘調査」の指示・

勧告は行わないこととした。また、遺跡内の事前調査で遺構が確認されなかった際は、

「工事着手可」とせず、「慎重工事」

と勧告することとした。

（２）法第 95 条から第 97

条の取扱い

従来、遺跡発見の手続きは、   

法 96・97 条で手続きしていたも

のの、開発対応の事前調整中に見

つかった遺跡も含まれていたた

め、平成 29 年度から不時発見以

外のものは、法 95 条で扱うこと

とした。

また、平成 31 年度から遺跡の

範囲変更も法 95 条の手続きをす

ることとした。

３ 埋蔵文化財保護マニュア

ル（平成 30 年度版）の刊行

上記の運用を見直しし、平成 31

年３月に『埋蔵文化財保護マニュ

アル（平成 30 年度版）』を刊行し、

現在まで運用している。
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埋蔵文化財取扱いフローチャート

上 旧（H20.4～）

下 新（H31.４～）
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埋蔵文化財取扱いフローチャート

上 旧（H20.4～）

下 新（H31.４～）

 

Ⅸ章 総括 

 

１ 復興調査の成果と課題 

（１）復興事業に係る埋蔵文化財保護ための対応 

ア 震災当初の対応について 

 平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は大規模な津波を発生させ、本県

沿岸地域を中心に甚大な被害をもたらした。本県はこの大災害を東日本大震災津波と呼称

することとし、県教育委員会埋蔵文化財担当は、市町村の埋蔵文化財担当職員の安否確認、

史跡及び埋蔵文化財包蔵地の被害状況の確認、埋蔵文化財整理室・出土品収蔵庫等の被害

状況の確認等の対応に追われた。 

 国指定史跡では、大洞貝塚（大船渡市）の一部が津波の被害を受けたこと、橋野高炉跡

（釜石市）一番高炉積石の落下等が報告された。蛸ノ浦貝塚（大船渡市）は直接の被害は

なかったものの、近隣住民の高台移転候補地となったことで、地元教育委員会と文化庁の

調整や現地視察等の対応を行った。沿岸部の史跡及び遺跡は大半が段丘や高台に立地して

おり、大津波による被害は少なかった。 

 埋蔵文化財関連施設では、陸前高田市の埋蔵文化財整理室及び収蔵庫と山田町の文化財

収蔵施設が壊滅的な被害を受けた。山田町の施設は完全流失だったが、全壊した陸前高田

市収蔵庫周辺に出土品が散乱しているとの情報があり、県内埋蔵文化財関係者による出土

品のレスキューが行われた。また、大槌町立大槌中学校保管の出土品の被災情報があり、

同様の体制でレスキューが行われた。 

イ 復興事業に係る埋蔵文化財保護のための対応 

 東日本大震災津波からの復興事業が計画された段階で、大規模な発掘調査が必要となる

ことは十分に予想されたことであった。阪神・淡路大震災では地震の被災地と生活基盤の

再建地が同じ場所であり、復興事業による要調査遺跡及び総面積は早い段階で明らかにさ

れた。本県の場合は、繰り返し襲ってくる津波被害の少ない場所に生活基盤を移動するこ

と、あるいは丘陵から土を搬出して低地に盛土して嵩上げすることが復興事業の中心とな

ったため、震災後、半年間は被災市町村の復興事業計画の策定を待つこととなった。また、

国・県の施策として沿岸地域間、沿岸部と内陸部を結ぶ復興道路・復興支援道路建設が計

画され、それらの計画の具体化を待つ必要があった。 

 その間、文化庁及び被災市町村担当者との協議、文化庁主催の三県一市会議、県内文化

財担当者会議、復興事業想定箇所の埋蔵文化財包蔵地の把握、阪神・淡路大震災からの復

興調査に係る情報収集等を行った。平成 12 年度に埋蔵文化財に係る文化財保護上の権限

が都道府県等に移譲されたことから、復興事業に係る埋蔵文化財保護のための対応は被災

３県でそれぞれ責任をもって行うこととなり、復興計画策定前に県独自の基本方針を検討

することとした。 

ウ 復興事業に係る埋蔵文化財保護のための基本方針 

 復興事業に係る埋蔵文化財保護のための基本方針は、①埋蔵文化財調査は復興事業を推
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進する工程の一つと捉えること、②復興事業を担う国・県・市町村の各部局と連絡・調整

を密接に行うこと、③埋蔵文化財の調査工程を復興事業の中に組み入れること、とした。

この方針はかつての阪神・淡路大震災に係る復興調査の対応と大きく異なるのものではな

い。本県としては、かつての復興調査の経験と成果を参考にしながら、埋蔵文化財復興事

業の中に調査工程を組み入れ、迅速かつ柔軟な対応を行うこととした。例えば、「工事着手

可」に至る埋蔵文化財の取扱いについては、①分布調査段階で遺跡と思われるものが確認

されない範囲は「工事着手可」、②試掘調査実施後、記録保存不要とされた範囲も「工事着

手可」、③発掘調査が終了したところから順次引き渡すことで「工事着手可」とするなど、

円滑で柔軟な対応を行い、復興事業を遅らせないよう心がけることとした。 

 土地に埋蔵された文化財ということで、埋蔵文化財関連の取扱いは、開発事業の諸手続

きの中でも分かりにくい分野である。復興事業の直接の担当者に対しては、文書通知では

伝わらないことを想定して、事業地内で調査と工事の同時並行が可能であることを丁寧に

説明した。特に、遺跡内容次第で複数年に及ぶ調査でさえも工期に遅れを来すことなく終

えられるとの具体的な説明を行った。 

エ 全国からの専門職員派遣と調査経費の公的負担 

 予想される広大な面積の発掘調査に従事する専門職員の確保は、復興事業に係る各種埋

蔵文化財協議への対応や、想定される大規模発掘調査を円滑かつ迅速に進める上で最大の

課題であった。文化庁は、平成23年９月30日付け文化庁次長通知「東日本大震災の復旧・

復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査のための職員派遣について」により各都道府県・政令

指定都市あてに協力要請を行い、平成24年度当初から全国の都道府県・政令指定都市から

専門職員を受け入れることが可能となった。 

 調査経費については、文化庁の調整により、試掘調査等の経費や防災集団移転のための

本発掘調査等の経費はすべて復興交付金で対応できることになり、国庫補助と特別交付税

により実質的に地元負担ゼロで復興事業を進めることが可能となった。また、全国自治体

からの職員派遣は、「地方自治法」第 252 条の 17 の規定に基づき、人件費は特別交付税で

対応できることになった。沿岸市町村にも、全国の自治体や内陸市町村から派遣された専

門職員が配置された。また、全国埋蔵文化財法人連絡協議会は加盟する財団間の職員出向

を行うこととし、公益財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターに各府道県及び

市の財団調査機関から出向職員が配置されることとなった。 

オ 復興事業に係る発掘調査体制 

 復興事業に係る発掘調査は、通常時の役割分担を踏襲し、特別な枠組みは作らなかった。

基本的に復興事業に対しては、県・市町村・財団等が連携して行うこととした。 

〇県教育委員会事務局生涯学習文化財課 埋蔵文化財担当 

 ・県内の復興事業の窓口となり、県内の復興調査全体の総括 

 ・埋蔵文化財担当に「復興班」を設置、復興事業に係る分布調査・試掘調査・発掘調査 

 ・被災市町村からの要請による調査支援 

〇公益財団法人 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター（以降、県埋文センターと呼称） 
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〇公益財団法人 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター（以降、県埋文センターと呼称） 

 

 ・県教育委員会の調整を受けて、国・県の復興事業に係る大規模な発掘調査 

 ・市町村からの委託による防災集団移転促進事業・災害公営住宅整備事業等に係る発掘

調査 

 ・任期付調査員・期限付調査員・ОＢ職員を新規採用し、調査体制を強化 

〇市町村教育委員会等、及び博物館・県埋文センター等 

 ・市町村の復興事業（道路整備・宅地造成等）に係る試掘調査、発掘調査等 

 ・仮設住宅、災害公営住宅、個人住宅等に係る協議・試掘調査・発掘調査等 

 内陸市町村教育委員会は沿岸市町村の教育委員会への専門職員の派遣（自治体派遣）や、

国・県の通常事業等の受託による後方支援等を行い復興調査の進展に貢献した。一方、県

立博物館は主に文化財レスキュー、及び被災文化財の安定化処理・修復等を担当した。県

教育委員会柳之御所担当及び世界遺産担当は、通常班の試掘調査対応等による後方支援や

文化財レスキューの連絡・調整を行った。 

カ 復興事業に係る発掘調査等の円滑化・迅速化 

 県教育委員会は、埋蔵文化財調査の円滑化・迅速化の取組として、早期の事業把握とそ

れに伴う分布調査の実施と要試掘調査範囲の通知、試掘調査の迅速な対応を行い、未伐採

箇所の試掘調査は人力掘削を行った。県埋文センターは、調査開始を４月初頭、調査終了

を 11 月又は 12 月として発掘調査期間を２ヶ月延長した。また、最新デジタル技術を導入

し調査の効率化に努めた。一方、厳冬期については、地表下 30 ㎝までの凍結とそれによる

泥濘化、測量機材の故障や作業員の健康面での配慮、凍結道路の移動による事故発生の恐

れなどを理由に発掘調査は行わないこととした。 

 県教育委員会は、事業者との調整により要調査範囲を縮小することで期間の短縮を図っ

た。通常時は試掘調査後に要調査範囲を示し発掘調査を実施するが、高台造成事業等では

計画段階で遺跡の中心地を除外することや、盛土・舗装を行わない等の工法変更で調査不

要（確認調査のみ）とした。個人住宅では、試掘調査に基づき調査範囲の縮小や建物基礎

の構造変更等の協議を行うこととした。 

（２）復興調査の成果と課題 

 平成 24 年度に本格化した復興調査は、平成 25～27 年度にピークを迎え、平成 28～29 年

度に漸減傾向となり令和元年度に概ね終息した。沿岸市町村、県埋文センター、県教育委

員会は連携を密にしながらそれぞれ復興調査を遂行した。現地説明会では多くの参加者が

あり、地域の貴重な文化財を再発見する機会となった。以下、その成果と課題を列挙し若

干の説明を行う。 

ア 復興調査の「成果」 

① 復興調査によりそれぞれの地域の固有の歴史や文化が明らかになったこと 

 沿岸部を中心に行われた復興事業に係る発掘調査は、考古学や歴史学の分野に留まらず、

それぞれの地域の固有な歴史や文化を明らかにした。その概要は次の（３）で説明する。 

② 復興事業を遅延させることなく「発掘調査」が進められたこと 

 県埋文センターでは、予想を超える遺構密度や遺物量であることが判明した際、県教育
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委員会の調整を受けて、全体の調査体制を再編成するなど臨機応変な対応を行い、調査終

了期日を守るよう努力した。期限を守られず、調査をせずに開発事業が開始されたという

ことはなかった。 

③ 被災者や事業者の理解を得ながら、埋蔵文化財保護に係る迅速で円滑な対応を行った

こと 

 想定外の遺構・遺物が発見された場合や重要遺構が発見された場合、悪天候等で調査期

間を確保できない場合等、早期の事業担当者との連絡・調整により、期間延長等の了解を

得ることができた。復興事業の計画策定の遅延や突然の計画変更・計画中止等、埋蔵文化

財保護の対応が困難な場面があったが、事業者との密な連絡と調整を行い、理解を得なが

ら迅速で円滑に対応するように努めた。 

④ 現地説明会等により調査成果を地域に還元するよう努めたこと 

 限られた発掘調査期間の中で可能な限り現地説明会を開催するよう努めた。地域の人々

の関心が高く 100 名を超える参加者も珍しくなかった。県埋文センターは、現地説明会が

諸事情で開催できない場合でも、「現地公開」により成果を還元する努力を行った。派遣・

出向職員が担当した遺跡では、それぞれ派遣元のお国言葉での説明があり、全国からの支

援を印象づける効果があった。 

⑤ 専門職員の派遣・出向により調査体制が充実し、埋蔵文化財調査が進捗したこと 

 全国及び県内の自治体や財団からの派遣・出向職員による調査支援により、県教育委員

会・県埋文センター・市町村教育委員会等の調査体制が整い調査能力が向上したことで、

復興事業に係る各種調査が格段の進捗をみせた。特に、専門職員不在あるいは絶対数の少

ない市町村ではかけがえのない支援となった。事例の少ない近世町屋の調査では、派遣職

員による的確な調査が行われた。 

⑥ 冬期間の室内整理等により充実した内容の報告書作成が可能となったこと 

 本県独自の冬期間調査休止により、調査担当の職員により調査記録・遺物の整理、原稿

執筆等を行うことができた。支援・出向職員は帰任後の報告書刊行となるが、自ら整理し

原稿を残して置くことで、的確で充実した内容の報告書作成が可能となった。 

⑦ 埋蔵文化財専門職員間の協力・連携の動きが生まれてきたこと 

 全国からの派遣・出向職員が帰任した後も当県・市町村等職員との交流が継続し、帰任

先で本県の縄文文化を紹介する展覧会開催などの動きがあった。本県の専門職員も派遣・

出向職員から学ぶことも多く、共同研究による考古学論文作成等の動きもみられた。 

⑧ 調査技術の共有化を進め、デジタル技術を積極的に導入したこと 

 復興復調査では、製鉄炉跡や配石遺構、貝層、土器捨て場等、専門性の高い遺構が多く

調査された。県埋文センターでは、より多くの調査員がそれらの調査を経験し、調査技術

を共有し高めていくことができた。また、追尾型トータルステーションによる測量・実測

やドローンを活用した航空写真・写真測量等を積極的に導入し迅速化に貢献するとともに、

現地説明会資料等で活用した。 

イ 復興調査の「課題」 
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委員会の調整を受けて、全体の調査体制を再編成するなど臨機応変な対応を行い、調査終

了期日を守るよう努力した。期限を守られず、調査をせずに開発事業が開始されたという

ことはなかった。 

③ 被災者や事業者の理解を得ながら、埋蔵文化財保護に係る迅速で円滑な対応を行った

こと 

 想定外の遺構・遺物が発見された場合や重要遺構が発見された場合、悪天候等で調査期

間を確保できない場合等、早期の事業担当者との連絡・調整により、期間延長等の了解を

得ることができた。復興事業の計画策定の遅延や突然の計画変更・計画中止等、埋蔵文化

財保護の対応が困難な場面があったが、事業者との密な連絡と調整を行い、理解を得なが

ら迅速で円滑に対応するように努めた。 

④ 現地説明会等により調査成果を地域に還元するよう努めたこと 

 限られた発掘調査期間の中で可能な限り現地説明会を開催するよう努めた。地域の人々

の関心が高く 100 名を超える参加者も珍しくなかった。県埋文センターは、現地説明会が

諸事情で開催できない場合でも、「現地公開」により成果を還元する努力を行った。派遣・

出向職員が担当した遺跡では、それぞれ派遣元のお国言葉での説明があり、全国からの支

援を印象づける効果があった。 

⑤ 専門職員の派遣・出向により調査体制が充実し、埋蔵文化財調査が進捗したこと 

 全国及び県内の自治体や財団からの派遣・出向職員による調査支援により、県教育委員

会・県埋文センター・市町村教育委員会等の調査体制が整い調査能力が向上したことで、

復興事業に係る各種調査が格段の進捗をみせた。特に、専門職員不在あるいは絶対数の少

ない市町村ではかけがえのない支援となった。事例の少ない近世町屋の調査では、派遣職

員による的確な調査が行われた。 

⑥ 冬期間の室内整理等により充実した内容の報告書作成が可能となったこと 

 本県独自の冬期間調査休止により、調査担当の職員により調査記録・遺物の整理、原稿

執筆等を行うことができた。支援・出向職員は帰任後の報告書刊行となるが、自ら整理し

原稿を残して置くことで、的確で充実した内容の報告書作成が可能となった。 

⑦ 埋蔵文化財専門職員間の協力・連携の動きが生まれてきたこと 

 全国からの派遣・出向職員が帰任した後も当県・市町村等職員との交流が継続し、帰任

先で本県の縄文文化を紹介する展覧会開催などの動きがあった。本県の専門職員も派遣・

出向職員から学ぶことも多く、共同研究による考古学論文作成等の動きもみられた。 

⑧ 調査技術の共有化を進め、デジタル技術を積極的に導入したこと 

 復興復調査では、製鉄炉跡や配石遺構、貝層、土器捨て場等、専門性の高い遺構が多く

調査された。県埋文センターでは、より多くの調査員がそれらの調査を経験し、調査技術

を共有し高めていくことができた。また、追尾型トータルステーションによる測量・実測

やドローンを活用した航空写真・写真測量等を積極的に導入し迅速化に貢献するとともに、

現地説明会資料等で活用した。 

イ 復興調査の「課題」 

 

① 調査支援の体制を今後の調査にも生かしていくこと 

 復興調査においては、専門職員の派遣・出向の他に、県教育委員会から市町村、内陸市

町村から沿岸市町村、近隣県から沿岸市町村、博物館等から沿岸市町村等の調査支援の形

が現れ、復興調査の進捗に貢献した。復興調査という緊急の支援体制であり、専門職員が

不足する市町村への職員配置を進め、近隣市町村のブロック単位での連携や、大規模災害

等の際の調査支援体制が機能するように、日頃から専門職員同士の情報共有や共通する事

項の調査・研究に取り組むことが必要である。 

② 重要遺跡と判明した場合の調整と現状保存の可能性を検討すること 

 遺跡は「掘ってみなければ分らない」という側面がある。重要遺跡であると判明した場

合、復興事業者とどのように調整を進めていくか、あらかじめ文化財側の対応マニュアル

を準備しておく必要がある。今般の復興調査でも重要遺跡がいくつか判明した。全面保存

が難しいとしても部分的な保存等について可能な限り調整を進めたが、最終的に地元自治

体及び住民に復興か、遺跡保存かの二者選択を迫った形になった。各地域の重要遺跡を早

期に把握する日常の取組みが必要である。 

③ 発掘調査を担う人材育成を進めていくこと 

 復興調査は長期間に及び、調査員の多くは疲弊し、休みもとれない状態が続いた。復興

のため、被災者のためという意識だけでがんばってきたような面がある。少しでも緩和す

るため専門職員等の採用を進めたが、十分ではなかった。大学等との連携により、人材育

成を進めていく必要がある。 

（３）復興調査で明らかになった地域史的な成果 

 10 年に及ぶ復興調査は、これまで発掘調査が必ずしも多くなかった本県沿岸地域の「地

域史」を明らかにしてきた。時代毎に復興調査成果をまとめ、それぞれの遺跡調査の概要

を述べる。 

ア 縄文時代早期の集落跡 

  外
そ と

屋敷
や し き

ⅩⅨ
じゅうきゅう

遺跡（久慈市）、上長部
か み お さ べ

館跡（陸前高田市）、荷
に

竹
ち く

日向
ひ な た

Ⅰ遺跡（宮古市）、

宿
しゅく

戸
の へ

遺跡・中野城内遺跡（洋野町）、石峠Ⅱ遺跡（山田町）等で該期の集落跡が調査され

た。外屋敷ⅩⅨ遺跡では、住居跡４棟と焼土３基、尖底土器の底を突き刺した痕跡等が発

見された。上長部館跡では、土坑埋土から草創期～早期の石器（尖頭器）と粘板岩製の剝

片が出土したことから、付近に石器製作地が所在したと推測されている。宿戸遺跡では平

面形が隅丸方形ないし楕円形の住居跡が発見されている。本県沿岸地域では、該期の遺跡

は中沢浜貝塚や関谷洞穴が知られていたが、該期の遺跡が沿岸部の広範囲に分布している

ことが明らかになった。 

イ 縄文時代前期の大型住居跡 

  赤前Ⅲ遺跡・越田
こ し だ

松
ま つ

長根
な が ね

Ⅰ遺跡・田鎖車
たくさりくるま

堂前
ど う ま え

遺跡（宮古市）、赤浜Ⅱ遺跡（大槌町）、

小田ノ沢
こ だ の さ わ

Ⅰ遺跡（洋野町）、芦ヶ沢Ⅰ遺跡（久慈市）、峯岸
み ね ぎ し

遺跡（大船渡市）、石峠Ⅱ遺跡

（山田町）等で該期の集落跡が調査された。越田松長根Ⅰ遺跡では、残存状況の良い前期

前葉の住居跡群が発見された。小田ノ沢Ⅰ遺跡では、前期前葉の住居跡 14 棟と土坑群、芦
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ヶ沢Ⅰ遺跡でも長軸約 12ｍの大型住居跡を含む前期前葉の住居跡 10 棟が発見された。赤

前Ⅲ遺跡では長軸 13.6ｍの大型住居跡を含む前期末～中期初頭の住居跡群が、赤浜Ⅱ遺跡

では長軸約 15ｍの大型住居跡を主体とする住居跡群が発見されている。ロングハウスとも

呼ばれる大型住居跡は、内陸部の集落跡で発見例が多かったが、沿岸部にも分布域が広が

っていることが明らかになった。 

ウ 三陸の貝塚 

 周知の貝塚としては、内田貝塚・長谷堂貝塚・野々
の の

前
ま え

貝塚・宮野貝塚（大船渡市）、堂

の前貝塚（陸前高田市）等で調査が行われた。内田貝塚では、縄文前期～中期の住居跡群

が調査され、該期の貝層からは骨角器やマグロやイルカ、アシカ等の骨が出土した。マグ

ロの 頸
け い

椎
つ い

骨が多いのが特徴である。長谷堂貝塚では、中期後半の住居跡や配石遺構、大

型貯蔵穴等が発見された他、貝層の調査でイヌ・二ホンジカの骨やアサリ、カキ等の貝殻

が出土した。野々前貝塚では成人や乳児等の縄文時代の人骨５体が出土した。堂の前貝塚

は、広田湾を望む約 30ｍの台地に立地する中～後期の貝塚で、中央部で住居跡・貯蔵穴、

斜面部で「土器捨て場」が発見された。貝塚とは関係しないが、方形の掘方をもつ古代の

大型建物跡が発見されている。復興調査で貝層が発見された遺跡としては、屋形
や か た

遺跡（釜

石市）、沢田Ⅲ遺跡（山田町）等が挙げられる。屋形遺跡は中期末～後期初頭の集落跡であ

るが、中央部に住居跡群・貯蔵穴、斜面地に岩礁性二枚貝を主体とする貝塚が形成された

ことが明らかになり、貝塚と集落がセットになった貴重な遺跡として令和３年に国の史跡

に指定された。 

エ 縄文中期の大規模集落 

 中野遺跡（大船渡市）、石峠Ⅱ遺跡・間
ま

木戸
ぎ ど

Ⅰ遺跡・間木戸Ⅱ遺跡・浜川目
は ま か わ め

沢田Ⅰ遺

跡・沢田Ⅲ遺跡（山田町）、浜岩泉Ⅲ遺跡・菅
すげの

窪
く ぼ

長屋構
ながやかまえ

Ⅱ・Ⅲ遺跡（田野畑村）、力持
ちからもち

遺

跡（普代村）、高根
こ う ね

遺跡・袰帯
ほ ろ た い

遺跡・田鎖車堂前遺跡・青野滝北Ⅰ～Ⅲ遺跡（宮古市）、

長谷堂貝塚（大船渡市）、北ノ沢Ⅰ遺跡（洋野町）、堂の前貝塚（陸前高田市）、赤浜Ⅱ遺跡

（大槌町）、片岸貝塚・小白浜
こ じ ら は ま

遺跡（釜石市）等、多くの遺跡が調査された。力持遺跡で

は狭小な範囲に住居跡 60 棟以上が発見された。石峠Ⅱ遺跡では、中期後半の住居跡 110 棟

以上が発見され、装飾的に石を配置した複式炉を有する住居跡が特筆される。高根遺跡で

は山腹急斜面に住居跡・貯蔵穴が階段状に構築されていた。住居跡群に直径及び深さ約２

ｍの貯蔵穴が伴う集落跡であり、貯蔵穴は 500 基以上発見された。海まで 300ｍの海辺に

面した浜川目沢田Ⅰ遺跡では、複式炉を伴う多くの住居跡が発見され、大コンテナ 437 箱

分の遺物が出土した。沢田Ⅲ遺跡では中期後半の大集落跡が発見された。住居跡覆土から

堅果類・獣骨・貝類が出土した。間木戸Ⅰ遺跡では、前期末～中期末と平安時代の住居跡

が 270 棟発見された。土器捨て場も北ノ沢Ⅰ遺跡・堂ノ前貝塚等で調査され、大量の遺物

が出土した。沿岸部の集落跡は緩斜面部に居住域、斜面部に貯蔵穴・土器捨て場を配置す

る特徴があることが明らかになった。 

オ 縄文後期の配石遺構 

 該期の遺跡としては、西平内
にしひらない

Ⅰ遺跡・南川尻遺跡・サンニヤⅠ遺跡・宿戸遺跡（洋野町）、
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ヶ沢Ⅰ遺跡でも長軸約 12ｍの大型住居跡を含む前期前葉の住居跡 10 棟が発見された。赤

前Ⅲ遺跡では長軸 13.6ｍの大型住居跡を含む前期末～中期初頭の住居跡群が、赤浜Ⅱ遺跡

では長軸約 15ｍの大型住居跡を主体とする住居跡群が発見されている。ロングハウスとも

呼ばれる大型住居跡は、内陸部の集落跡で発見例が多かったが、沿岸部にも分布域が広が

っていることが明らかになった。 

ウ 三陸の貝塚 

 周知の貝塚としては、内田貝塚・長谷堂貝塚・野々
の の

前
ま え

貝塚・宮野貝塚（大船渡市）、堂

の前貝塚（陸前高田市）等で調査が行われた。内田貝塚では、縄文前期～中期の住居跡群

が調査され、該期の貝層からは骨角器やマグロやイルカ、アシカ等の骨が出土した。マグ

ロの 頸
け い

椎
つ い

骨が多いのが特徴である。長谷堂貝塚では、中期後半の住居跡や配石遺構、大

型貯蔵穴等が発見された他、貝層の調査でイヌ・二ホンジカの骨やアサリ、カキ等の貝殻

が出土した。野々前貝塚では成人や乳児等の縄文時代の人骨５体が出土した。堂の前貝塚

は、広田湾を望む約 30ｍの台地に立地する中～後期の貝塚で、中央部で住居跡・貯蔵穴、

斜面部で「土器捨て場」が発見された。貝塚とは関係しないが、方形の掘方をもつ古代の

大型建物跡が発見されている。復興調査で貝層が発見された遺跡としては、屋形
や か た

遺跡（釜

石市）、沢田Ⅲ遺跡（山田町）等が挙げられる。屋形遺跡は中期末～後期初頭の集落跡であ

るが、中央部に住居跡群・貯蔵穴、斜面地に岩礁性二枚貝を主体とする貝塚が形成された

ことが明らかになり、貝塚と集落がセットになった貴重な遺跡として令和３年に国の史跡

に指定された。 

エ 縄文中期の大規模集落 

 中野遺跡（大船渡市）、石峠Ⅱ遺跡・間
ま

木戸
ぎ ど

Ⅰ遺跡・間木戸Ⅱ遺跡・浜川目
は ま か わ め

沢田Ⅰ遺

跡・沢田Ⅲ遺跡（山田町）、浜岩泉Ⅲ遺跡・菅
すげの

窪
く ぼ

長屋構
ながやかまえ

Ⅱ・Ⅲ遺跡（田野畑村）、力持
ちからもち

遺

跡（普代村）、高根
こ う ね

遺跡・袰帯
ほ ろ た い

遺跡・田鎖車堂前遺跡・青野滝北Ⅰ～Ⅲ遺跡（宮古市）、

長谷堂貝塚（大船渡市）、北ノ沢Ⅰ遺跡（洋野町）、堂の前貝塚（陸前高田市）、赤浜Ⅱ遺跡

（大槌町）、片岸貝塚・小白浜
こ じ ら は ま

遺跡（釜石市）等、多くの遺跡が調査された。力持遺跡で

は狭小な範囲に住居跡 60 棟以上が発見された。石峠Ⅱ遺跡では、中期後半の住居跡 110 棟

以上が発見され、装飾的に石を配置した複式炉を有する住居跡が特筆される。高根遺跡で

は山腹急斜面に住居跡・貯蔵穴が階段状に構築されていた。住居跡群に直径及び深さ約２

ｍの貯蔵穴が伴う集落跡であり、貯蔵穴は 500 基以上発見された。海まで 300ｍの海辺に

面した浜川目沢田Ⅰ遺跡では、複式炉を伴う多くの住居跡が発見され、大コンテナ 437 箱

分の遺物が出土した。沢田Ⅲ遺跡では中期後半の大集落跡が発見された。住居跡覆土から

堅果類・獣骨・貝類が出土した。間木戸Ⅰ遺跡では、前期末～中期末と平安時代の住居跡

が 270 棟発見された。土器捨て場も北ノ沢Ⅰ遺跡・堂ノ前貝塚等で調査され、大量の遺物

が出土した。沿岸部の集落跡は緩斜面部に居住域、斜面部に貯蔵穴・土器捨て場を配置す

る特徴があることが明らかになった。 

オ 縄文後期の配石遺構 

 該期の遺跡としては、西平内
にしひらない

Ⅰ遺跡・南川尻遺跡・サンニヤⅠ遺跡・宿戸遺跡（洋野町）、

 

乙部
お と べ

野
の

Ⅱ遺跡・岩井沢遺跡（宮古市）、長谷堂貝塚（大船渡市）、赤浜Ⅱ遺跡（大槌町）等

が調査された。乙部野Ⅱ遺跡では住居跡 50 棟と貯蔵穴、土器捨て場等が発見され、該期の

拠点的な集落跡として注目される。西平内Ⅰ遺跡では、後期初頭～前葉の配石遺構・列石・

整地層等が発見された。配石遺構は、２つの石列からなる内帯と 46 基の配石からなる外帯

で構成されるという特徴を有し、周辺からは住居跡や掘立柱建物跡等が発見された。長谷

堂貝塚では道路拡幅の細長い調査区で、後期初頭の配石遺構が発見された。赤浜Ⅱ遺跡で

は後期中葉頃の配石遺構が発見され、複数で列状の配石を構成し、標高１ｍ台の斜面に沿

って円礫が段状に組まれている遺構も発見された。中期末の遺構であるが、田鎖車堂前遺

跡（宮古市）では集石を含む大規模な配石遺構が発見された。 

カ 縄文晩期から弥生時代の集落跡 

 野場
の ば

Ⅰ遺跡（田野畑村）、浜川目沢田Ⅰ遺跡（山田町）、宿戸遺跡（洋野町）等で晩期の

遺構・遺物が発見された。野場Ⅰ遺跡では、前期及び晩期の住居跡 89 棟と貯蔵穴群が発見

された。浜川目沢田Ⅰ遺跡では、住居跡と貯蔵穴群からなる集落跡が発見され、周辺から

大量の土器や石器、土偶、翡翠
ひ す い

製 勾玉
ま が た ま

等が出土した。弥生時代の遺跡は、田鎖車堂前遺

跡・木戸
き ど

井内
い な い

Ⅳ遺跡・乙部野Ⅱ遺跡・赤前Ⅲ遺跡・向
むかい

新田
し ん で ん

Ⅲ遺跡（宮古市）、上代
か み し ろ

川
か わ

遺跡（野田村）、長途
お さ ん ど

遺跡（普代村）・鍛冶沢
か じ さ わ

遺跡（大船渡市）等で調査された。田鎖車

堂前遺跡では東北各地から搬入された弥生中期の土器が出土しており、乙部野Ⅱ遺跡では

弥生前期の住居跡 10 棟以上が発見され、住居跡から完形の土器が多数出土した。木戸井内

Ⅳ遺跡では弥生後期の方形基調の住居跡２棟が発見され、鍛冶沢遺跡では赤穴式の土器が

出土した。上代川遺跡では、弥生中期の住居跡 30 棟と土器埋設遺構や土坑、焼土遺構が発

見され、同遺跡南方にある長途遺跡でも、中期～後期の住居跡や土器、土製紡錘車等が出

土した。古墳時代の遺構・遺物は中平遺跡・上泉沢遺跡（野田村）、沼里
ぬ ま り

遺跡（宮古市）

等で発見された。これまで、沿岸部の弥生時代の集落跡の調査は多くなかったが、復興調

査により該期の遺跡が沿岸各地に所在し、特に宮古市周辺と野田村・普代村周辺に多く分

布していることが明らかになった。 

キ 古代の集落跡 

 奈良時代の遺跡では、津軽石大森遺跡・沼里
ぬ ま り

遺跡（宮古市）、平
ひ ら

清水
し み ず

Ⅲ遺跡（野田村）、

八森遺跡・鹿
か

糠
ぬ か

浜
は ま

Ⅰ遺跡（洋野市）等で該期の遺跡が調査された。津軽石大森遺跡では

７世紀後半〜８世紀中葉を主体とする多くの住居跡と庇付きの掘立柱建物跡等が発見され

た。遺物は土師器・須恵器・鉄製品・青銅製分銅等である。宮古市域は古代集落跡が数多

く分布することから、閉
へ い

村
む ら

の 蝦夷
え み し

が昆布を貢献するための 閉伊
へ い

郡家
ぐ う け

が所在する可能

性が考えられてきた。遺跡と「閉村」の年代が近いこと、関東系土師器や 湖西
こ さ い

産須恵器須

恵器、鉄製品の存在から、当遺跡は昆布貢献に関係する官衙関連遺跡と想定する意見もあ

る。平清水Ⅲ遺跡では奈良～平安時代の住居跡 60 棟が発見され、土壙
ど こ う

墓
ぼ

から 蕨
わらび

手刀
て と う

が

出土した。鞘
さ や

や青銅製金具等の残りも良好で、末期古墳以外での出土という点でも貴重で

ある。八森遺跡・鹿糠浜Ⅰ遺跡からも該期の住居跡が発見されており、洋野町初の事例と

なった。 
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 平安時代の遺跡は、赤前Ⅲ遺跡・金浜
か な は ま

Ⅴ遺跡・払
はらい

川
か わ

Ⅲ遺跡・田鎖車堂前遺跡・田鎖館

跡・沼里遺跡・青
あ お

猿
ざ る

Ⅰ遺跡・千
せ ん

徳
と く

城
じょう

跡・隠里
かくれざと

Ⅲ遺跡（宮古市）、田の浜館跡・石峠Ⅱ

遺跡・沢田Ⅲ遺跡・間木戸Ⅱ遺跡・荷竹日向Ⅰ遺跡、浜川目沢田Ⅰ遺跡（山田町）、昼場沢
ひ る ば さ わ

遺跡（久慈市）、蒲沢
か ま さ わ

遺跡（野田村）等、多くの遺跡が調査された。荷竹日向Ⅰ遺跡では、

住居跡約 70 棟と鍛冶工房・鍛冶炉・排滓場等が発見され、鉄生産工房を営む集落の様相が

明らかになった。田鎖館跡・田鎖車堂前遺跡では、尾根から斜面、沖積地にかけて住居跡

が連続している状況が確認された。赤前Ⅲ遺跡では、鉄生産炉と工房を含む住居跡 41 棟が

発見され、鉄生産を営む集落と推測された。隠里Ⅲ遺跡は、丘陵尾根から斜面部に営まれ

た集落跡で、工房を含む住居跡や鍛冶炉、火葬関連施設等が発見されており、灰釉
か い ゆ う

陶器
と う き

片が出土した点でも注目される。昼場沢遺跡では約 2ｍの小型住居跡から銅鏡が出土した。

銅鏡は平安後期の 瑞花双鳳
ず い か そ う お う

八稜
はちりょう

鏡
きょう

で、鏡面に 阿弥陀
あ み だ

三尊像
さんぞんぞう

が線刻されていた。宗教

施設や儀式遺構で出土する遺物であり、出土した遺構や遺跡の性格解明に向けた総合的な

調査が期待される。 

ク 古代から中世の鉄生産遺跡 

 赤前Ⅲ遺跡・根
ね

井沢
い さ わ

穴田
あ な た

Ⅳ遺跡・高根遺跡・払川Ⅰ・Ⅱ遺跡・隠里Ⅲ遺跡（宮古市）、

焼山
や け や ま

遺跡・浜川目沢田Ⅱ遺跡・間木戸Ⅴ遺跡・田の浜館跡・沢田Ⅲ遺跡（山田町）、田屋

遺跡（大槌町）、鍛冶沢遺跡（大船渡市）等で、主に鉄を生産したと考えられる遺構が発見

された。間木戸Ⅴ遺跡では、８世紀の遺物包含層下位の地層から鉄滓が発見されたことか

ら、本県の鉄生産開始が８世紀後半以前に遡る可能性が考えられた。焼山遺跡では、炭窯

跡・製鉄炉跡・鍛冶炉跡・鍛冶工房跡・排滓場など製鉄に関連する一連の遺構が発見され

た。炉に羽口が装着された状態で発見された製鉄炉は、古代の鉄生産の技術を知るうえで

貴重な資料となった。沢田Ⅲ遺跡では 19 基の鉄生産に関わる炉跡が発見され、根井沢穴田

Ⅳ遺跡では残存状態の良い製鉄炉跡４基が発見された。４基の炉は地下構造が明確で、炉

から流れ出したノロの痕跡が明確に残っていた。古代末から中世にかけての製鉄炉と考え

られており、製鉄技術の変遷を知る上で貴重な事例となった。上代川遺跡では、古代末～

中世前期の製鉄関連工房６基と炭窯跡 40 基、排滓場２ヶ所が検出された。製鉄炉と排滓場

がセットとして調査できたこともあり、炭窯を始め当時の鉄生産の様相を知る上で貴重な

調査事例となった。さらに、鍛冶沢遺跡では 13 世紀前半と推定される製鉄炉２基と鍛冶炉

１基が発見され、大量の炉壁や鉄滓が出土した。気仙地方初の事例であり、清水貝塚でも

鍛冶滓を伴う住居跡が発見されており、本県沿岸地域に鉄生産が広範囲に広がっていたこ

とが明らかになった。その他に大規模縄文集落が発見された高根遺跡でも明確な地下構造

をもつ製鉄炉２基が発見されており、千徳城遺跡群・青猿Ⅰ遺跡・沼里Ⅲ遺跡・浜川目沢

田Ⅰ遺跡等でも、鍛冶を中心とする鉄生産関連工房が発見された。 

ケ 豪族の居館跡と町家の調査 

 田鎖車堂前遺跡（宮古市）では幅５ｍ、深さ２ｍの大溝跡が発見された。周辺からは「か

わらけ」や陶磁器類、小札や馬具等、多くの遺物が出土した。12 世紀後半の豪族居館を囲

む堀跡の可能性が高く、土橋状の出入り口も確認されている。奥州藤原氏に関連する豪族
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か ま さ わ

遺跡（野田村）等、多くの遺跡が調査された。荷竹日向Ⅰ遺跡では、
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明らかになった。田鎖館跡・田鎖車堂前遺跡では、尾根から斜面、沖積地にかけて住居跡

が連続している状況が確認された。赤前Ⅲ遺跡では、鉄生産炉と工房を含む住居跡 41 棟が

発見され、鉄生産を営む集落と推測された。隠里Ⅲ遺跡は、丘陵尾根から斜面部に営まれ

た集落跡で、工房を含む住居跡や鍛冶炉、火葬関連施設等が発見されており、灰釉
か い ゆ う

陶器
と う き

片が出土した点でも注目される。昼場沢遺跡では約 2ｍの小型住居跡から銅鏡が出土した。

銅鏡は平安後期の 瑞花双鳳
ず い か そ う お う

八稜
はちりょう

鏡
きょう

で、鏡面に 阿弥陀
あ み だ

三尊像
さんぞんぞう

が線刻されていた。宗教

施設や儀式遺構で出土する遺物であり、出土した遺構や遺跡の性格解明に向けた総合的な

調査が期待される。 

ク 古代から中世の鉄生産遺跡 

 赤前Ⅲ遺跡・根
ね

井沢
い さ わ

穴田
あ な た

Ⅳ遺跡・高根遺跡・払川Ⅰ・Ⅱ遺跡・隠里Ⅲ遺跡（宮古市）、

焼山
や け や ま

遺跡・浜川目沢田Ⅱ遺跡・間木戸Ⅴ遺跡・田の浜館跡・沢田Ⅲ遺跡（山田町）、田屋

遺跡（大槌町）、鍛冶沢遺跡（大船渡市）等で、主に鉄を生産したと考えられる遺構が発見

された。間木戸Ⅴ遺跡では、８世紀の遺物包含層下位の地層から鉄滓が発見されたことか

ら、本県の鉄生産開始が８世紀後半以前に遡る可能性が考えられた。焼山遺跡では、炭窯

跡・製鉄炉跡・鍛冶炉跡・鍛冶工房跡・排滓場など製鉄に関連する一連の遺構が発見され

た。炉に羽口が装着された状態で発見された製鉄炉は、古代の鉄生産の技術を知るうえで

貴重な資料となった。沢田Ⅲ遺跡では 19 基の鉄生産に関わる炉跡が発見され、根井沢穴田

Ⅳ遺跡では残存状態の良い製鉄炉跡４基が発見された。４基の炉は地下構造が明確で、炉

から流れ出したノロの痕跡が明確に残っていた。古代末から中世にかけての製鉄炉と考え

られており、製鉄技術の変遷を知る上で貴重な事例となった。上代川遺跡では、古代末～

中世前期の製鉄関連工房６基と炭窯跡 40 基、排滓場２ヶ所が検出された。製鉄炉と排滓場

がセットとして調査できたこともあり、炭窯を始め当時の鉄生産の様相を知る上で貴重な
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なった。16 世紀中ごろから末にかけての城館跡と考えられている。 

 町方
ま ち か た

遺跡（大槌町）は、藩政期に盛岡藩大槌通 23 ヶ村を統治した大槌代官所を中心と

する町屋遺跡である。度重なる津波と大火、地下水位が高いことにより次々に盛土造成さ

れた結果、町割り遺構が明確に残っており、陶磁器・木製品・金属製品が豊富に出土した。

浜川目沢田Ⅰ遺跡（山田町）では 16 インチ砲弾の被帽や 12.7 ㎜機銃弾が出土し、軍事又

は戦災遺跡の側面も窺わせた。 

コ 明らかになった地域の歴史 

 復興調査の対象地は、これまで沿岸部で調査を行った場所と立地的に異なる場所であっ

た。高台移転や三陸沿岸道路は海岸段丘や丘陵部に多く、浜辺や港湾等は対象とはならず、

しかもまとまった面積を調査することができた。遺跡の立地とまとまった面積であったこ

とで、新知見が多く得られたことは間違いない。本県沿岸部では、縄文集落や貝塚は津波

被害の少ない段丘や台地に所在していたと考えられていた。例えば、浜川目沢田Ⅰ遺跡は

山田湾に面した低地（嵩上げ対象地）であったが、海水面から数ｍしかない場所に集落跡

が存在したことが分かった。配石遺構が海岸部に延びていた赤浜Ⅱ遺跡でも同様のことが

言える。縄文人は主に高台で生活していたが、海辺の低地でも生活し、貝塚も存在した可

能性があることが調査成果から窺うことができる。配石遺構（環状列石）や集落と一体に

なった鉄生産遺跡、中世城館跡、奥州藤原氏関連の居館跡の立地や遺構・遺物は学術的な

成果であるが、それらは地域づくりの核となり得るものであり、地域史研究の基盤となる

ことが期待される。 

 

２ 次世代への継承に向けて  

（１）埋蔵文化財保護行政の方向性 

 東日本大震災津波発災後10年に及ぶ本県の復興調査の経験は、埋蔵文化財保護行政が今
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後取り組んでいくべき方向性を明らかにした。特に「遺跡の把握と開発事業との調整」や

「地域の埋蔵文化財についての周知活動」、「専門職員の育成と地域間の連携」について

は、次世代に埋蔵文化財を確実に継承していくためにも、積極的に取り組んでいく必要が

ある。 

ア 遺跡の把握 

 埋蔵文化財の保護の観点からすれば、復興事業を計画する際に埋蔵文化財包蔵地を回避

する調整を行うことが理想である。本県は、広い県土で山間地が多いため、未発見の遺跡

が多数存在すると考えられる。本県の「岩手県遺跡情報システム」は毎年改訂し、市町村

と連携して遺跡の位置と範囲、調査履歴等の内容の充実を図っているが、開発事業に伴う

分布調査・試掘調査結果が反映されているのが実情である。県教育委員会は過去に中世城

館跡や貝塚、製鉄遺跡等の詳細分布調査を実施してきたが、今後、関係市町村と連携して

新規テーマの詳細分布調査や再調査が必要である。 

 宮城県では貞観 11 年（869 年）の大地震による津波痕跡が発見されており、本県でも過

去の大災害の痕跡を調査することは今後の各地域の防災・減災を考えていく上で重要であ

る。沿岸各地に残されている津波記念碑は設置された場所にも意味があり、津波痕跡と併

せ分布調査を進めていく必要がある。 

イ 地域の埋蔵文化財についての周知活動 

 それぞれの地域には、その場所の風土に根ざした生活文化があり、地中には先人たちの

残した文化や地域の歴史が眠っている。埋蔵文化財保護行政は遺跡を確実に把握した上

で、地域住民に地域の埋蔵文化財を分かりやすく説明していく必要がある。「史跡」が所

在する地域では、その価値を適切に分かりやすく説明し「地域の宝」としての認識を高め

る必要がある。また、地域の埋蔵文化財の周知のため、遺跡の標柱や案内板等の設置、博

物館・資料館等での出土品の展示やパネル・映像等での解説、学校教育での社会科補助資

料化等の取組みを進めていくことが考えられる。 

ウ 専門職員の育成と地域間の連携 

 市町村の埋蔵文化財担当の専門職員を確実に配置するとともに、世代交代等も視野に入

れて人材育成を進める必要がある。研修等を通じて専門職員のスキルアップを図ることも

重要である。また、地域間でブロック協議会を設け、相互扶助のシステムを作ることが必

要である。県・各市町村担当者との日常的な連絡・調整や、地域ブロック内での連携体制

の構築を進め、内陸部と沿岸部の相互支援や県と市町村の連携のシステムも重要である。

このことは岩手県文化財保存活用大綱にも記載しており、調査成果の活用の取組みにおい

ても重要である。 

（２）復興調査成果の活用 

 文化財保護の取組みは「保存」と「活用」を車の両輪のように進めることが重要とされ

ている。発掘調査・報告書刊行という「記録保存」の工程が終息し、出土品と調査記録等

の確実な「保存」と、調査成果や出土品、遺跡整備等の「活用」が今後の課題となる。 

ア 復興調査の成果の「活用」 
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 復興調査成果の「活用」については、それぞれの地域の実態に応じた取組みを行うこと

となるが、次のような方策が考えられる。 

① 報告書刊行後の出土品の活用 

 復興調査で膨大な量の遺物が出土し、県埋文センター調査分は県の所有となっている。

出土品は出土した市町村で活用するのが望ましいものの、収蔵施設等の問題で市町村への

譲与が進まないのが現状である。保管場所の確保と出土品を管理する職員の配置が必要で

あるが、譲与後は詳細なリスト作成や調査研究の実施や、学校教育や公民館活動等の学習

の場で活用等が望まれる。 

② 発掘調査及び出土品の研究報告会・展覧会 

 すでに沿岸市町村で復興調査の報告会やシンポジウム等は開催されている。今後は震災

前の調査等や出土品の研究成果の報告等を組み入れ定例化することが望まれる。調査パネ

ルや出土品の展示は博物館等内だけでなく、ショッピングセンターや地域の公民館などで

の移動展示も有効である。 

③ 残された遺跡範囲や一括出土品の活用の取組み 

 復興事業により開発された部分はあるとしても、残された遺跡範囲は発掘調査で価値付

けられた埋蔵文化財包蔵地である。残された範囲の史跡指定に取り組む市町村もあり、公

有化や整備を進めることで「地域の宝」となることが期待される。まとまった範囲の調査

である場合、出土遺物は地域の生活や文化を表す一括出土品となることから、地域学習の

教材としての活用等が期待される。 

④ 遺跡や出土品についての地域での講座や勉強会 

 地域の歴史や宝を、地域住民が学習する機会をつくること。専門性があり、地域住民か

らの要望で市町村あるいは県が指導・助言を行うこととする。 

⑤ 現地で遺跡を紹介する標柱や案内板の設置 

 標柱や案内板の設置は、基本的に市町村教育委員会の対応となり、それらの仕様は統一

的なものが望ましいが、設置や内容に関しては地域の人々の要望を組み入れ、地域の標柱

等としての意識を高める。調査された遺跡周辺を歩く会の開催も必要であり、地域活動の

一環となるように工夫する。 

⑥ 調査成果を基にした市町村・各地域の関連遺跡の分布調査 

 それぞれの地域の特性に基づいた遺跡等の詳細分布調査を行い、地域毎に遺跡地図を作

成し調査成果を共有する。市町村教育委員会や有識者と地域住民が一体となった調査活動

が望ましい。 

⑦ 遺跡や出土品等の動画化等による発信 

 遺跡や出土品の魅力を発信するため、動画撮影を行いYouTube等で公開する。動画作成

の取組は固有のストーリーを作る必要があり、若年層を含めた地域全体の取組みとなるこ

とが期待できる。 

イ おわりに 

 東日本大震災津波発災後、ある新聞紙面に「高台移転 遺跡の壁」という見出しが掲げら
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れた。発掘調査は、国民の共有財産を保護するという行政措置のひとつであり「遺跡の壁」

との表現は不適切な表現といえる。一方、被災者の生活再建のための発掘調査は単なる「行

政措置」ではないことも確かである。記録保存としての発掘調査は、その地域の歴史や文

化を掘り起こし、地域の在り方を見直し、現在に至る地域の歩みを明らかにする手段でも

ある。宅地造成等のハード面の復興に対し、ソフト面での復興（心の復興）を担う取組み

の一つが「発掘調査」といえるかもしれない。 

 復興事業により、被災した場所から高台など安全な場所へ居住地が移っていった。発掘

調査は主に段丘や高台などで行われ、発掘調査地は被災者にとってなつかしい故郷ではな

く、新たに生活を営む未知の場所であった。発掘調査が明らかにしたのは、未知の場所の

隠された歴史や昔の人々の生活や文化である。復興調査の成果を基にして、沿岸部の人々

が新たな生活の場に想いを巡らし共有することで、新たな地域コミュニティづくりの契機

になることができるのではないか。被災地の発掘調査は、暮らしの積み重ね、つまり先人

の努力の跡＝地域の誇りを再確認することであり、より広い意味での「地域の文化」を見

出すことのできる方法であり、発掘調査成果の活用はこれからの被災地の本当の意味での

復興に繋がることを期待したい。 

 本書をまとめるにあたり、発災からの記録を見返したが、恥ずかしながら書類や記録と

して残されていないものもあり、当課の歩みを正確に整理できたとは言い難い。当時の対

応がいかに慌ただしいものであったかが想定されることではあるが、後世への記録という

観点からは非常に反省すべきことである。そのため、記録にないものもありのまま報告す

る。 

本書が少しでも今後の埋蔵文化財の保護へと役立てば幸いである。 
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応がいかに慌ただしいものであったかが想定されることではあるが、後世への記録という

観点からは非常に反省すべきことである。そのため、記録にないものもありのまま報告す

る。 

本書が少しでも今後の埋蔵文化財の保護へと役立てば幸いである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県文化財調査報告書 第 165 集 

岩手県内遺跡発掘調査報告書 

（東日本大震災津波の復興事業に係る埋蔵文化財調査の総括報告） 

 

発行日 令和４年３月 28 日 

発 行 岩手県教育委員会 

  〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-１ 

編 集 岩手県教育委員会事務局生涯学習文化財課 

印 刷 第一印刷（有） 

      〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ４丁目６-40 

 

岩手県教育委員会 2022 


